



## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.1

11. zasedání zastupitelstva konané dne 13. 12. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Žalany

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje obec Žalany

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2021 - usnesením ZÚK č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 10. 11. 2021 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení: 016/30R/2021

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 29. 11. 2021 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

9.1-1	Název: bod 9.1 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 5. 9. 2016	<input type="checkbox"/> U
9.1-2	Název: bod 9.1 příloha 2.pdf	Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu	<input type="checkbox"/> U
9.1-3	Název: bod 9.1 příloha 3.pdf	Žádost o změnu čl. II odst. 5. smlouvy č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.1-4	Název: bod 9.1 příloha 4.pdf	Smlouva č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.1-5	Název: bod 9.1 příloha 5.pdf	Dodatek č. 1	<input type="checkbox"/> U
9.1-6	Název: bod 9.1 příloha 6.pdf	Dodatek č. 2	<input type="checkbox"/> U
9.1-7	Název: bod 9.1 příloha 7.pdf	Dodatek č. 3	<input type="checkbox"/> U

<b>9.1-8</b>	<b>Název:</b> bod 9.1 priloha 8.pdf	<b>Dodatek č. 4</b>	<input type="checkbox"/> <b>U</b>
<b>9.1-9</b>	<b>Název:</b> bod 9.1 priloha 9.pdf	<b>Dodatek č. 5</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>U</b>

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost obce Žalany ze dne 11. 10. 2021 (č. j. KUUK/137172/2021) o změnu termínu ukončení realizace projektu a žádost ze dne 11. 10. 2021 (č. j. KUUK/136967/2021) o změnu vyplacení poslední splátky poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu;

---

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 110/31Z/2016

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Žalany z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Dostavba kanalizace Žalany“ přijaté usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, resp. Článek II. odst. 5. smlouvy č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady budou proplaceny do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v uzavřené smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.

---

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. Sdělit obci Žalany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  
Termín: 31. 1. 2022

2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  
Termín: 31. 1. 2022

## Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 19/26/2004 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „FVH“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 aktualizované Zásady pro používání finančních prostředků z FVH (dále jen „ZFVH“), zveřejněné na webových stránkách Ústeckého kraje.

Dne 11. 7. 2016 podala obec Žalany žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt „Dostavba kanalizace Žalany“.

Usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci Žalany, IČ 00266655, ve výši 5 391 100,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uзнatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 22,30 %.

Dne 23. 1. 2017 byla uzavřena smlouva č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Žalany (příloha č. 4 předloženého materiálu).

Dne 25. 10. 2017 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 30. 11. 2017 na termín 31. 12. 2018. V současné době je v řešení technická změna projektu, a to z tlakové na gravitační kanalizaci z důvodu zefektivnění nákladů stavby. Projekt souběžně řeší kompletní odkanalizování celé obce, včetně základní školy gravitační stokou.

Usnesením č. 059/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 7. 12. 2018 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 12. 2019. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je naplnění kapacity ČOV ve vlastnictví SČVK a nemožnosti připojení dalších obyvatel. V současnosti mají podepsanou smlouvu na zkapacitnění ČOV Žalany a díky tomu se bude moci připojit o 500 obyvatel více.

Usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 18. 12. 2019 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2019 na termín 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je rozdělení projektu na dvě etapy, a s tím související úsporu na celkových nákladech projektu. Toto rozdělení projektu je zohledněno i v žádosti o dotaci z programu MZE.

Usnesením č. 035/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 11. 11. 2020 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je prodloužení realizace dodavatelem stavby z důvodu problémů vzniklých v souvislosti s pandemií Covid 19.

Usnesením č. 026/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 11. 10. 2021 předložila obec Žalany týkající se úhrady faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě. A to z důvodu nedostatku faktur k dočerpání celé dotace, jelikož obec Žalany na pokyn MZe, které akci spolufinancuje, přednostně z větší části propláceli fakturované náklady z dotace MZe, a dále fakt, že některé náklady byly ze strany MZe vyhodnoceny jako neuznatelné.

Obec Žalany k dnešnímu dni, tj. 27. 10. 2021 vyčerpala částku 1 437 000,00 Kč. Obec žádá vyplatit nikoliv poměrnou procentuální částku (22,30 %), ale celý doplatek dle položkového rozpočtu.

Tento postup byl již u čtyř příjemců použit (usnesení č. 030/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020, usnesení č. 022/4Z/2021, usnesení č. 021/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 a usnesení č. 022/9Z/2021 z dne 6. 9. 2021).

Dne 11. 10. 2021 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2021 na termín 31. 3. 2022.  
Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je prodloužení termínu realizace přípojek a z důvodu archeologického průzkumu se stavba přípojek prodlouží.



**Zpracoval / konzultoval:**

Ing. Irena Jeřábková  
vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

**Předkládá:**

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek  
hejtmana)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Irena Jeřábková 29. 11. 2021</b>
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek hejtmana)	 <b>Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 29.11.2021</b>

**Podpis zpracovatele:**

 **Lenka Müllerová 29. 11. 2021**