



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.2

11. zasedání zastupitelstva konané dne 13. 12. 2021

Věc:

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Srbice

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále viz „ZFVH“) v rámci poskytnutí finanční podpory z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje obec Srbice.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2021 - usnesením ZÚK č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 10. 11. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: 017/30R/2021

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 29. 11. 2021 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

9.2-1	Název: bod 9.2 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 5. 9. 2016	<input type="checkbox"/> U
9.2-2	Název: bod 9.2 příloha 2.pdf	Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu	<input type="checkbox"/> U
9.2-3	Název: bod 9.2 příloha 3.pdf	Žádost o změnu čl. II odst. 5. smlouvy č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.2-4	Název: bod 9.2 příloha 4.pdf	Smlouva č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.2-5	Název: bod 9.2 příloha 5.pdf	Dodatek č. 1	<input type="checkbox"/> U
9.2-6	Název: bod 9.2 příloha 6.pdf	Dodatek č. 2	<input type="checkbox"/> U
9.2-7	Název: bod 9.2 příloha 7.pdf	Dodatek č. 3	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost obce Srbice ze dne 20. 10. 2021 (č. j. KUUK/136888/2021) o změnu termínu ukončení realizace projektu a žádost ze dne 11. 10. 2021 (č. j. KUUK/142544/2021) o změnu vyplacení poslední splátky poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu;

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 110/31Z/2016

rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Srbice z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace v obci Srbice“ přijaté usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, resp. Článek II. odst. 5. smlouvy č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady budou proplaceny do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v uzavřené smlouvě č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. Sdělit obci Srbice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 1. 2022

2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 1. 2022

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 19/26/2004 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „FVH“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 aktualizované Zásady pro používání finančních prostředků z FVH (dále jen „ZFVH“), zveřejněné na webových stránkách Ústeckého kraje.

Dne 11. 7. 2016 podala obec Srbice žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt „Kanalizace v obci Srbice“.

Usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci Srbice, IČ 00266591, ve výši 5 349 500,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uзнatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 10,70 %.

Dne 9. 11. 2016 byla uzavřena smlouva č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Srbice (příloha č. 4 předloženého materiálu).

Dne 25. 10. 2017 předložila obec Srbice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace v obci Srbice“, a to z termínu 30. 11. 2017 na termín 31. 12. 2018. Obec má souběžně zajištěno financování projektu z MZe z programu 129250. Vzhledem k přeřazení projektu do programu 129300 ze strany MZe dochází k časovým průtahům s podpisem smlouvy, čímž se protahuje termín realizace stavby. V současné době je již předána stavba zhotoviteli a 23. 10. 2017 započala vlastní realizace stavby. Obec Srbice má zájem na zdárném ukončení stavby a žádá o prodloužení termínu realizace smlouvy.

Usnesením č. 072/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ.

Dne 7. 12. 2018 předložila obec Srbice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace v obci Srbice“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je zkapacitnění potrubí na čerpací stanici v Sobědruhách, které umožní připojení více obyvatel, než bylo plánováno.

Usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ.

Dne 25. 11. 2020 předložila obec Srbice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace v obci Srbice“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je epidemiologická situace – Covid 19.

Usnesením č. 031/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML4451/SoPD/ZPZ.

Dne 11. 10. 2021 předložila obec Srbice žádost týkající se úhrady faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě. A to z důvodu nedostatku faktur k dočerpání celé dotace, jelikož obec Srbice na pokyn MZe, které akci spolufinancuje, přednostně z větší části propláceli fakturované náklady z dotace MZe, a dále fakt, že některé náklady byly ze strany MZe vyhodnoceny jako neuznatelné.

Obec Srbice k dnešnímu dni, tj. 27. 10. 2021 vyčerpala částku 4 065 165,55 Kč. Obec žádá vyplatit nikoliv poměrnou procentuální částku (10,70 %), ale celý doplatek dle položkového rozpočtu.

Tento postup byl již u čtyř příjemců použit (usnesení č. 030/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020, usnesení č. 022/4Z/2021, usnesení č. 021/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 a usnesení č. 022/9Z/2021 z dne 6. 9. 2021).

Dne 20. 10. 2021 předložila obec Srbice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace v obci Srbice“, a to z termínu 31. 12. 2021 na termín 30. 6. 2022.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je nutnost přerušit stavbu z důvodu chybějícího materiálu na stavebním trhu, která nastala při realizaci projektu v létě tohoto roku.



Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek
hejtmana)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 Ing. Irena Jeřábková 29. 11. 2021
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek hejtmana)	 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 29.11.2021

Podpis zpracovatele:

 **Lenka Müllerová 29. 11. 2021**