

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.2

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – obec Klapý

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Změna smluvního ujednání – prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klapý“ na základě žádosti obce Klapý.

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2022 - usnesením ZÚK č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 4. 5. 2022 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení: 018/43R/2022

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 13. 6. 2022 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

9.2-1	Název: Bod 9.2 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 27. 1. 2020	<input type="checkbox"/> U
9.2-2	Název: Bod 9.2 příloha 2.pdf	Smlouva č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.2-3	Název: Bod 9.2 příloha 3.pdf	Žádost o prodloužení termínu	<input type="checkbox"/> U
9.2-4	Název: Bod 9.2 příloha 4.pdf	Dodatek č. 1	<input type="checkbox"/> U
9.2-5	Název: Bod 9.2 příloha 5.pdf	Dodatek č. 2	<input type="checkbox"/> U
9.2-6	Název: Bod 9.2 příloha 6.pdf	Dodatek č. 3	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Klapý o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 3 tohoto materiálu;

---

B)

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Klapý, IČ: 00263796, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

---

C)

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. sdělit obci Klapý rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  
Termín: 29. 7. 2022

2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  
Termín: 29. 7. 2022

## Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 071/9Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 byl zřízen Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „FVHŽP“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 aktualizované znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“).

Dne 21. 8. 2019 podala obec Klapý žádost o dotaci v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 na projekt „Kanalizace a ČOV Klapý“.

Usnesením č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci Klapý, IČ 70892156, ve výši 4 053 380,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 10,97 %.

Dne 16. 7. 2020 byla uzavřena smlouva č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Klapý (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Dne 13. 11. 2020 předložila obec Klapý žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klapý“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2021.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je zdržení termínu výběru zhotovitele a realizace akce kvůli COVID 19.

Usnesením č. 027/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ.

Dne 9. 9. 2021 předložila obec Klapý žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klapý“, a to z termínu 31. 12. 2021 na termín 31. 8. 2022.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je zahájení stavby 21. 6. 2021. Podrobný časový a finanční harmonogram prací „Kanalizace a ČOV Klapý“ je přiložen v příloze žádosti.

Usnesením č. 015/10Z/2021 ze dne 1. 11. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ.

Dne 31. 3. 2022 předložila obec Klapý žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace a ČOV Klapý“, a to z termínu 31. 8. 2022 na termín 31. 12. 2022.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je změna, která se týká silnice č. II/237 na p.p.č. 1289/2 v k.ú. Klapý, která je v majetku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Přechod silničního tělesa byl v původním projektu plánován pomocí protlakového výkopu.

Během výstavby kanalizace bylo zjištěno, že tento způsobu není možné realizovat a je nutné silnici č. II. třídy 237 na p.p.č. 1298/2 v k.ú. Klapý přejít výkopy. Dle podmínek SÚS ÚK byly obci Klapý překopy povoleny mimo vyhlášenou zimní údržbu silnic a to od 1. dubna do 31. října příslušného roku. V současné době obec Klapý řeší provedení úplné uzavírky komunikace realizované v zúženém profilu komunikace na nezbytně nutnou dobu pro provedení prací v tomto úseku.



## Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková  
vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

## Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek  
hejtmana)

## Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Irena Jeřábková 13. 6. 2022</b>
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek hejtmana)	 <b>Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 15.6.2022</b>

Podpis zpracovatele:  **Lenka Müllerová 13. 6. 2022** .....