

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – obec Žalany

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Změna smluvního ujednání – prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“ na základě žádosti obce Žalany

Nárok na rozpočet:

Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení rozpočtu na rok 2022 - usnesením ZÚK č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 8. 6. 2022 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 13. 6. 2022 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

9.3-1	Název: bod 9.3 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 5. 9. 2016	<input type="checkbox"/> U
9.3-2	Název: bod 9.3 příloha 2.pdf	Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu	<input type="checkbox"/> U
9.3-3	Název: bod 9.3 příloha 3.pdf	Smlouva č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.3-4	Název: bod 9.3 příloha 4.pdf	Dodatek č. 1	<input type="checkbox"/> U
9.3-5	Název: bod 9.3 příloha 5.pdf	Dodatek č. 2	<input type="checkbox"/> U
9.3-6	Název: bod 9.3 příloha 6.pdf	Dodatek č. 3	<input type="checkbox"/> U
9.3-7	Název: bod 9.3 příloha 7.pdf	Dodatek č. 4	<input type="checkbox"/> U

<b>9.3-8</b>	<b>Název:</b> bod 9.3 priloha 8.pdf	<b>Dodatek č. 5</b>	<input type="checkbox"/> <b>U</b>
<b>9.3-9</b>	<b>Název:</b> bod 9.3 priloha 9.pdf	<b>Dodatek č. 6</b>	<input type="checkbox"/> <b>U</b>
<b>9.3-10</b>	<b>Název:</b> bod 9.3 priloha 10.pdf	<b>Dodatek č. 7</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>U</b>

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Žalany ze dne 29. 4. 2022 (č. j. KUUK/066338/2022) o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;

---

B) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Žalany, IČ: 00266655, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.

---

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1.Sdělit obci Žalany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;  
Termín: 31. 7. 2022

2.V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  
Termín: 31. 7. 2022

## Důvodová zpráva:

Na základě usnesení č. 071/9Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 byl zřízen Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „FVHŽP“), za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 aktualizované znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“).

Dne 11. 7. 2016 podala obec Žalany žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt „Dostavba kanalizace Žalany“.

Usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace ze ZFVH Obci Žalany, IČ 00266655, ve výši 5 391 100,00 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým ustatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 22,30 %.

Dne 23. 1. 2017 byla uzavřena smlouva č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Žalany (příloha č. 3 předloženého materiálu).

Dne 25. 10. 2017 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 30. 11. 2017 na termín 31. 12. 2018. V současné době je v řešení technická změna projektu, a to z tlakové na gravitační kanalizaci z důvodu zefektivnění nákladů stavby. Projekt souběžně řeší kompletní odkanalizování celé obce, včetně základní školy gravitační stokou.

Usnesením č. 059/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 7. 12. 2018 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2018 na termín 31. 12. 2019. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je naplnění kapacity ČOV ve vlastnictví SČVK a nemožnosti připojení dalších obyvatel. V současnosti mají podepsanou smlouvu na zkapacitnění ČOV Žalany a díky tomu se bude moci připojit o 500 obyvatel více.

Usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 18. 12. 2019 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2019 na termín 31. 12. 2020. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je rozdělení projektu na dvě etapy, a s tím související úspora na celkových nákladech projektu. Toto rozdělení projektu je zohledněno i v žádosti o dotaci z programu MZE.

Usnesením č. 035/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 11. 11. 2020 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je prodloužení realizace dodavatelem stavby z důvodu problémů vzniklých v souvislosti s pandemií Covid 19.

Usnesením č. 026/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 11. 10. 2021 předložila obec Žalany žádost týkající se úhrady faktur nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě. A to z důvodu nedostatku faktur k dočerpání celé dotace, jelikož obec Žalany na pokyn MZe, které akci spolufinancuje, přednostně z větší části propláceli fakturované náklady z dotace MZe, a dále fakt, že některé náklady byly ze strany MZe vyhodnoceny jako neuznatelné.

Dne 11. 10. 2021 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 12. 2021 na termín 31. 3. 2022. Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je prodloužení termínu realizace přípojek a z důvodu archeologického průzkumu se stavba přípojek prodlouží.

Usnesením č. 011/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č.

16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 6. 12. 2021 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 31. 3. 2022 na termín 31. 6. 2022.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je zpoždění projekčních prací na projektové dokumentaci kanalizačních přípojek, s tím související zpoždění v rámci výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací pro realizaci přípojek a dále návazné zpoždění zhotovení přípojek, přičemž se na jejich zhotovení muselo čekat, aby zhotovitel projektu Dostavba kanalizace Žalany mohl dokončit povrchy komunikací v rámci projektu.

Usnesením č. 022/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ.

Dne 29. 4. 2022 předložila obec Žalany žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to z termínu 30. 6. 2022 na termín 31. 12. 2023.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je dostavba 2. části kanalizace, tak aby byly splněny všechny závazné ukazatele smlouvy a zároveň mohlo dojít k vyčerpání celé dotace, která byla obci poskytnuta.



#### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková  
vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

#### Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek  
hejtmana)

#### Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Irena Jeřábková 13. 6. 2022</b>
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek hejtmana)	 <b>Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 15. 6. 2022</b>

Podpis zpracovatele:

 **Lenka Müllerová 13. 6. 2022**