

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 21.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 – žádosti o výjimku

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Udělení výjimek z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 8. 6. 2022 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

21.1-1 Název: bod 21.1 příloha 1.pdf Žádosti o výjimku  U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o udělení výjimek z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2021 - prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy projektu:

- Projekt „Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97“ obce Hřensko do 31. 12. 2022
- Projekt „Oprava komunikace a chodníku“ obce Labská Stráň do 31. 08. 2022
- Projekt „Revitalizace „Pod studánkami“ obce Janov do 31. 10. 2022
- Projekt „Oprava komunikace Vínohrady“ obce Bečov do 31. 07. 2022
- Projekt „Oprava střechy OÚ Rokle“ obce Rokle do 31. 12. 2022
- Projekt „Oprava částí místních komunikací v Deštnici a v Sádce“ obce Deštnice do 30. 11. 2022
- Projekt „Oprava místní komunikace F 025 v obci Kytlice – místní část Falknov“ obce Kytlice do 31. 12. 2022
- Projekt „Chodníky a schodiště v obci Tisá“ obce Tisá do 31. 12. 2022
- Projekt „Oprava komunikace pro pěší“ obce Srbská Kamenice do 30. 11. 2022
- Projekt „Oprava MK č. 4c ve městě Chřibská“ města Chřibská do 31. 12. 2022
- Projekt „Ludvíkovice – rekonstrukce komunikace pro pěší (SO 101) obce Ludvíkovice do 31. 12. 2022
- Projekt „Vybavení multifunkčního zážitkového domu Stodola“ obce Třebušín do 30. 11. 2022
- Projekt „Oprava MK č. 19c v obci Petrovice“ obce Petrovice do 31. 12. 2022

## Důvodová zpráva:

Obec Hřensko žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti jsou vícepráce, které se na stavbě vyskytly a nebyly v rámci projektu předpokládány.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Labská Stráň žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava komunikace a chodníku“ do 31. 08. 2022. Důvodem žádosti je velká vytíženost firem a nedostatek potřebného materiálu na skladech.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Janov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Revitalizace „Pod studánkami“ do 31. 10. 2022. Důvodem žádosti je zjištění, že rodinný dům, který se nachází nad zájmovou lokalitou, vypouští odpadní vody do vodoteče, kde je plánováno vybudování přírodních tůňek.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Bečov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava komunikace Vínohrady“ do 31. 07. 2022. Důvodem žádosti je nedostatečná kapacita pracovních sil a nedostatek potřebného materiálu na skladech k realizaci projektu.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Rokle žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava střechy OÚ Rokle“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti jsou nepříznivé klimatické podmínky a probíhající nestabilita na trhu s materiály.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Deštnice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava částí místních komunikací v Deštnici a v Sádce“ do 30. 11. 2022. Důvodem žádosti je prodloužení doby na zpracování projektové dokumentace, která bude podkladem pro výběrové řízení k realizaci projektu.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Kytlice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava místní komunikace F 025 v obci Kytlice - místní část Falknov“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti jsou vícepráce, které byly zjištěny v průběhu realizace prací.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Tisá žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Chodníky a schodiště v obci Tisá“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti je nedostatek materiálu pro realizaci akce.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Srbská Kamenice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava komunikace pro pěší“ do 30. 11. 2022. Důvodem žádosti je uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele v dubnu 2022 s předpokládaným termínem realizace od 06/2022 do 10/2022.

Původní termín: 30. 06. 2022

Město Chřibská žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava MK č. 4c ve městě Chřibská“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti je jmenování nového starosty do funkce a oprava vodovodního a kanalizačního řádu společností SVS a. s. v místě plánované realizace opravy komunikace.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Ludvíkovice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Ludvíkovice – rekonstrukce komunikace pro pěší (SO 101)“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti je dokončování realizace projektu při hlavní komunikaci I/13, která je ve vlastnictví ŘSD.

Původní termín: 30. 6. 2022

Obec Třebušín žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Vybavení multifunkčního zážitkového domu Stodola“ do 30. 11. 2022. Důvodem žádosti je odstoupení od smlouvy ze závažných důvodů se zhotovitelem. Dochází k novému výběrovému řízení, navyšování cen a tím i ke zpoždění realizace.

Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Petrovice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Oprava MK č. 19c v obci Petrovice“ do 31. 12. 2022. Důvodem žádosti je požadavek stavebního úřadu na doplnění a změnu projektové dokumentace pro povolení stavby. Předpoklad vydání je 07/2022. Na základě stavebního povolení začne realizace projektu.

Původní termín: 30. 06. 2022

**Zpracoval / konzultoval:**

**Předkládá:**

Ing. Pavel Hajšman  
vedoucí odboru

Ing. Michal Kučera

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Pavel Hajšman 13. 6. 2022</b>
2	Ing. Michal Kučera	 <b>Ing. Michal Kučera 16. 6. 2022</b>

**Podpis zpracovatele:**

 **Martina Dudová 13. 6. 2022**  
.....