

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Hřensko
sídlo/adresa:	Hřensko 71, 407 17 Hřensko
IČ/RČ:	00261351
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Pánek
č.smlouvy:	21/SML2897/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	250 000,00 Kč
název projektu:	Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací jsou vícepráce, které se na stavbě vyskytly a nebyly v rámci projektu předpokládány, ale pro dokončení akce je nutné je zrealizovat.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Hřensku dne 12.04.2022

JUDr. Zdeněk Pánek

Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Pánek
Datum: 2022.04.14
08:44:56 +02'00'

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta obce

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Labská Stráň
sídlo/adresa:	Labská Stráň 111, Děčín
IČ/RČ:	555991
Statutární zástupce:	Ing. Ludmila Hejdová
č. smlouvy:	
výše poskytnuté dotace:	285 000,00 Kč
název projektu:	Oprava komunikace a chodníku.

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.08.2022
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem k velkému vytížení firem a nedostatku potřebného materiálu na skladech potřebujeme prodloužit termín realizace.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

v Labské Stráni dne 9. 5. 2012

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Janov
sídlo/adresa:	Janov 235, 405 02
IČ/RČ:	556025
Statutární zástupce:	Ladislava Kotková, starostka obce
č.smlouvy:	21/SML2978/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	68.506,- Kč
název projektu:	„Revitalizace „Pod studánkami“

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.10.2022
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebených předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předchozích změn.

ke změně dochází z důvodu:

Z důvodů zjištění, že rodinný dům, který se nachází (st.p.č. 123 k.ú. Janov u Hřenska) nad zájmovou lokalitou vypouští odpadní vody do vodoteče, kde je plánováno vybudování přírodních tůňek.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V provoze dne 11. 5. 2022

OBEC JANOV čp. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00556025

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Bečov
sídlo/adresa:	Bečov čp.126, 435 26
IČ/RČ:	265811
Statutární zástupce:	Jitka Sadovská
č.smlouvy:	21/SML2952/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	285.000,-
název projektu:	Oprava komunikace Vinohrady

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.7.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Firma žádá o prodloužení termínu realizace stavby z kapacitních důvodů.

Žádáme o prodloužení termínu z kapacitního nedostatku, nedostatku potřebného materiálu na skladech (betonové výrobky).

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (podpora regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....Bečově.....dne..... 5.5.2022

Sadovská



Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Rokle
sídlo/adresa:	Rokle 3, 432 01 Rokle
IČ/RČ:	00262129
Statutární zástupce:	Renata Kobzová
č.smlouvy:	21/SML2915/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	250 000,00 Kč
název projektu:	Oprava střechy OÚ Rokle

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.


ke změně dochází z důvodu:

Žádámě zdvořile tímto o podloužení doby z důvodu výskytu nepříznivých klimatických podmínek(dlouhá zima, deště, sních) a z důvodu probíhající nestability na trhu s materiály. Na základě těchto dvou faktorů si Vás dovolueme požádat o prodloužení termínu do 31.12.2022 a předem děkujeme za kladné vyřízení.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

v.....**ROKLI**..... dne.....**- 4 -05- 2022**.....

.....**Renata Kobzová**.....
Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Deštnice
sídlo/adresa:	Deštnice 112, 438 01 Žatec
IČ/RČ:	00 556 289
Statutární zástupce:	Lucie Vokurková
č.smlouvy:	21/SML2948/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	285.000.-
název projektu:	Oprava částí místních komunikací v Deštnici a v Sádku

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input style="width: 100%;" type="text"/>
		nové zařazení	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.11.2022
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE.</p> <p>Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.</p>	<p>Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu.</p> <p>Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.</p>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</p>


ke změně dochází z důvodu:

Prodloužení doby zpracování projektové dokumentace k opravě místních komunikací. Z tohoto důvodu nemohlo být ještě zrealizováno výběrové řízení na firmu, která opravy komunikací provede.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (podobí regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Deštnici dne 9.5.2022

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Kytlice
sídlo/adresa:	Kytlice
IČ/RČ:	00261483
Statutární zástupce:	Ing. Monika Hladíková, starostka obce
č.smlouvy:	21/SML2925/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	285 000,00 Kč
název projektu:	Oprava místní komunikace F 025 v obci Kytlice, místní část Faknov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input checked="" type="checkbox"/>	Změna statutárního zástupce žadatele		
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	31.12.2022	

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro prodloužení termínu jsou vícepráce, které byly zjištěny v průběhu realizace prací.



Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Kytlicích dne 12.05.2022

Ing. Monika Hladíková
Digitálně podepsal
Ing. Monika Hladíková
Datum: 2022.05.12
13:31:18 +02'00'

Ing. Monika Hladíková, starostka obce

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve vyjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Tisá
sídlo/adresa:	Tisá 205, 403 36 Tisá
IČ/RČ:	00267082
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Kratochvíl
č.smlouvy:	21/SML3021/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	237 500,00 Kč
název projektu:	Chodníky a schodiště v obci Tisá

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací je nedodatek materiálu pro realizaci akce,

OBEC TISÁ
403 36 TISÁ 205
IČ: 267082 DIČ: CZ00267082

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Tisě dne 12.05.2022

Ing. Tomáš Kratochvíl

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Srbská Kamenice
sídlo/adresa:	Srbská Kamenice 54, 40715
IČ/RČ:	831387
Statutární zástupce:	Jitka Voglová
č.smlouvy:	21/SML3025/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	199500,--
název projektu:	"Oprava komunikace pro pěší"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.11.2022
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem změny termínu realizace je vypsání výběrového řízení na zhotovitele v měsíci dubnu, otevírání obálek proběhne v květnu, předpokládaný termín realizace 6/2022 - 10/2022. Dokončení včetně příslušné administrativy předpokládáme do konce 11/2022.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Srbské Kamenici dne 6.4.2022

SRBSKÁ KAMENICE
č.p. 54, 407 15 Srbská Kamenice
tel. 412 555 066 IČ: 00811387

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Chřibská
sídlo/adresa:	Chřibská 197, 407 44 Chřibská
IČ/RČ:	261378
Statutární zástupce:	Jaromír Nepovím, starosta obce
č.smlouvy:	21/SML3023/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	211 375,00 Kč
název projektu:	Oprava MK č. 4c ve městě Chřibská

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	Změna statutárního zástupce žadatele		
-------------------------------------	---------------------------------------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	31.12.2022	Dnem 1.1.2022 byl do funkce starosty města jmenován pan Jaromír Nepovím - viz Výpis usnesení ZM

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro prodloužení termínu je požadavek vlastníka vodovodu a kanalizace SVS, a.s., která má v plánu v místě opravy povrchu místní komunikace provádět opravu a výměnu vodovodního a kanalizačního řadu. V případě, že bychom akci realizovali dle původního termínu, došlo by ke zmařené investici dotačních prostředků. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu do 31.12.2022, kdy by již opravy SVS, a.s. měly být provedeny. Jmenování nového starosty do funkce.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Chřibské dne 22.03.2022

Jaromír Nepovím, starosta obce

.....
Razítko a podpis statutárního zástupceJaromír
Nepovím
mDigitálně
podepsal Jaromír
Nepovím
Datum:
2022.03.23
09:57:38 +01'00'

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Ludvíkovice
sídlo/adresa:	Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
IČ/RČ:	00831964
Statutární zástupce:	Mgr. Jiří Šturma
č.smlouvy:	21/SML2924/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	285 000,00 Kč
název projektu:	Ludvíkovice - rekonstrukce komunikace pro pěší (SO 101)

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací je provádění prací přímo při hlavní komunikaci I/13 - směr Děčín - Liberec a je zde nutné projednání s vlastníkem státní komunikace s Ústeckým krajem (správce ŘSD) s ohledem na zvláštní užívání a jeho zpětné převzetí.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ludvíkovicích dne 11.04.2022

Mgr. Jiří
ŠturmaDigitálně podepsal
Mgr. Jiří Šturma
Datum: 2022.04.12
09:45:28.192397

Mgr. Jiří Šturma

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Třebušín
sídlo/adresa:	Třebušín 33, 412 01 Litoměřice
IČ/RČ:	264555
Statutární zástupce:	starosta Dana Legnerová
č.smlouvy:	21/SML2901/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	250 000,00 Kč
název projektu:	Vybavení multifunkčního zážitkového domu Stodola

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.11.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--


ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obci Třebušín v roce 2020 byla přiznána dotace z MMR na regeneraci území brownfield, kdy ze staré stodoly obec buduje multifunkční zařízení. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu bývalé stodoly na území obce Třebušín a k revitalizaci přilehlého pozemku, pro účely využití objektu a areálu k akcím obce (volnočasové aktivity, kulturní akce, apod.) místních spolků a sdružení i dalších na veřejném životě obce se účastnících subjektů. Následné využití zregenerovaného brownfieldu bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. Bohužel v létě 2021 obec ze závažných důvodů odstoupila od smlouvy s vysoutěženým zhotovitelem. Následně probíhalo nové nacenění dokončení stavby a nové výběrové řízení a bohužel se k tomu přidaly další problémy, které obec nemůže nijak ovlivnit což je COVID 19 a inflace se zvyšováním cen materiálů. Žádost POV na vybavení multifunkčního zařízení zážitkového domu Stodola je těsně spjata dokončením celého díla. Přiznané investice se týkají právě zařízení tohoto areálu, které nelze oddělit. Vše navazuje na zhotovené multifunkční zařízení Stodola. Dne 14. 4. 2022 bude podepsána smlouva s novým zhotovitelem stavby. MMR nám též vydalo rozhodnutí o posunutí termínu dokončení stavby do 30. 10. 2022.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Třebušíně dne 12 .04. 2022


.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

OBEC TŘEBUŠÍN
okres Litoměřice

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Petrovice
sídlo/adresa:	Petrovice 529, 403 37 Petrovice
IČ/RČ:	00266922
Statutární zástupce:	Mgr. Andrea Kortanová
č.smlouvy:	21/SML3024/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	237 500,00 Kč
název projektu:	Oprava MK č. 19c v obci Petrovice

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení prací je požadavek Stavebního úřadu na doplnění a změnu projektové dokumentace pro povolení stavby. Předpoklad vydání povolení stavby se proto prodloužil a předpoklad vydání je 07/2022. Na základě povolení stavby budou provedeny stavební práce, které předpokládáme dokončit max. do 31.12.2022.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Petrovích dne 13.04.2022

Mgr. Andrea Kortanová
Mgr. Andrea Kortanová
Datum: 2022.04.11
16:45:50 +02:00

Razítko a podpis statutárního zástupce