



## ŽÁDOST O ZMĚNU

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termin, závazný ukazatel, ostatní).

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Obchodní firma/název/jméno: | Obec Prackovice nad Labem                                                 |
| sídlo/adresa:               | Prackovice nad Labem 54, PSČ 411 33                                       |
| IČ/RČ:                      | 00264229                                                                  |
| Statutární zástupce:        | Mgr. Andrea Svobodová Křešová                                             |
| č.smlouvy:                  | 17/SML2653/SOPD/OKH                                                       |
| výše poskytnuté dotace:     | 33 929 224,- Kč                                                           |
| název projektu:             | Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře a ČOV Prackovice nad Labem |

**změna se týká:**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | <b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b> |
| <input type="checkbox"/>            | <b>OSTATNÍ</b>                    |

| ZÁVAZNÝ UKAZATEL                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERMÍN REALIZACE PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                | OSTATNÍ                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování | Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace. | Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předeslých změn. |

**ke změně dochází z důvodu:**

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosud zajistit výměnu čerpadel v čerpacích stanicích odpadních vod (cca 970 tis. Kč) z důvodu prodloužení termínu dodání, žádáme o prodloužení termínu dokončení projektu z 30.11.2018 (viz. čl. II. 17/SML2653/SOPD/OKH) na 31.3.2019.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Prackovicích nad Labem dne 26. 11. 2018

  
Razítko a podpis statutárního zástupce

