



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 19.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 1. výzva – změna smluvních ujednání

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Úprava smluvního ujednání dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – prodloužení termínů realizace projektů

Nárok na rozpočet:

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/9Z/2017 ze dne 11.12.2017.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 29. 10. 2018 **Pro:** ☐ **Proti:** ☐ **Zdržel se:** ☐ **Č. usnesení:** 093/52R/2018

Přílohy:

19.1-1 **Název:** bod 19.1 příloha 1.pdf

1. Dodatek č. 1 smlouvy č. 18/SML/SoPD2429/ZPZ uzavřené s Obcí Domoušice

☐ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) ☐ rozhoduje

po projednání dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML/SoPD2429/ZPZ uzavřené s obcí Domoušice, IČ 00264903 v rámci projektu „Sběrný dvůr Domoušice – rekonstrukce zpevněné plochy a doplnění vybavení“, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;

B) ☐ ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, administraci dodatků dle přílohy tohoto materiálu.

Termín: 31.1.2019

Důvodová zpráva:

Usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Domoušice.

Dne 1.10.2018 byla podána obcí Domoušice žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Sběrný dvůr Domoušice – rekonstrukce zpevněné plochy a doplnění vybavení“ z důvodu dlouhé dodací lhůty technologické části projektu způsobené dodavatelem. Obec Domoušice žádá o změnu termínu ukončení projektu z 30.9.2018 na nový termín ukončení projektu 31.12.2018. Jelikož má být dotace vyplacena ex-post nejedná se o porušení rozpočtové kázně. Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit dle čl. III písm. f) smlouvy č. 18/SML2429/SoPD/ZPZ do 30 dnů od ukončení realizace projektu.

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a obnovu venkova ÚK projednal materiál na zasedání dne 27.11. 2018, usnesení č. 4/9/2018. Hlasování (pro – proti – zdržel se) 5 – 0 – 1 návrh byl přijat.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Monika Zeman, zástupkyně
ředitele pro výkon přenesené
působnosti, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Předkládá:

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)	 Ing. Monika Zeman 26. 11. 2018
2	Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)	 Jitka Sachetová 26. 11. 2018

Podpis zpracovatele:



Jana Koutecká 26. 11. 2018