

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.2

17. zasedání zastupitelstva konané dne 31. 10. 2022

Věc:

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – obec Patokryje

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Změna smluvního ujednání – prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Patokryje – splašková kanalizace“ na základě žádosti obce Patokryje

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 12. 10. 2022 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 17. 10. 2022 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

9.2-1	Název: <input type="text" value="Bod 9.2 priloha 1.pdf"/>	<input type="text" value="Usnesení ZÚK 073/9Z/2017 z 11. 12. 2017"/>	<input type="checkbox"/> U
9.2-2	Název: <input type="text" value="Bod 9.2 priloha 2.pdf"/>	<input type="text" value="Žádost o změnu termínu ukončení realizace projektu"/>	<input type="checkbox"/> U
9.2-3	Název: <input type="text" value="Bod 9.2 priloha 3 - black.pdf"/>	<input type="text" value="Smlouva č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ"/>	<input type="checkbox"/> U
9.2-4	Název: <input type="text" value="Bod 9.2 priloha 4 - black.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 1"/>	<input type="checkbox"/> U
9.2-5	Název: <input type="text" value="Bod 9.2 priloha 5 - black.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 2"/>	<input type="checkbox"/> U
9.2-6	Název: <input type="text" value="Bod 9.2 priloha 6.pdf"/>	<input type="text" value="Dodatek č. 3"/>	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

informaci o žádosti obce Patokryje ze dne 19. 9. 2022 (č. j. KUUK/139457/2022) o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;

---

B)

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Patokryje, IČ 00266124 v souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

---

C)

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. Sdělit obci Patokryje rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem;  
Termín: 30. 11. 2022

2. V návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.  
Termín: 30. 11. 2022

## Důvodová zpráva:

Dne 5. 4. 2017 podala obec Patokryje žádost o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na projekt „Patokryje – splašková kanalizace“. Nyní se jedná o Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.

Usnesením č. 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace dle tehdy platných Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje Obci Patokryje, IČ 00266124, ve výši 3 359 069,00 Kč.

Dne 12. 3. 2018 byla uzavřena smlouva č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Patokryje (příloha č. 3 předloženého materiálu).

Dne 9. 9. 2019 předložila obec Patokryje žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Patokryje -splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2019 na termín 31. 12. 2020.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu bylo propadnutí stavebního povolení vodního díla "Patokryje - splašková kanalizace" jež bylo platné do 31. 12. 2018. Při vyřizování stavebního povolení na podružné řady, kde stavební úřad v Mostě požadoval změny v projektové dokumentaci, které projektant akceptoval, zpracoval a upravenou projektovou dokumentaci stavebnímu úřadu doručil, došlo k propadnutí stavebního povolení.

Usnesením č. 027/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ.

Dne 24. 11. 2020 předložila obec Patokryje žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Patokryje – splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2020 na termín 31. 12. 2022.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu bylo, že žádost by měla být financována za podpory dotačního programu Ministerstva zemědělství. Dne 11. června 2020 podala obec Patokryje na příslušný odbor Ministerstva zemědělství ČR požadované dokumenty k přiznání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy především Finanční projekt.

Ve spolupráci s poskytovatelem dotace (MZe) obec řešila neuznatelnost podružných řadů tlakové kanalizace včetně DČJ. Na podanou žádost o výjimku k rukám ministra zemědělství obec obdržela odpověď s tím, že s výjimkou souhlasí, ale obec musela znovu realizovat řízení na zhotovitele stavby.

Usnesením č. 030/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 18/SML0299/SoPD/ZPZ.

Dne 19. 9. 2022 předložila obec Patokryje žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Patokryje – splašková kanalizace“, a to z termínu 31. 12. 2022 na termín 31. 12. 2025.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je, že sdružení dodavatelských společností (Společností Patokryje ES-PRESSKAN, vedoucí společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. a společník PRESSKAN systém, a.s.) na začátku stavby odstoupilo od Smlouvy o dílo z důvodu nárůstu ceny stavebních prací, materiálů a výrobků. O uvedených skutečnostech bylo informováno MZe ČR, neboť obec Patokryje obdržela finanční dotaci z programu MZE 129 303 ve výši 12 245 000,00 Kč, a to rozhodnutím č. 129D303005211. Výsledkem těchto jednání je příprava aktualizované žádosti na MZe ČR, a to na základě nově provedeného výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Odbor ZPZ navrhuje žádosti o prodloužení termínu realizace projektu vyhovět, neboť žádost je řádně odůvodněná a včasná. V rámci podpory vodního hospodářství Ústeckým krajem žadatelé sami navrhují termín ukončení realizace projektu, přičemž tento není dotačními pravidly nijak omezen.



## Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková  
vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

## Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný  
zastupitel)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 <b>RNDr. Tomáš Burian 17. 10. 2022</b>
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný zastupitel)	 <b>Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 18. 10. 2022</b>

**Podpis zpracovatele:****Lenka Müllerová 17. 10. 2022**