

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 21.1

17. zasedání zastupitelstva konané dne 31. 10. 2022

Věc:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje – výjimky

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Projednání žádostí o změnu smlouvy o poskytnutí dotace.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 12. 10. 2022 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 084/55R/2022

Přílohy:

21.1-1 Název: bod 21.1 příloha 1 black.pdf Žádosti obcí o změnu smlouvy U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o udělení výjimek z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a prodloužení termínů realizace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení:

- Projekt „Nový chodník u silnice III/22941“ obce Blšany u Loun do 30. 09. 2023
- Územní plán Rokle do 31. 12. 2023
- Územní plán Bílence do 31. 12. 2025
- Územní plán Chudoslavice do 31. 12. 2024
- Dokončení územního plánu – obec Kytlice do 31. 12. 2023
- Územní plán obce Kamýk do 31. 12. 2023
- Územní plán obce Křimov do 31. 12. 2023
- Zpracování územního plánu – obec Krásný Dvůr do 31. 12. 2023
- Nový územní plán obce – obec Lipová do 31. 12. 2024
- ÚP Keblice do 31. 12. 2023
- Územní plán Lukov do 31. 12. 2023
- Územní plán obce Jimlín do 31. 12. 2023

pro rok 2008, 20012, 2013, 2014, 2018, 2021 a 2022 – změnu názvu projektu, prodloužení termínu dokončení realizace projektu a oprava administrativní chyby:

2. o změně názvu projektu „Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 3“ na „Obnova hřbitova v

obci Staré Křečany – etapa č. 2“ obce Staré Křečany, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B)

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 36/29Z/2012

1. v usnesení číslo 36/29Z/2012 ve smlouvě č. 12/SML2445 Program obnovy venkova 2012 „Územní plán Bílence“. Původní text 170 000,- Kč se mění na 75 000,- Kč.
2. v usnesení číslo 36/29Z/2012 ve smlouvě č. 12/SML1978 Program obnovy venkova 2012 „Nový územní plán“ města Výsluní. Původní text 170 000,- Kč se mění na 141 600,- Kč

Důvodová zpráva:

Obec Blšany u Loun žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Nový chodník u silnice III/22941“ do 30. 09. 2023. Důvodem žádosti je nedostatek materiál na stavebním trhu. Dodavatel stavebních prací z tohoto důvodu nemohl dokončit práce ve stanoveném termínu.
Původní termín: 30. 06. 2022

Obec Rokle žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Rokle“ do 3. 12. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je pozdně dodané územní rozhodnutí povolující těžbu kaolinu, novela stavebního zákona, požadavek na fotovoltaiku vyžadující SEA a výrazné změny nadřazených dokumentací, především přeložka koridoru.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Bílenice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Bílenice“ do 31. 12. 2025. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je odebrání autorizačního osvědčení zpracovatele Atelier Charvát a prodlevy při schvalování Návrhu zadání územního plánu, které vznikly během Covid 19.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Chudoslavice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Chudoslavice“ do 31. 12. 2024. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je nedodržení termínu zpracovatelem územního plánu a v současné době i nedodržení zákonných lhůt na Městském úřadě v Litoměřicích.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Kytlice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Dokončení územního plánu“ do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je prodloužení termínu projednání výsledků společného jednání i Pokynů pro úpravu návrhu Územního plánu Kytlice s určeným zastupitelem. Dále bude následovat distribuce zhotoviteli ÚP.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Kamýk žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Kamýk“ do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou vyjednávání o podmínkách stanovených Správou CHKO České středohoří ve prospěch občanů obce. Územní plán je nyní v rozpracované podobě a není schválený zastupitelstvem obce.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Křimov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Křimov“ do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou zdlouhavá a náročná vyjednávání na změnu využití území a jejich prověřování z hlediska podmínek a možnosti jejich provedení, dále zpracování veškerých změn v aktualizovaných územně analytických podkladech ORP Chomutov a Ústeckého kraje.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Krásný Dvůr žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Obce Krásný Dvůr“ do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je veřejné projednání, které je časově náročné a nelze stihnout dokončení díla do termínu.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Lipová žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Nový územní plán obce“ do 31. 12. 2024. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je zaneprázdnění pracovníků Městského úřadu Rumburk, kdy i přes časté urgencye a naléhání bylo Zadání Územního plánu Lipová předloženo a schváleno až 27. 1. 2022. Vzhledem k prodloužení termínu, nastal problém s přetížeností zhotovitele a termín pro ukončení díla se předpokládá do 31. 12. 2024.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Keblice žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „ÚP Keblice“ do 31. 12. 2023. Důvody žádosti o prodloužení termínu jsou dlouhé lhůty zpracování agendy na straně pořizovatele ÚP Městský úřad Lovosice, dále je nutnost dvojího posouzení Krajským úřadem Ústeckého kraje vlivem požadavků dotčených orgánů a delší lhůty veřejného projednání z důvodu konání komunálních voleb.
Původní termín: 30. 11. 2022

Obec Lukov žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán Lukov“ do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je nedostatek odborného personálu na Úřadě územního plánování v Bílině. Územní plán zůstal ve fázi rozpracovanosti, dochází ke konfliktu mezi Báňským úřadem a CHKO České Středohoří.
Původní termín: 30. 11. 2022

Obec Jimlín žádá o prodloužení termínu realizace v souvislosti s poskytnutím dotace na projekt „Územní plán obce Jimlín“ do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu je časová prodleva při získání vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, které získala v letošním roce a nyní se kompletuje pořizování územně plánovací dokumentace.
Původní termín: 31. 12. 2022

Obec Staré Křečany žádá o změnu názvu projektu „Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 3“ na projekt „Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 2“. Důvodem žádosti je poskytnutí dotace na etapu č. 3 z Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace pouze na pozemky, který mají druh využití jako pohřebiště, a to splňuje etapa č. 3 předložená do Programu obnovy venkova 2022. Změna druhu využití pozemku v etapě č. 2 by byla časově náročná. V rámci etapy č. 2 dojde k obnově většího rozsahu.

Oprava administrativní chyby ve smlouvě 12/SML2445 – Program obnovy venkova 2012 „Územní plán Bílence“. Zásady pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje stanoví maximální výši dotace 50% z celkových ustatelných nákladů projektu. Usnesením č. 36/29Z/2012 byla schválena částka 170 000,- Kč, která se mění na 75 000,- Kč.

Oprava administrativní chyby ve smlouvě 12/SML1978 - Program obnovy venkova 2012 „Nový územní plán“ města Výsluní. Zásady pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje stanoví maximální výši dotace 50% z celkových ustatelných nákladů projektu. Usnesením č. 36/29Z/2012 byla schválena částka 170 000,- Kč, která se mění na 141 600,- Kč.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavel Hajšman
vedoucí odboru RR

Předkládá:

Ing. Michal Kučera

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 Ing. Pavel Hajšman 18. 10. 2022
2	Ing. Michal Kučera	 Ing. Michal Kučera 18. 10. 2022

Podpis zpracovatele:

 **Martina Dudová 18. 10. 2022**