



## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Obchodní firma/název/jméno: | Obec Staré Křečany                                |
| sídlo/adresa:               | Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany            |
| IČ/RČ:                      | 00261653  |
| Statutární zástupce:        | František Moravec                                 |
| č.smlouvy:                  |   |
| výše poskytnuté dotace:     | 182 400,00 Kč                                     |
| název projektu:             | Obnova hřbitova v obci Staré Křečany - etapa č. 3 |

### změna se týká:

|                          |                              |                                   |                      |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>INVESTICE/NEINVESTICE</b> | původní zařazení<br>nové zařazení | <input type="text"/> |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

|                          |                                   |                       |                      |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b> | nový termín realizace | <input type="text"/> |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|

|                                     |                |  |  |
|-------------------------------------|----------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>OSTATNÍ</b> |  |  |
|-------------------------------------|----------------|--|--|

| ZÁVAZNÝ UKAZATEL  | TERMÍN REALIZACE PROJEKTU  | OSTATNÍ   |
|---|--|---|
| do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b> .<br><b>Opravu</b> - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b> . | Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace. | Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn. |

### ke změně dochází z důvodu:

Z důvodu požadavku Ministerstva zemědělství o změnu etapy č. 2 za etapu č. 3 (v jejich dotačním titulu je možné realizovat práce pouze na pozemku, který má druh využití jako pohřebiště, což v rámci etapy č. 2 není možné tak rychle změnit) si Vás dovoluujeme požádat o změnu schválené etapy č. 3 na etapu č. 2. V rámci etapy č. 2 dojde k realizaci 50,4 bm namísto původně plánovaných 49,2. Dojde tak tedy k obnově ve větším rozsahu.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Název:                  | Obec Blšany u Loun                    |
| sídlo/adresa:           | Blšany u Loun 2, 440 01 Blšany u Loun |
| IČ:                     | 00556254                              |
| Starostka:              | Eva Schedivá                          |
| č.smlouvy:              | 21/SML2957/SOPD/RR                    |
| výše poskytnuté dotace: | 285 000,00 Kč                         |
| název projektu:         |                                       |

**změna se týká:** Nový chodník u silnice III/22941

|                          |                              |                  |                          |
|--------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>INVESTICE/NEINVESTICE</b> | původní zařazení | <input type="checkbox"/> |
|                          |                              | nové zařazení    | <input type="checkbox"/> |

|                                     |                                   |                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b> | nový termín realizace | <b>30.09.2023</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|

|                          |                |  |  |
|--------------------------|----------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>OSTATNÍ</b> |  |  |
|--------------------------|----------------|--|--|

| ZÁVAZNÝ UKAZATEL | TERMÍN REALIZACE PROJEKTU                                  | OSTATNÍ |
|------------------|--|---------|
|                  | Žádáme o změnu termínu realizace z 30.6.2022 na 30.9.2023. |         |

**ke změně dochází z důvodu:**

Vzhledem k situaci na trhu stavebních prací a stavebních materiálů nebylo možné realizovat stavbu v původním termínu a byl zajištěn dodavatel stavby s termínem dokončení do 30.4.2023. Termín do 30.9.2023 je navrhován z důvodu vytvoření časové rezervy na případné nepředvídané okolnosti v rámci realizace, které by mohly vést k posunutí termínu dokončení stavby a na nezbytné administrativní úkony po dokončení stavby.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu termínu realizace stavby (dotace z Programu obnovy venkova - úroveň regionálního rozvoje) oprávněn vyžadat si další do

V Blšanech u Loun dne 16.8.2022

# OBECNÍ ÚŘAD ROKLE, ROKLE č.p. 3, 432 01 KADAŇ

Datová zpráva  
Doručena dne:



Ústecký kraj

Doručeno: 31.08.2022

Listy:

Přílohy: 1

Li/sv:

Druh příloh:

KUUK/130684/2022



Č. j.OÚRok41/2022


V Rokli dne 31.8.2022

**Věc:** Žádost o prodloužení termínu

Obecní úřad v Rokli,

žádá krajský úřad Ústeckého kraje o prodloužení termínu o poskytnutí investiční dotace pro **ÚZEMNÍ PLÁN v Rokli č.s. 1430/502008RR** a to z důvodu námitek dotčených orgánů a občanů obce. Prodloužení termínu žádáme do 31.12.2023.

Děkuji za spolupráci.





V Rokli dne 14.9. 2022

## Dodatek ke zdůvodnění prodloužení dotace.

### Hlavní důvody prodloužení při procesu pořizování územního plánu Rokle

1. Dvě různé politické reprezentace obce s naprosto odlišnými požadavky a průběžně přibývajících novými požadavky na rozvoj. Ke změně starostky došlo po volbách 2015
2. Pozdně dodané územní rozhodnutí povolující zásadní rozvoj těžby kaolinu, který byl ve střetu se ZÚR / přeložkou silnice, dlouze se řešilo. Dlouhotrvající spolupráce s Obvodním báňským úřadem při zapracovávání jejich stanovisek.
3. Výrazné změny nadřazených dokumentací, především ZÚR, čili přeložka do koridoru místo návrhu, změna ÚSES.
4. Novela stavebního zákona včetně vyhlášek tzn. uvedení územního plánu do souladu.
5. Vzhledem k dlouhé časové lhůtě neustálé přibývání nových požadavků, aktuálně fotovoltaika, která je velkým záměrem vyžadujícím SEA.
6. Pomalý a nezřetelný postup při pořizování (také covidové období a delší nemoc pořizovatele i nemoc projektantů).

### Popis aktuální situace


Po roce 2018, kdy jsme měli připravený nově upravený návrh územního plánu k projednání s veřejností (pro opakované veřejné projednání), přišly další požadavky od samotné obce a také z řad veřejnosti na doplnění návrhu územního plánu Rokle. Tyto požadavky byly zapracovány na základě telefonické informace od KÚÚK, nadřazeného orgánu územního plánování s tím, že nové požadavky můžeme přidat do opakovaného veřejného projednání, ovšem na základě usnesení zastupitelstva. V zastupitelstvu obce byly nové návrhy odsouhlaseny a projektant dostal další pokyn, aby úpravu územního plánu provedl (2021).

Nyní jsme ve fázi před opakovaným veřejným projednáním. Na základě rozhodnutí o námitkách a na základě vyhodnocení připomínek, byla nutná podstatná úprava územního plánu, tedy nové opakované veřejné projednání, neboť nové návrhy jsou podstatnými úpravami územního plánu.

V tuto chvíli, kdy byl územní plán upraven na základě rozhodnutí zastupitelstva, přišel nový velký investor, který chce doplnit územní plán o další plochy pro fotovoltaické elektrárny, vše za podpory vedení obce. Nový investor zatím nemá vyjádření z krajského úřadu životního prostředí z hlediska vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a z hlediska posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Z uvedených skutečností vyplývá, že územní plán půjde opět minimálně po podstatných úpravách do veřejného ne-li společného projednání.

S pozdravem



Ustecký kraj  
Doručeno: 16.09.2022 08:47  
KÚUK/138454/2022  
listů: 1 příloh:  
Počet listů, sv. příloh:  
KÚUK=061eck9f

131550 / 2022



## Obec Bílence

Bílence 45, 430 01 Bílence, tel. 776 781 681, IČO 00261793,  
e-mail:starostka@bilence.cz, www.bilence.cz

---

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor regionálního rozvoje  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

V Bílencích dne 01. 09. 2022

Naše č. j.:OÚBíl/603/2022


**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu – „Územní plán obce Bílence“**

Žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu - „Územní plán obce Bílence“ smlouva č. „12/SML2445“ **do 31. 12. 2025.**

Důvodem naší žádosti o prodloužení je fakt, že vysoutěžený zpracovatel Atelier Charvát přišel o autorizační osvědčení a obec vysoutěžila nového zpracovatele. Vzhledem k potížím souvisejícím s onemocněním Covid 19 došlo k prodlevám při schvalování Návrhu zadání územního plánu.

Z výše uvedených důvodů žádáme proto o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Územní plán obce Bílence“ smlouva č. „12/SML2445“ **do 31. 12. 2025.**

S pozdravem



63131/2022

**OBEC CHUDOSLAVICE**

Chudoslavice č. p 18, 41201 Litoměřice tel.: 603241454  
Bank. spoj. KB Litoměřice č. ú. 44321471/0100, IČO 832235  
ID Datové schránky: s6jwv  
e-mail: [obec.chudoslavice@seznam.cz](mailto:obec.chudoslavice@seznam.cz)

KÚ Ústeckého kraje  
Odbor regionál. Rozvoje  
p. Dudová M.  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu „Územní plán Chudoslavice“

Obec Chudoslavice žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Územní plán Chudoslavice“ z termínu 31.12.2022 na termín 31.12.2024.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu dotace „Územní plán Chudoslavice“ je nedodržení termínu práce na zpracování územního plánu architektem a v současné době již dodržovaných zákonných lhůt na Městském úřadě Litoměřice.

Tímto se omlouváme.


S pozdravem

Jaroslav Andrlé  
starosta obce

V Chudoslavicích  
dne: 25.4.2022

Jaroslav Andrlé

Digitálně podepsal  
Jaroslav Andrlé  
Datum: 25.04.2022  
18:48:31 CEST



# Obec Kytlice

Obecní úřad Kytlice  
Kytlice 24  
407 45 Kytlice

131 315 / 2022



Krajský úřad Ústeckého kraje  
Velká Hradební 3118/48  
Martina Dudová  
Odbor regionálního rozvoje  
400 02 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
OUK-758/2022

VYŘIZUJE  
Hladíková

KYTLICE  
31. srpna 2022

## Žádost


Vážená paní Dudová,

žádáme o prodloužení termínu dokončení Územního plánu v Kytlicích do 31. prosince 2023.

Důvodem nedokončení ÚP je prodloužení termínu projednání výsledků společného jednání i Pokynů pro úpravu návrhu Územního plánu Kytlice s určeným zastupitelem – aktuální termín: konec srpna letošního roku. Dále bude následovat distribuce zhotoviteli územního plánu k úpravě návrhu před veřejným projednáním dle § 52 zákona č. 183/2006., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).

V obci je aktuálně samostatným postupem dle stavebního zákona vymezováno zastavěné území, bude po jeho vydání formou Opatření obecné povahy a nabytí účinnosti v Pokynech pro úpravu návrhu Územního plánu Kytlice zohledněn i požadavek na převzetí vydaného vymezení zastavěného území do návrhu plánu.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte, a jsme s pozdravem



starostka  
telefon: 736 626 311



Telefon:  
+420 412 581 121

Bankovní spojení:  
KB Děčín 9025431/0100

Email/web:  
info@obec-kytlice.cz  
www.obec-kytlice.cz

IČO:  
00261483



**OBEC KAMÝK**  
KAMÝK 65, 412 01 LITOMĚŘICE

Ústecký kraj  
Doručeno: 29.09.2022 09:38  
KUUK/144725/2022

listy: 1      přílohy:

Počet listů, sv. příloh:



kuukes861eed64

**Krajský úřad Ústeckého kraje**  
**Regionální rozvoj**  
Martina Dudová  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

**Věc: Žádost o prodloužení termínu „Územní plán obce Kamýk“**

Vážená paní Dudová,

tímto žádáme, za obec Kamýk, o prodloužení termínu pro odevzdání závěrečné zprávy a předání dat k poskytnuté dotaci na územní plán obce Kamýk.

Územní plán máme v rozpracované podobě a bohužel ho ještě nemáme schválený zastupitelstvem obce.

Důvodem zdržení při jeho zpracování jsou zejména vyjednávání o podmínkách stanovených Správou CHKO České středohoří a jejich prospěchu pro občany obce.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude ještě proces zpracování územního plánu trvat, žádáme o co nejzazší možný termín doložení požadovaných dokumentů.

Děkujeme předem za Vaše pochopení.

S pozdravem za obec Kamýk

**Starosta obce**



OBEC KŘIMOV

Křimov čp. 1, 430 01 Chomutov



JK 131557/2022  
Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor regionálního rozvoje  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

V Křimově dne 1. září 2022.

**Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu**


Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení projektu „Územní plán obce Křimov“, a to

**do 31. 12. 2023.**

Důvodem prodloužení termínu jsou zdlouhavá a náročná vyjednávání na změnu využití území a jejich prověřování z hlediska podmínek a možnosti jejich provedení, dále zapracování veškerých změn v aktualizovaných územně analytických podkladech ORP Chomutov a Ústeckého kraje a dále prověřování souladu s vydanými novými územními plány sousedních obcí v rámci koordinace širších vztahů.

S pozdravem

Milan Váňa  
Starosta obce Křimov



84 140 011 / 2022



# OBEC KRÁSNÝ DVŮR

439 72 Krásný Dvůr 117, okres Louny

---

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Regionální rozvoj  
p. Dudová Martina  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem


V Krásném Dvoře : 20.09.2022

Č.j.KD:387/87/2022

**Věc: Žádost o prodloužení termínu pro ukončení dotace, která je poskytnuta na Územní plán Obce Krásný Dvůr.**

Žádám Váš odbor Regionálního rozvoje KÚ o prodloužení termínu k odevzdání podkladů na „Územní plán Obce Krásný Dvůr“, aby byla splněna podmínka pro poskytnutí dotace na toto dílo. V současné době probíhá veřejné projednání (byl rozeslán návrh rozhodnutí o námítkách a vypořádání připomínek). Je zřejmé, že se časově do stanoveného termínu pro dokončení díla nevejdeme a proto žádáme o prodloužení lhůty k odevzdání min. o jeden rok.

S úctou



Tel: 415210020  
E-mail: krasnydvur@iol.cz  
ID dat.schránky: jwmaq3

[www.obekrasnydvur.cz](http://www.obekrasnydvur.cz)  
Bank.spojení: KB Podbořany 3826481/0100

IČO: 00265071

Vaše značka: 14/SML0420  
Číslo jednací:  
Ze dne:  
Doručena:  
Naše značka: OÚLip/08/2022/Svo  
Vyřizuje: Klára Svobodová  
Tel.: +420 412 391 390  
E-mail: info@lipova.cz  
Dne: 13. 7. 2022

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o prodloužení lhůty pro realizaci  
„Nového územního plánu obce“

Vážení,


žádáme Vás o prodloužení lhůty pro realizaci nového územního plánu obce Lipová v okrese Děčín.

Smlouva o poskytnutí investiční dotace 14/SML0420

Termín, který nám byl prodloužen do 31. 12. 2022 nelze dodržet z důvodu zaneprázdnění pracovníků Městského úřadu Rumburk, Odboru regionálního rozvoje a investic, úřadu územního plánování, kdy i přes časté urgencyce a naléhání bylo Zadání Územního plánu Lipová předloženo a schváleno až 27. 1. 2022.


Územní plán je ve fázi zadání zpracovateli územního plánu. Vzhledem k výraznému prodloužení termínu oproti prvotním plánům je také firma zhotovitele přetížena a dokončení územní plánu je předpokládáno do 31. 12. 2024.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem





24 137 441 / 2021



## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena reálnými důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (přírodní katastrofa, závažný ukazatel, ostatní).

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Obchodní firma/název/jméno: | Obec Keblice                    |
| sidlo/adresa:               | Keblice čp. 68, 410 02 Lovosice |
| IČ/RČ:                      | 526436                          |
| Statutární zástupce:        | Ing. Naděžda Štětínová          |
| č.smlouvy:                  | 18/SML-4364/SoPD-RR             |
| výše poskytnuté dotace:     | 82 280,00 Kč                    |
| název projektu:             | UP Keblice                      |

změna se týká:

|                                     |                            |                       |   |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | INVESTICE/NEINVESTICE      | původní zařazení      | <input type="checkbox"/>                |
|                                     |                            | nové zařazení         | <input type="checkbox"/>                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU | nový termín realizace | <input type="text" value="30.04.2023"/> |
| <input type="checkbox"/>            | OSTATNÍ                    |                       |   |

| ZÁVAZNÝ UKAZATEL   | TERMIN REALIZACE PROJEKTU   | OSTATNÍ   |
|--|---|---|
| <b>Rekonstrukcí</b> - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = <b>INVESTIČNÍ VÝDAJE</b> .<br><b>Opravou</b> - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové. <b>NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</b> | Ke změně <b>termínu</b> realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je <b>opět</b> pevně stanovena smlouvou o poskytnutí <b>dotace</b> a to v čl. II - Doba realizace. | Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn. |

ke změně dochází z důvodu:

1. delším lhůtám zpracování agendy na straně pořizovatele UP, MěU Lovosice, vlivem pandemických opatření (2020, 2021), vlivem personálních změn na odboru územního plánování.
2. nutnosti dvojího posouzení Krajským úřadem vlivem požadavků dotčených orgánů.
3. delším lhůtám veřejného projednání z důvodu konání komunálních voleb (2022) a nutnosti zajištění zákonných lhůt.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

117240/2022

František Motl

LUK0XEMWRN9



# OBEC LUKOV

se sídlem: Lukov, Štěpánov 32, 418 04 Bílina 4

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: LUK-185/2022

Spisová značka:

**Krajský úřad Ústeckého kraje**

**Martina Dudová**

**Velká Hradební 3118/48**

**400 01 Ústí nad Labem 1**

Vyřizuje: František Motl

Tel:

E-mail: obeclukov@obeclukov.cz

Datová schránka: 4s4aqmh

Datum: 01.08.2022

## Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Na doporučení odboru územního plánování Bílina , Vás tímto žádám o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „ Územní plán Lukov“ do 31.5.2023.

Smlouva č. 18/SML4363/SoPD/RR .

S pozdravem



## Dudová Martina

---

**Od:** obec Lukov <obeclukov@obeclukov.cz>  
**Odesláno:** středa 3. srpna 2022 12:00  
**Komu:** Dudová Martina  
**Předmět:** FW: dotace úp Lukov

118 518/2022

Přeji příjemný den,  
přeposílám Vám důvody prodloužení termínu pro zpracování územního plánu Obce Lukov. Překážky dodržení termínu nejsou na straně Obce Lukov, ale na straně odboru územního plánování Bílina.

Děkuji F. Motl starosta Obce Lukov

---

**From:** Schwarzová Eva Ing. [mailto:schwarzova@bilina.cz]  
**Sent:** Wednesday, August 3, 2022 11:37 AM  
**To:** 'obec Lukov' <obeclukov@obeclukov.cz>  
**Subject:** dotace úp Lukov

Vážená paní/pane


Žádáme vás o prodloužení dotace územního plánu Lukov z důvodů personální změny na Úřadě územního plánování Bílina.

- Pořizovatelka územního plánu Ing. Alice Pevná, koncem dubna 2022 odešla ze svého pracoviště v Bílině.
- Územní plán Lukov zůstal ve fázi rozpracovanosti, vyhodnocení po veřejném projednání návrhu úp. Bohužel zde dochází ke konfliktu mezi Báňským úřadem a Chko a nelze dojít k souladu.
- Za kolegyni nebyla nalezena adekvátní náhrada a pořizování úp a veškerá agenda ÚÚP zůstala na mě. Já jsem 31.5.2022 obdržela výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání dle § 24 stavebního zákona.

Z těchto všech výše uvedených důvodů vás žádáme o prodloužení lhůty dotace pro územní plán Lukov.

Děkuji

S pozdravem Eva Schwarzová





## Obec Jimlín

Jimlín 7, 440 01 Louny  
IČ 00556327

Váš dopis s čj.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: JIM644/2022  
Spisová značka:

Vyřizuje: Marcela Horčíčková  
Tel: 415 696 225  
E-mail: info@jimlin.cz  
Datová schránka: zjxbu7v  
Datum: 04.10.2022

**Ústecký kraj**

**Velká Hradební 3118/48  
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM**

### **Žádost o výjimku a prodloužení termínu pro dokončení územního plánu obce Jimlín a předložení závěrečné zprávy k vyúčtování dotace**

Vážení,

dovolujeme si Vás požádat o prodloužení termínu územního plánu obce Jimlín a předložení závěrečné zprávy k vyúčtování dotace do 31.12.2023.

V letošním roce obec Jimlín získala vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ ÚK a v současné době kompletujeme pořizování územně plánovací dokumentace pro projekt, pro který byla dotace poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č.14/SML0429 ze dne 23.10. 2014.

S pozdravem

