



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 18.3

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Žádosti o prodloužení termínu realizace projektů v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje

Dne: 9. 1. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 047/58R/2019

Přílohy:

18.3-1	Název:	bod 18.3 příloha 1 black.pdf	Žádost ŘKF Benešov nad Ploučnicí	☐ U
18.3-2	Název:	bod 18.3 příloha 2 black.pdf	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2784/SoPD/KP	☒ U
18.3-3	Název:	bod 18.3 příloha 3.pdf	Žádost Města Osek	☐ U
18.3-4	Název:	bod 18.3 příloha 4 black.pdf	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2755/SoPD/KP	☒ U
18.3-5	Název:	bod 18.3 příloha 5 black.pdf	Žádost Davida Balcara	☐ U
18.3-6	Název:	bod 18.3 příloha 6 black.pdf	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2777/SoPD/KP	☒ U
18.3-7	Název:	bod 18.3 příloha 7 black.pdf	Žádost Jany Eberle	☐ U
18.3-8	Název:	bod 18.3 příloha 8 black.pdf	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2780/SoPD/KP	☒ U

18.3-9	Název:	bod 18.3 příloha 9 black.pdf	Žádost Tomáše Husáka	☐ U
18.3-10	Název:	bod 18.3 příloha 10 black.pdf	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2751/SoPD/KP	☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

informace dle přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu.

B)

uzavření dodatků č. 1 k smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 dle přílohy č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení.

C)

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit část B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019

Důvodová zpráva:

Rada Ústeckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informaci dle přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu a schválit uzavření dodatků dle přílohy č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení. Žadatelé, se kterými bude uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, podali své žádosti včas (před ukončením termínu realizace projektu) a řádně odůvodněné.

K příloze č. 1: Odbor kultury a památkové péče (dále „OKP“) obdržel dne 3. 10. 2018 žádost Římskokatolické farnosti

Benešov nad Ploučnicí (dále také „příjemce dotace“) o změnu termínu realizace projektu Obnova střechy věže kostela narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí z 30. 11. 2018 na 30. 11. 2019 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. Příjemce dotace se nepodařilo zajistit zhotovitele stavebních prací v termínu, současně došlo v průběhu realizace projektu ke změně statutárního zástupce farnosti. Nový statutární zástupce farnosti tak v počátku svého působení musel řešit tuto obtížnou úlohu. Příjemce dotace vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požádal o roční prodloužení realizace projektu, vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou obnovu střechy věže kostela.

K příloze č. 3: OKP obdržel dne 12. 11. 2018 žádost Města Osek (dále také „příjemce dotace“) o změnu termínu realizace

projektu Restaurování památníku na Pohřebišti obětí katastrofy na dole Nelson v Oseku z 31. 12. 2018 na 30. 6. 2019 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. Příjemce dotace v rámci výběrového řízení oslovil 3 restaurátorské firmy. Z kapacitních důvodů, žádná firma nabídku nepodala. Až 21. 8. 2018 příjemce dotace uzavřel smlouvu se zhotovitelem. Práce na obnově byly zahájeny až v září 2018. Restaurátor provedl pouze část prací z časových důvodů žádá příjemce dotace o prodloužení realizace projektu.

K příloze č. 5: OKP obdržel dne 28. 11. 2018 žádost pana Davida Balcara (dále také „příjemce dotace“) o změnu termínu

realizace projektu Obnova zaniklé stodoly z 30. 11. 2018 na 30. 5. 2019 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. Příjemce dotace jako důvod žádosti o prodloužení realizace projektu uvedl časové prodlení na sebe navazujících prací v průběhu obnovy kulturní památky. Zpoždění a průtahy byly zapříčiněny vícepracemi zhotovitele na dalších stavbách, jejichž výskyt nemohl ani dodavatel ani vlastník památky ovlivnit. Pan Balcar předložil dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

K příloze č. 7: OKP obdržel dne 12. 12. 2018 žádost paní Jany Eberle (dále také „příjemce dotace“) o změnu termínu

realizace projektu Stavební úpravy objektu zemědělské usedlosti č. p. 20, Robeč a brány z 31. 12. 2018 na 22. 3. 2019 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. V žádosti příjemce dotace uvedl, že zhotovitel stavebních prací na kulturní památce vzhledem k vyššímu objemu prací na jiných zakázkách nestihne ukončit stavební práce do konce roku 2018. Z toho důvodu bylo požádáno o prodloužení realizace projektu. Paní Eberle předložila dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

K příloze č. 9: OKP obdržel dne 14. 12. 2018 žádost pana Tomáše Husáka (dále také „příjemce dotace“) o změnu termínu

realizace projektu Oprava krovu a výměna střešní krytiny, oprava pavlače a dveří - Habřina 3, Úštěk z 31. 12. 2018 na 31. 5. 2019. Pan Husák je vlastník tesařské firmy, která provádí rekonstrukce památkových objektů, které jsou většinou spolu-hrazené z dotací. Sám je vlastník kulturní památky, kterou rekonstruuje za finanční podpory Ústeckého kraje. Vzhledem k objemu zakázek, které pro rok 2018 firma zpracovává, nestihá obnovu své vlastní kulturní památky dokončit do termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace. Příjemce dotace uvedl, že práce na obnově kulturní památky jsou cca z poloviny hotovy a předložil dodatek smlouvy o dílo.

Zpracoval / konzultoval:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové
péče

Předkládá:

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)	 Mgr. Adam Šrejber 12. 2. 2019
2	Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)	 Jitka Sachetová 12.2.2019

Podpis zpracovatele:**Gabriela Smrčková 12. 2. 2019**