



MĚSTO OSEK

Správní odbor
Zahradní 246, 417 05 Osek

Jana Krtková
12.11.2018 12:47:44 +0100

Signer:
CN=Jana Krtková
C=CZ
O=MĚSTO OSEK [IČ 002665
2.5.4.97=NTRCZ-00266558
Public key:
RSA/2048 bits

Č.J.: MÚO- 3770/2018-SO
VYŘIZUJE: Bc. Jana Krtková
OSEK DNE: 12.11.2018
VAŠE ZNAČKA:



Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o změnu projektu

V příloze zasílá Město Osek žádost o změnu projektu -- Restaurování památníku na Pohřebišti obětí katastrofy na dole Nelson v Oseku, číslo smlouvy 93/KP/2018.

S pozdravem

Bc. Jana Krtková
Vedoucí správního odboru



ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Žádat o změnu projektu lze pouze ve vyjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Příjemce dotace(název, jméno):	Město Osek
sídlo/adresa:	Zahradní 246, 417 05 Osek
IČ/datum narození:	266558
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Macháček, starosta
č.smlouvy:	93/KP/2018
výše poskytnuté dotace:	200.000,- Kč
název projektu:	Restaurování památníku na Pohřebišti obětí katastrofy na dole Nelson v Oseku

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ


ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží/zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II. odst. 4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Na realizaci zakázky byla dána výzva a osloveny 3 restaurátorské firmy. Z kapacitních důvodů ani jedna firma nabídku nepodala. Poté byly osloveny další restaurátorské firmy, ale bohužel žádná neměla z důvodu zaneprázdnění zájem. Až 21.8.2018 se podařilo uzavřít smlouvu se zhotovitelem MgA. Terezou Korbelovou, která práce na restaurování památníku zahájila v měsíci září a provedla část prací. Dne 25.10.2018 proběhl dozorový den za účasti orgánů památkové péče. Z časových důvodů žádáme o prodloužení termínu dokončení do 30.6.2019.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být Oddělením památkové péče UK vyžadovány další relevantní poklady.

V Oseku, dne 9.11.2018



Ing. Jiří Macháček, starosta města

Razítko a podpis statutárního zástupce