





ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

28. 11. 2018 188382/2018/KL



| | |
|-------------------------------|--|
| Příjemce dotace(název,jméno): | David Balcar |
| sídlo/adresa: |  |
| IČ/datum narození: |  |
| Statutární zástupce: | |
| č.smlouvy: | 18/SML2777/SoPD/KP |
| výše poskytnuté dotace: | 300 000,- Kč |
| název projektu: | Obnova zaniklé stodoly |

změna se týká (označit relevantní pole):

ZÁVAZNÉHO UKAZATELE

TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

OSTATNÍ

| ZÁVAZNÝ UKAZATEL | TERMÍN REALIZACE PROJEKTU | OSTATNÍ |
|---|---|---|
| Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží/zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7 | Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II. odst.4 | Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn. |

ke změně dochází z důvodu:

Ke změně dochází z důvodu časového prodloužení na sebe navazujících prací. Zpoždění a průtahy byly zapříčiněny jednak vícepracemi na cizích stavbách, jejichž výskyt nemohl ani dodavatel prací (tesaři a pokrývači) ani vlastník památky ovlivnit, tak také enormními letními vedry, která činila práce na slunci velice namáhavými. Proto žádám o změnu termínu dokončení projektu na 30. 5. 2019.

V Litoměřicích, dne 22. 11. 2018

