

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 11.3

18. zasedání zastupitelstva konané dne 12. 12. 2022

Věc:

Prodloužení realizace projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Schválení prodloužení realizace projektu s názvem „Za společným dědictvím na kole i pěšky“ v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020“.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 11. 2022 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 053/58R/2022

Přílohy:

11.3-1 Název: bod 11.3 příloha 1.pdf Změna Smlouvy o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

změnu Smlouvy o poskytnutí dotace - Projekt „Za společným dědictvím na kole i pěšky“ v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Po projednání v Radě Ústeckého kraje je k projednání předkládán návrh změny Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“, který byl podpořen v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020“.

Změna smlouvy se dotýká ustanovení:

1. § 2 Doba realizace projektu - Projekt je nutno realizovat v období do 31. 5. 2023 (původní termín dokončení prací byl 31. 12. 2022)
2. § 5 Ostatní ustanovení a podmínky - Všichni kooperační partneři předloží příslušnému kontrolnímu místu závěrečnou zprávu a poslední žádost o platbu nejpozději měsíc po skončení projektu, tedy do 30. 6. 2023.

Důvody pro prodloužení termínu realizace jsou následující:

1. Došlo k zásadnímu navýšení cen dodávek a služeb, k zániku řady podnikatelských subjektů a k prodlužování dodavatelských termínů. Např. v případě turistického mobiliáře a značení nejsme schopni zajistit jejich instalaci v terénu do konce roku 2022. Ke zpoždění dochází taktéž u dodávek měřicích přístrojů pro statistiku dopravy.
2. Kúrovcová situace v Národním parku České Švýcarsko, resp. ve Šluknovském výběžku znemožnila nebo ztížila vstup do některých částí projektového území, což znamená zpoždění zpracování projektové Rozvojové studie a na to navazujících aktivit.
3. Letní požár v Česko-Saském Švýcarsku na několik týdnů zastavil práce na Rozvojové studii projektu a navazujících aktivitách všech projektových partnerů.

Prodloužení termínu realizace projektu bylo schváleno řídicím orgánem programu dne 10. 11. 2022 na základě žádosti Ústeckého kraje ze dne 12. 10. 2022.



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Marta Šašková/Ing. Jiří Válka

Předkládá:

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 Ing. Pavel Hajšman 28. 11. 2022
2	Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Jiří Řehák 28.11.2022

Podpis zpracovatele:

 **Martina Dudová 28. 11. 2022**