

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.



Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 16.5

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:

Program obnovy venkova 2017 – žádost o výjimku

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Schválení výjimky Zastupitelstvem Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Zastupitelstvo ústeckého kraje

Dne: 11. 9. 2017 Pro: 50 Proti: Zdržel se: 2 Č. usnesení: 044/7Z/2017

Rada ústeckého kraje

Dne: 10. 4. 2019 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

16.5-1 Název: bod 16.5 příloha 1.pdf Žádost U

16.5-2 Název: bod 16.5 příloha 2.pdf Vzor smlouvy U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

žádost o prodloužení termínu realizace projektu podanou Městem Hoštka dne 4.4. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně souvisejících informací popsanych v důvodové zprávě předloženého materiálu.

B) rozhoduje

uzavření dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Městem Hoštka, IČ 00263648, se sídlem náměstí Svobody 2, 411 72 Hoštka, dle přílohy 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

V Programu obnovy venkova ÚK 2016 byla schválena a podpořena žádost pro město Hoštka na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka“ ve výši 350.000,-Kč, která musí probíhat v souběhu s realizací rozvodu NN. Ještě před uzavřením smlouvy město Hoštka požádalo o prodloužení realizace projektu do konce roku 2017. Tato žádost byla zastupitelstvem usnesením č. 119/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 schválena. Dne 14. 6. 2017 bylo opět ze strany města požádáno o prodloužení do 30. 7. 2018. Žádost byla schválena zastupitelstvem usnesením č. 044/7Z/2017 ze dne 11.9.2017. Dne 30.4.2018 byla podána další žádost o prodloužení, která byla z naší strany opomenuta v důsledku zpracování nově podaných žádostí do ročníku 2018 a tudíž neprošla zastupitelstvem. Na konci roku 2018 si město podalo závěrečnou zprávu, kde žádalo vyplacení plné výše dotace. Bohužel tím, že k prodloužení termínu dokončení projektu nedošlo, lze vyplatit jen část dotace za výdaje, které byly realizovány do termínu 30. 7. 2018. Prodloužení termínu vycházelo z nezbytných vazeb na realizaci rozvodů NN v obci, kterou zajišťoval ČEZ a obec ji nemohla ovlivnit. Příjemce podal předmětnou žádost z důvodu, že nastaly objektivní skutečnosti, které nebyly závislé na jeho vůli, jež mu znemožnily plnit původně navržený (a poskytovatelem dotace schválený) termín realizace projektu. Projekt byl, s ohledem na jeho obsah, řádně realizován. Požadovaným prodloužením termínu nedocházelo k porušení jiných závazných podmínek (např. u přerozdělovaných dotací). Nebyl tedy důvod žádosti nevyhovět. Jelikož v současné době již uplynula i prodloužená lhůta realizace, o kterou příjemce žádal, jedinou možností je uzavření dohody o narovnání sporných práv dle ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku. V rámci této dohody je třeba napravit sporný stav mezi poskytovatelem a příjemcem dotace tak, aby neprojednaný (avšak obecně vzato krajem nerozporovaný) nový termín realizace projektu byl v souladu s uzavřenou dotační smlouvou.



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru
RR

Předkládá:

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 Ing. Pavel Hajšman 18. 4. 2019
2	PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)	 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš Ph.D., MBA 18.4.2019

Podpis zpracovatele:

 **Radka Truhlářová 11. 4. 2019**