

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od 26. 11. 2022 do 31. 12. 2022

Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.)

SPZ Triangle – čerpání dotace

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

komplexní informaci o průběhu čerpání dotace dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

B) souhlasí

s podmínkami Registrace akce dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a podmínkami plynoucími z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za účelem získání dotace z uvedeného programu pro realizaci akce „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

C) ukládá

a) hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit vše potřebné k realizaci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“,

b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, zajistit čerpání dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.

Termín: 30. 6. 2017

Vyjádření k 30.6.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťována odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044, „SPZT–vnitřní infrastruktura–1.část“ (již byla vydána ÚR na dotčené stavby). Dne 13.6.2017 byla odeslána žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“ (již byla vydána SP na dotčené stavby). A dne 29.6.2017 byla zaslána Agentuře Czechinvest Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR). Po odsouhlasení žádosti Agen. CZI bude žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ předložena hejtmanovi k podpisu. Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato žádost zahrnuje. Bez těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3.část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **23.10.2017**.

Vyjádření k 11.9.2017: Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 23.10.2017**

Vyjádření k 23.10.2017: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044, „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura–1.část“ (dále jen SPZT–VI). Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“. A dne 13.9.2017 byla Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ schválena mezirezortní hodnotitelskou komisí. Registrace akce „SPZT–VI–2. část“ nebyla zatím doručena.

Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb a až po uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **26.2.2018**.

Vyjádření k 11.12.2017: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.2.2018**

Vyjádření k 26.2.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.10.2017 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT–VI –2.část“. A dne 25.1.2018 byla podána Žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí
Žádáme o prodloužení termínu do **26.6.2018**.

Vyjádření k 23.4.2018: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.6.2018**

Vyjádření k 26.6.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT–VI –2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.
Žádáme o prodloužení termínu do **10.12.2018**.

Vyjádření k 10.9.2018: Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 10.12.2018**

Vyjádření k 10.12.2018: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT–VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT–VI –2.část“. Dne 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT–VI–1.část. A dne 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT–VI–2.část. Začátkem roku 2019 bude podána žádost o registraci na SPZT–3.část.
Žádáme o prodloužení termínu do **31.3.2019**.

Vyjádření k 4.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.3.2019**

Vyjádření k 31.3.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým

stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.6.2019**.

Vyjádření k 29.4.2019: Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.4.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2019**

Vyjádření k 30.6.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.4.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 28.5.2019 byla schválena změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část a Registrace akce SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.11.2019**.

Vyjádření k 9.9.2019: Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2019**

Vyjádření k 28.11.2019: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 24.6.2019 byla vydána Registrace akce SPZT-VI-3.část. 2.12.2019 se koná Mezirezortní hodnotitelská komise do které jsou předloženy žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část a žádost o Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.3.2020**.

Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.3.2020**

Vyjádření k 30.3.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 2.12.2019 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1. část a 2. část. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **7.9.2020**.

Vyjádření k 22.6.2020: Na 30. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.6.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění schválena. **Nový termín: 7.9.2020**

Vyjádření k 7.9.2020: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. 16.3.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část. 25.2.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-2.část. 2.9.2020 se konala Meziřezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část. Dotační program byl prodloužen do r. 2023. **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 16.11.2020: Na 1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2021**

Vyjádření k 22.1.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 1.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část. 5.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-2.část. 13.12.2020 byly odeslány žádosti o změnu Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část a 2. část, žádost o změnu č. 1 k akci SPZT-VI-3.část a žádost o Registraci projektu k akci SPZT-VI-4.část. **Nový termín: 30.6.2021.**

Vyjádření k 15.2.2021: Na 4. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 15.2.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2021**

Vyjádření k 30.6.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-2.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část. 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 6.9.2021: Na 9. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 6.9.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 8.12.2021: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Dne 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-2.část. Dne 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. Závěrečná vyhodnocení akcí SPZT-VI-1. a 3. část budou odeslána v 12/2021. **Nový termín: 30.6.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2022**

Vyjádření k 30.6.2022: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI – 2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. Závěrečná vyhodnocení akcí SPZT-VI-1. a 3. část byla odeslána v 12/2021. Dne 13.6.2022 byla projednávána MPO změna č. 6 k akci SPZT-VI-2.část. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 5.9.2022: Na 16. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 5.9.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 16.12.2022: Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo ke zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI – 2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000052 akce „SPZT-VI – 3.část“. Závěrečné vyhodnocení akce bylo odesláno v 12/2021 k akci SPZT-VI-1. a 3.část. SPZT-VI-1. a 3. část jsou ukončeny. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část-ident. č. 222D232000054. Dne 29.6.2022 byla vydána změna Rozhodnutí č. 6 k akci SPZT-VI-2.část. Žádost o změnu Rozhodnutí č. 7 k akci SPZT-VI-2.část a žádost o vydání Rozhodnutí k akci SPZT-VI-4.část byly odeslány na MPO v 12/2022.

Odbor kancelář ředitele žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30.6.2023.

Usnesení č. 107/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.)

Nakládání s majetkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Vejprty, se sídlem Tylova 870/6, PSČ 431 91 Vejprty, IČ: 00262170, to: -pozemek: p.č. 2174/4 o výměře 377 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (oddělen z p.č. 2174 o výměře 4848 m² dle geometrického plánu č. 1270-105/2016 ze dne 17. 12. 2016), -pozemek: p.č. 2185/4 o výměře 67 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, (vzniká oddělením části z p.č. 2185/4 a části z p.č. 2185/16 dle geometrického plánu č. 1270-105/2016 ze dne 17. 12. 2016), obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 22.200,- Kč (50,- Kč/m², viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.

Termín: 31. 10. 2017

Vyjádření k 31.10.2017: Město Vejprty zjistilo, že prodej předmětných pozemků se může uskutečnit až v roce 2019 z důvodu čerpání dotace na rekonstrukci a do roku 2019 běží městu ještě doba udržitelnosti. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 20. 1. 2020. **Nový termín: 20.1.2020**

Vyjádření k 11.12.2017: Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 20.1.2020**

Vyjádření k 20.1.2020: Město Vejprty prozatím neprojednalo prodej nemovitých věcí v orgánech města. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 31.10.2020. **Nový termín: 31.10.2020**

Vyjádření k 9.3.2020: Na 27. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.3.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.10.2020**

Vyjádření k 31.10.2020: Město Vejprty dosud nemá projednáno prodej nemovitých věcí v orgánech města. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 20.12.2021. **Nový termín: 20.12.2021**

Vyjádření k 16.11.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 20.12.2021**

Vyjádření k 20.12.2021: Město Vejprty dosud neprojednalo záměr prodeje v orgánech města. Odbor majetkový navrhuje prodloužit termín plnění do 30. 11. 2022. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 30.11.2022: Město Vejprty dosud neprojednalo záměr prodeje předmětných pozemků z důvodu změny pracovníka na odboru správy majetku města. Bude nově požádáno o převod. **Odbor majetkový doporučuje prodloužit termín plnění do 30. 11. 2023.**

Usnesení ZÚK č. 076/6Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.)

Nakládání s majetkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lenešice, se sídlem Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice, IČ: 00265098, a to: -pozemek: p.č. 4096/2 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 4096/1 o výměře 6602 m2 geometrickým plánem č. 956-24/2016 ze dne 7.6.2016), obec Lenešice, k. ú. Lenešice, zapsané na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B) ukládá

předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.

Termín: 30. 11. 2017

Vyjádření k 30.11.2017: Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedních vlastníků pozemků s geometrickým plánem, tudíž není možné podepsat darovací smlouvu. Odbor majetkový žádá o prodloužení termínu do 30.11.2018. **Nový termín: 30.11.2018**

Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2018**

Vyjádření k 30.11.2018: Obec Lenešice dosud nezajistila souhlasy sousedících vlastníků s geometrickým plánem z důvodu úmrtí jednoho z nich. Po vyřízení dědického řízení osloví nového vlastníka a poté bude v majetkoprávním vypořádání pokračováno. Odbor MAJ navrhuje prodloužení termínu do 31.12.2019. **Nový termín: 31.12.2019**

Vyjádření k 4.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2019**

Vyjádření k 31.12.2019: Obec Lenešice již doložila souhlasy sousedících vlastníků a odbor majetkový bude pokračovat v majetkoprávním vypořádání. Odbor majetkový navrhuje prodloužení termínu do 14.12.2020. **Nový termín: 14.12.2020**

Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 14.12.2020**

Vyjádření k 14.12.2020: Odbor majetkový zajišťuje podklady pro majetkoprávní vypořádání. Navrhuje prodloužení termínu do 14.12.2021. **Nový termín: 14.12.2021**

Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 14.12.2021**

Vyjádření k 14.12.2021: Vzhledem ke covidové situaci během roku 2021 se nepodařilo zajistit veškeré podklady k uzavření smlouvy s obcí Lenešice. Odbor majetkový navrhuje prodloužení termínu do 30. 11. 2022. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 30.11.2022: Během dalších kroků ve věci převodu předmětného pozemku došlo k úmrtí jednoho vlastníka sousedícího pozemku, který musel vydat souhlas s geometrickým plánem. Nový souhlas pro řízení u stavebního úřadu bude zajištěn od nového vlastníka a následně bude pokračováno v převodu pozemku. **Odbor majetkový navrhuje prodloužení termínu do 30. 11. 2023.**

Usnesení ZÚK č. 025/8Z/2017/D) (v návrhu na usnesení pod číslem B)4.)

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) schvaluje

v návaznosti na § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627. o jejímž založení rozhodlo zastupitelstvo kraje z důvodu zabezpečení poskytování zdravotní péče na území Ústeckého kraje, což považuje za jednu ze svých priorit: -Společnost bude zajišťovat poskytování dostupné zdravotní péče na území Ústeckého kraje v odpovídajícím rozsahu, struktuře a kvalitě, -jediným vlastníkem akcií Společnosti bude Ústecký kraj, -dosažený zisk Společnosti bude použit zejména k zajištění rozvoje zdravotních služeb poskytovaných Společností a jejich zkvalitnění, případně rozšíření -Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude udělovat předchozí souhlas Radě Ústeckého kraje:

- i. s rozhodnutím o převodu nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 40 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají,
- ii. se schválením převodu, zastavení, pachtu závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- iii. se zatěžováním věcí, které budou sloužit poskytování zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 60 mil. Kč

iv. s uzavíráním smluv o zápůjčce nebo úvěru v hodnotě nad 400 mil. Kč s tím, že tyto podmínky nahrazují dosud platné podmínky schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013

D) ukládá

Radě Ústeckého kraje dodržovat podmínky schválené v bodu C) tohoto usnesení

Termín: trvale

Vyjádření k 31.12.2018: Jedná se o trvalý úkol Rady ÚK, stávající systém neumožňuje plnění úkolu s termínem trvale a je nutné ho pravidelně prodlužovat popř. změnit znění usnesení. **Nový termín: 31.12.2020**

Vyjádření k 29.12.2020: Jedná se o trvalý úkol Rady ÚK, stávající systém neumožňuje plnění úkolu s termínem trvale a je nutné ho pravidelně prodlužovat popř. změnit znění usnesení. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 30.12.2021: Jedná se o trvalý úkol Rady ÚK, stávající systém neumožňuje plnění úkolu s termínem trvale a je nutné ho pravidelně prodlužovat popř. změnit znění usnesení. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 2.1.2023: Jedná se o trvalý úkol Rady ÚK, stávající systém neumožňuje plnění úkolu s termínem trvale a je nutné ho pravidelně prodlužovat. **Odbor zdravotnictví navrhuje prodloužení termínu do 30.6.2025.**

Usnesení ZÚK č. 080/8Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)5.)

Nakládání s majetkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od [REDAKCE] a to: -pozemek: p.č. 2550/52 o výměře 19 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2876 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,-Kč (135.000,-Kč dle ZP č. 5148-57/2017 ze dne 22. 3. 2017) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom, že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu, která bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj ne zahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A).

B) si vyhrazuje

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.

C) rozhoduje

o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to: -pozemek: p.č. 2550/52 o výměře 19 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, (pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje), - stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/52, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2876 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156. Oprávněný: [REDAKCE] Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby bez čp/če – garáže, která je umístěna na pozemku p.č. 2550/52 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.

D) ukládá

předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.

Termín: 31. 1. 2018

Vyjádření k 31.1.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. **Nový termín: 31.12.2018**

Vyjádření k 26.2.2018: Na 11. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 2. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2018**

Vyjádření k 31.12.2018: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. **Nový termín: 31.12.2019**

Vyjádření k 4.3.2019: Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2019**

Vyjádření k 31.12.2019: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. **Nový termín: 31.12.2020**

Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2020**

Vyjádření k 31.12.2020: Žádáme o prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 31.12.2021: Žádáme o opětovné prodloužení termínu z důvodu nových požadavků prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 16.12.2022: Odbor majetkový navrhuje prodloužení termínu do 31.12.2023 z důvodu nekomunikace prodávajícího. Řeší se komplexně s požadavky a návrhy dalších vlastníků, kteří nejsou ochotni nemovitosti pro potřeby investiční akce ÚK odprodat.

Usnesení ZÚK č. 025/18Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)6.)

Nakládání s majetkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.

2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje [REDACTED]

a to: - pozemek: p. č. 1448/3 o výměře 123 m², druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1448/1 o výměře 22482 m² dle geometrického plánu č. 381-65/2018) obec Krásná Lípa, k. ú. Vlčí Hora, zapsané na LV č. 288 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.300,- Kč + DPH (dle ZP č. 302/2018 ze dne 4. 10. 2018 plus ostatní náklady ve výši 3.025,- Kč - viz důvodová zpráva), a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837, za podmínky současného sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude zapsána v katastru nemovitostí jako právo věcné.

B) ukládá

předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.

Termín: 30. 11. 2019

Vyjádření k 30.11.2019: Před prodejem je nutné vypořádat protější část silnice z důvodu její nedostatečné šířky - čeká se na souhlas vlastníka se zpracováním oddělovacího geometrického plánu pro stanovení výměry k odkoupení do vlastnictví Ústeckého kraje. **Nový termín: 30.11.2020**

Vyjádření k 27.1.2020: Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2020**

Vyjádření k 30.11.2020: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, která je potřebná pro vypořádání. Probíhají jednání. **Nový termín: 30.11.2021**

Vyjádření k 16.12.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.12.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2021**

Vyjádření k 30.11.2021: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, který je potřebný pro vypořádání. Probíhají jednání. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 30.11.2022: Stav stále trvá - prozatím není dohoda s vlastníkem pozemku, který je potřebný pro vypořádání. Probíhají jednání. **Odbor majetkový navrhuje prodloužení termínu do 31.12.2024.**

Usnesení ZÚK č. 062/19Z/2019 (v návrhu na usnesení pod číslem B)7.)

Nakládání s majetkem

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010. 2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988 a to: - pozemek: p.č. 1200/2 o výměře 27018 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: vod. dílo, přehrada LV 61, obec Březno, k. ú. Březno u Chomutova, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.046.220,- Kč (dle ZP č. 2390-11/19 ze dne 13. 2. 2019) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.

B) ukládá

předložit kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.

Termín: 30. 9. 2019

Vyjádření k 30.9.2019: Návrh Kupní smlouvy 19/SML1837/KSN/MAJ, který byl připomínkován odborem LP a DS nebyl kupujícím - Povodí Ohře, s.p. přijat. O textaci kupní smlouvy bude jednáno mezi odborem DS a Povodí Ohře s.p. Odbor MAJ navrhuje prodloužení termínu do 30.10.2020. **Nový termín: 30.10.2020**

Vyjádření k 9.12.2019: Na 25. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.12.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.10.2020**

Vyjádření k 30.10.2020: Návrh Kupní smlouvy 19/SML1837/KSN/MAJ byl v letošním roce dopracován do konečné verze, ale Povodí Ohře s.p. prozatím smlouvu nepodepsalo. Odbor majetkový navrhuje prodloužení termínu do 20.12.2021. **Nový termín: 20.12.2021**

Vyjádření k 16.11.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 20.12.2021**

Vyjádření k 20.12.2021: Povodí Ohře, s.p. v roce 2021 nemělo na tuto akci vyčleněné finanční prostředky. Odbor majetkový navrhuje prosloužení termínu plnění na 30.11.2022. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2022**

Vyjádření k 30.11.2022: Povodí Ohře, s.p. nemá dosud vyčleněné finanční prostředky na tento nákup. **Odbor majetkový navrhuje prodloužení termínu plnění na 30. 11. 2023.**

Usnesení ZÚK č. 026/26Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)8.)

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – plnění funkce městské knihovny

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) mění

usnesení č. 061/25Z/2019, ze dne 9. 12. 2020, z původního: souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle následujícího harmonogramu:

1. uzavření poboček k 1. 1. 2020 - prostory v majetku města: Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem

2. uzavření poboček k 30. 6. 2020 - prostory v majetku města: Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem na: souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle následujícího harmonogramu:

1. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v majetku města: Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem

2. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v majetku města: Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem, za podmínky, že nedojde k dohodě se Statutárním městem Ústí nad Labem o provozování těchto poboček v režii Statutárního města Ústí nad Labem od roku 2021.

B) ukládá

jednat se Statutárním městem Ústí nad Labem o převzetí uvedených poboček tak, aby byly od roku 2021 provozně zajištěny Statutárním městem Ústí nad Labem.

Termín: 31. 12. 2020

Vyjádření k 30.12.2020: Nedořešená situace vzhledem k nejasným rozpočtům samospráv i příspěvkových organizací v návaznosti na mimořádnou situaci ČR ve spojení COVID 19 - proto žádáme o prodloužení termínu do 31. 12. 2021

Vyjádření k 25.1.2021: Na 3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 25.1.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 30.12.2021: K bodu č. 1 - uzavření poboček Kamenný Vrch a Krásné Březno k 1. 1. 2021 - dané pobočky jsou uzavřené K bodu č. 2 - pobočka Hornická je v provozu se Statutárním městem Ústí nad Labem probíhají průběžná jednání o zajištění funkce městské knihovny Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, včetně poboček. Vzhledem k tomu, že situace s městskou činností krajské knihovny není dořešena, žádáme o prodloužení termínu do 31. 12. 2022.

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 30.12.2022: Nedořešená situace, která je stále v jednání. **Odbor kultury a památkové péče navrhuje prodloužení termínu plnění na 31.12.2023.**

Usnesení ZÚK č. 015/31Z/2020 (v návrhu na usnesení pod číslem B)9.)

Informace související s kauzou ROP Severozápad

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

stav a vývoj v trestní kauze ROP Severozápad a výsledky dosavadního vymáhání škod souvisejících s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje, pokud se prokáže, že došlo ke vzniku škody v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním konkrétní osoby a jejím zaviněním v souvislosti s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad, učinit příslušné kroky směřující k uplatnění případného nároku Ústeckého kraje na náhradu škody.

Termín: 1.10.2020

Vyjádření k 1.10.2020: V kauze ROP Severozápad byla podána obžaloba u obž. A. Nováka a spol.-tzv. kauza 25 obviněných (nejrozsáhlejší část kauzy). Ústecký kraj řádně uplatnil nárok na náhradu škody. Z této „hlavní kauzy“ byly vyčleněny k samostatnému řízení další 4 trestní řízení, které se nyní nachází ve stádiu vyšetřování. Ústecký kraj bude průběžně prostřednictvím externí advokátní kanceláře v rámci jednotlivých řízení uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud Ústeckému kraji vznikne škoda. Vzhledem na probíhající stadia jednotlivých řízení nelze odhadnout časový horizont jejich ukončení. Z tohoto důvodu je navržena změna termínu plnění úkolu na 31.12.2021. Součástí materiálu s názvem Informace o probíhajících řízeních, který bude předkládán do Rady Ústeckého kraje dne 27. 10. 2020, bude i souhrnná informace o aktuálně probíhajících trestních řízeních v kauze ROP Severozápad. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 16.11.2020: Na 2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

Vyjádření k 30.12.2021: Vymáhání stále pokračuje, nyní probíhá hlavní líčení ve velké kauze ROP tzv. 25 obžalovaných, kde se Ústecký kraj přihlásil s nárokem na náhradu škody. Délku řízení nyní nelze předjímat. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 24.1.2022: Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

Vyjádření k 16.12.2022: Od března roku 2023 pokračují hlavní líčení v kauze ROP. Ústecký kraj je z opatrnosti přihlášen s hypotetickým nárokem na náhradu škody, přičemž délku soudního řízení nelze předjímat. **Odbor legislativně právní navrhuje prodloužení termínu plnění na 31.12.2023.**

Usnesení ZÚK č. 014/17Z/2022/C)2. (v návrhu na usnesení pod číslem B)10.)

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – podpora žádostí obdržených v rámci 6. výzvy

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1) o poskytnutí účelové dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru v příloze č. 5 tohoto usnesení,

2) o nevyhovění žádostem o poskytnutí dotace žadatelů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c, d Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025,

3) o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatele uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení v souladu s čl. 7 odst. 3 Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025.

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí:

2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv.

Termín: 31. 12. 2022

Vyjádření k 27.12.2022: K projektům schváleným k podpoře usnesením ZUK 014/17Z/2022 ze dne 31. 10. 2022 „Kompostéry pro občany- II. etapa“ žadatele obce Bžany a „Lepší podmínky pro kompostování v obci Hrobce“ žadatele obce Hrobce, nebyl dosud žadateli vyplněn položkový rozpočet, a proto nebyla vyhotovena smlouva o poskytnutí dotace. **Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje prodloužení termínu plnění na 27.2.2023.**