

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 11.4

20. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 2. 2023

Věc:

Žádost o prodloužení projektu „Hřebenovka České Švýcarsko“

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Projednání žádosti o prodloužení termínu realizace projektu.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 1. 2. 2023 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 032/63R/2023

Přílohy:

- |        |        |                        |  |                            |
|--------|--------|------------------------|--|----------------------------|
| 11.4-1 | Název: | bod 11.4 příloha 1.pdf | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu | <input type="checkbox"/> U |
| 11.4-2 | Název: | bod 11.4 příloha 2.pdf | Žádost o prodloužení realizace projektu                        | <input type="checkbox"/> U |

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o prodloužení termínu realizace projektu „Hřebenovka České Švýcarsko“ do 31. 8. 2023 a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností České Švýcarsko o.p.s.

Důvodová zpráva:

Příjemce dotace společnost České Švýcarsko o.p.s., podala žádost o prodloužení realizace projektu „Hřebenovka České Švýcarsko“, která je přílohou číslo 2 tohoto materiálu. Smlouva o dotaci č. 22/SML2032/SOPD/RR byla uzavřena dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/14Z/2022 ze dne 25. 4. 2022.

Hlavním důvodem prodloužení je znemožnění realizace turistického značení v částech Národního parku postiženého požárem a kůrovcovou kalamitou v průběhu roku 2022. Po konzultaci se Správou Národního parku je nově navržený termín reálně splnitelný.


**Zpracoval / konzultoval:**

Ing. Jiří Válka

**Předkládá:**

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Pavel Hajšman 6. 2. 2023</b>
2	Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)	 <b>Mgr. Jiří Řehák 6.2.2023</b>

**Podpis zpracovatele:**

 **Ing. Pavel Hajšman 6. 2. 2023** .....