

Předmět: Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace akce "Projekt - Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova"
Datum: středa 14. prosince 2022 19:43:18 Středoevropský standardní čas
Od: Marie Harantová <marie.harantova@europrojekty.cz>
Do: valka.j@kr-ustecky.cz <valka.j@kr-ustecky.cz>
Kopie: Roman Lafek <lafek@osek.cz>, Walburga Vorlíčková <vorlickova@osek.cz>
Skrytá: michal.hrib@invice.cz <michal.hrib@invice.cz>
Priorita: Vysoká
Přílohy: Partkoviště ulice Lidická, Osek u Duchcova - Předávací protokol zrealizovaného díla - HERKUL.pdf, plná moc podepsané obě strany.pdf, image001.png

Dobrý den, pane Válko,

Na základě plné moci, jenž přikládám v příloze bychom Vás rádi jménem města Osek požádali o prodloužení termínu ukončení realizace projektu pro akci „PARKOVIŠTĚ ul. LIDICKÁ OSEK U DUCHCOVA“ a to z následujících důvodů:

1. Ačkoli již došlo k fyzickému předání dokončeného díla, a to v termínu dle smlouvy o poskytnutí dotace. Na stavbě byly identifikovány vady a nedodělky, které bude možné odstranit až za příznivějších klimatických podmínek, což je předpokládáno v termínu do 31.03.2023.
2. Dalším důvodem, proč je potřeba prodloužit datum ukončení realizace projektu, je skutečnost, že k proplacení 10 % pozastávky z díla dojde až po odstranění zmíněných vad a nedodělků. Taktéž související odměna za služby technického dozoru investora bude uhrazena až v následujícím roce.

Vzhledem k ustanovení 2. *uznatelné náklady, bod e)*, zásad programu „PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“, by se výdaje uhrazené po 31.12.2022 staly neuznatelnými. Jelikož se ale jedná o obecně uznatelné výdaje, žádáme Vás proto o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do 31.03.2023.

Děkuji a prosíme o vyjádření pokud možno v co nejkratší době, abychom případně zvládli udělat potřebné administrativní úkony.

S úctou

Ing. Marie Harantová
Projektová manažerka
Jednatelka



Europrojekty s.r.o., IČ 286 95 381, Palackého 1838, 431 11 Jirkov
www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer



PLNÁ MOC


Město Osek, IČ: 002 66 558, sídlem Zahradní 246, Osek, v zastoupení starosty města Ing. Jiřího Macháčka, tímto zplnomocňuje Ing. Marii Harantovou, nar. 12. 01. 1973, jednatelku spol. Europrojekty, s.r.o., IČ 286 95 381, sídlem Jirkov, Palackého 1838,

aby jménem města Osek zastupovala žadatele o dotaci a prováděla administraci níže uvedeného projektu podle podmínek a požadavků poskytovatele dotace.

Program: Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji
Projekt: „PARKOVIŠTĚ ul. LIDICKÁ OSEK U DUCHCOVA“

Na základě této plné moci je Ing. Marie Harantová oprávněna provádět i případná doplnění již podané žádosti o dotaci, dále pak je oprávněna podávat poskytovateli dotace veškeré potřebné administrativní úkony, včetně následného zpracování a podání závěrečného vyúčtování akce.

V Oseku, dne 30. 12. 2021


Ing. Jiří Macháček
Starosta města Osek

Ing Marie
Harantová

Digitálně podepsal Ing
Marie Harantová
Datum: 2022.01.10
21:23:46 +01'00'

.....
Ing. Marie Harantová
Jednatelka spol. Europrojekty, s.r.o.



Protokol o předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem

Zhotovitel: HERKUL a.s.
Adresa: Průmyslová 228, Obrnice, PSČ 435 21
IČO: 25004638 DIČ: CZ 2504638
Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Objednatel: Město Osek
Adresa: Zahradní 246, 417 05 Osek
IČO: 00266558 DIČ: CZ 00266558
Zastoupen: Ing. Václav Krtek, starosta

Technický dozor: Ing. Daniel Šimmer

Identifikační údaje zakázky

Název zakázky: Parkoviště ul. Lidická Osek u Duchcova
Smlouva: č. smlouvy zhotovitele 220 361 011 ze dne 12.8.2022
Místo: ul. Lidická, Osek
Cena díla: 2 109 866,63 Kč bez DPH

Projektová dokumentace

Hlavní projektant: Ing. Daniel Šimmer – projekční činnost

Termíny:

Termín zahájení dle zápisu o předání a převzetí staveniště.....7.9.2022
Termín předání díla zhotoviteli.....7.9.2022
Termín dokončení stavebních prací/stavby.....5.12.2022
Termín pro vyklizení staveniště9.12.2022

Záruky, záruční doba:

Délka záruční doby 60 měsíců na stavební a montážní práce
Začátek záruční doby 15.12.2022
Konec záruční doby 15.12.2027

Termíny:

Termín zahájení přejímacího řízení 6.12.2022
Termín ukončení přejímacího řízení 15.12.2022

Nedodělky: *

- 1)Dokončit VZD a SDZ – 15.12.2022
- 2)Osadit 2x řetěz parkoviště – 9.12.2022
- 3)Dokončit pokládku asf. Ploch – 9.12.2022
- 4)Terénní úpravy – 9.12.2022

VZHLÉDEM KE KLIMATICKÝM PODMÍNKAM NELZE DO 15.12. DOŘEZ DOKONČIT BUDE ZREALIZOVANO AZ BUDOU PŘÍZNIVĚ KLIMAT. PODMÍNKY 1x VZD + 1x SDZ

Podpisem tohoto protokolu o předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, zhotovitel předává dílo / nebo jeho část jako dokončené a objednatel ho přejímá jako dokončené dílo za podmínek uvedených v tomto protokolu.

Zároveň zhotovitel předává dokončené dílo objednateli do užívání. Dnem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli přecházejí na objednatele veškerá rizika, pokud není v SOD stanoveno jinak.

Za zhotovitele:

V Oseku

Jméno Jaroslav Švadleňák

datum 6.12.2022

podpis

Za objednatele:

V Oseku

Jméno Walburga Vorlíčková

datum 6.12.2022

podpis



Za technický dozor investora

V Oseku

Jméno Luboš Prejza

datum 6.12.2022

podpis

* U PŘYSTŘEŠKY PRO NADUBY NA ODPAD BUDE PROVEDENA SUISLA POKLÁDKA TRAPEZ. PLECAN VĚ. OBLISTOVÁNÍ BOČNÍCH HRAN (NYNÍ POLOŽENO VODOROVNĚ)

T: 03/2023
