

PŘÍLOHA F)

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU

Žádat o změnu projektu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad.

Příjemce dotace (název,jméno):	Mgr. Ing. Eva Tluchořová, MgA. Jakub Tluchoř
sídlo/adresa:	
IČ/datum narození:	
Statutární zástupce:	
č.smlouvy/oznámení:	22/SML2100SoPD/KP
výše poskytnuté dotace:	545,500.0
název projektu:	Obnova střechy a oken fary v Hrušovanech

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu zvýší oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, a to v čl. II. odst.4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn (změna statutárního zástupce, kontaktních údajů apod.)

ke změně dochází z důvodu:

Dochází ke změně termínu realizace zhotovení oken pro budovu fary z důvodu závažných rodinných překážek na straně dodavatele. Rádi bychom poprosili o prodloužení termínu do 31.3.2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány další relevantní poklady.

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Oprava oken fary v Hrušovanech“

jméno, příjmení: Eva Tluchořová

datum narození: [REDACTED]

bydliště/sídlo: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení: Milan Motl

IČ: 46702253

bydliště/sídlo: Dražice 15, 391 31

(dále jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2022:

I.

Dne 19. 8. 2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava a zhotovení kopií oken fary v Hrušovanech.

II.

1. Smluvní strany v tomto Dodatku ke Smlouvě ze dne 19.8.2022 dohodly, že se rozsah díla snižuje na 8 oken o rozměru 2015x1140 s.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude činit částku ve výši 247 808 Kč s DPH (slovy dvě stě čtyřicet sedm tisíc osm set osm korun českých). Cena vychází z cenové nabídky 10/2022, která je součástí Smlouvy z 19.8.2022. Částka bude uhrazena na účet Zhotovitele při předání a převzetí Díla.

3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla na 31.3.2023.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě z 19.8.2022 se nemění.

III.


Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek ke Smlouvě z 19.8.2022 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek ke Smlouvě z 19.8.2022 a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek ke Smlouvě z 19.8.2022 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek ke Smlouvě z 19.8.2022 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.



Objednatel

V
Z

