

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Lenešice
sídlo/adresa:	Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
IČ/RČ:	00265098
Statutární zástupce:	Leoš Procházka, starosta obce
č.smlouvy:	21/SML2943/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	285 000,00 Kč
název projektu:	Revitalizace hřbitova - chodníky

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2022
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme tímto o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Důvodem jsou vleklé problémy s dodavatelem stavebních prací, který nestihl fyzickou realizaci díla dokončit ve stanoveném termínu. Vlivem toho je bohužel nutné prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu (regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatek

V Lenešicích dne 14. 6. 2022

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, změnu smlouvy

Příjemce:

Obec Lenešice

Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice

IČ 00265098

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Wagner, 776 561 383

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Plaček, 720 020 051

Název projektu: Revitalizace hřbitova – chodníky

Číslo smlouvy: 21/SML2943/SOPD/RR

- **Soupis činností a úkonů, které byly uskutečněny a to včetně termínů.** Jedná se např. o zahájení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, zastavení nebo relevantní prodloužení termínu realizace veřejné zakázky.

- zahájení výběrového řízení: 11. 6. 2021

- podpis SoD s dodavatelem: 3. 8. 2021

- podpis dodatku č. 1 k SoD: 29. 10. 2021

- zahájení prací dle SoD: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště

- dokončení díla dle SoD: do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

Termín ukončení díla dle SoD nebyl dodavatelem prací dodržen. Realizace byla poznamenána vleklými problémy s dodavatelem. Poslední faktura byla zaplacená až 7. 11. 2022, tedy cca rok od plánovaného a zaslavněného termínu dokončení realizace.

V současné době je tedy realizace projektu již dokončena, ale k dokončení došlo až po plánovaném termínu (i po již prodlouženém termínu).

- **Podrobný popis činnosti nebo úkonu, ve kterém nastal důvod pro žádost o změnu.** Relevantní důvod může vycházet např. ze zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Úkonem, ve kterém nastal důvod pro žádost o změnu, jsou samotné stavební práce – fyzická realizace díla.

Důvodem jsou vleklé problémy s dodavatelem stavebních prací, který nestihl fyzickou realizaci díla dokončit ve stanoveném termínu. Vlivem toho bylo bohužel nutné prodloužení termínu ukončení realizace projektu.

- **Harmonogram** budoucí realizace projektu.

V současné době je realizace projektu dokončena a byla uhrazena poslední faktura. Projekt je tedy ve fázi přípravy ZVA.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Velemyšleves
sídlo/adresa:	Velemyšleves 100
IČ/RČ:	556467
Statutární zástupce:	Miloslav Štípek
č.smlouvy:	22/SML1938/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,00 Kč
název projektu:	"Oprava místní komunikace u bytových domů č.p. 27,28,29 ve Velemyšlevsi"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

Podrobný popis činnosti.

V místě, kde bude realizován projekt „Oprava místní komunikace u bytových domů čp. 27, 28, 29 ve Velemyšlevsi“, se nachází splašková kanalizace, která odvádí odpadní vodu z uvedených bytových domů. V průběhu přípravy stavební akce byla provedena kontrola stávající splaškové kanalizace video inspekcí, kterou provedla firma Patok a.s. Louny. Při kontrole bylo zjištěno, že splašková kanalizace nevyhovuje dalšímu bezproblémovému užívání. Na základě uvedeného zjištění jsme požádali autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství, projektanta Ing. Roberta Klementa o posouzení současného stavu kanalizace, který vyhodnotil stav kanalizace takto: „Po prohlídce záznamů z televizní prohlídky konstatuji, že stav splaškové kanalizace je havarijní a je nezbytné provést její okamžitou opravu.“ Z uvedeného stavu vyplývá, že by před samotnou opravou komunikace mělo dojít k opravě splaškové kanalizace tak, aby se nemuselo v budoucnu kopat v místě nově opravené cesty. Vzhledem k uvedeným skutečnostem podáváme žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Oprava místní komunikace u bytových domů čp. 27, 28, 29 ve Velemyšlevsi tak, aby bylo využito dotace účelné, efektivní a hospodárné.

Příloha č. 1 soupis činností a úkonů, které byly uskutečněny a to včetně termínů.

Příloha

č. 2 Harmonogram budoucí realizace projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Velemyšlevsi dne..... 1.12.2022

**MILOSLAV
V ŠTÍPEK**

Digitálně podepsal MILOSLAV ŠTÍPEK
DN: c=CZ, 2.5.4.97-NTRCZ-00556467,
o=OBEC VELEMYSLEVES, ou=OBEC,
ou=001, cn=MILOSLAV ŠTÍPEK,
sn=ŠTÍPEK, givenName=MILOSLAV,
serialNumber=P150229,
title=STAROSTA OBCE
Datum: 2022.12.01 15:32:28 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

1. Soupis činností a úkonů, které byly uskutečněny a to včetně termínů.

V následující tabulce jsou vyjmenovány činnosti spojené s realizací akce „Oprava místní komunikace u bytových domů čp. 27, 28, 29 ve Velemyšlevisi“. V průběhu přípravy uvedené akce bylo zjištěno podezření na havarijní stav kanalizace, které se nakonec potvrdilo. V levé červené části textu jsou uvedeny činnosti spojené s přípravou opravy komunikace a v pravé modré části textu jsou uvedeny činnosti spojené s odstraněním havarijního stavu splaškové kanalizace. Je rovněž důležité zmínit, že zjištěný havarijní stav kanalizace musel být odstraněn ještě před samotnou opravou komunikace, protože se uvedená kanalizace nachází ve stejném prostoru jako je předmětná místní komunikace. Pokud by se kanalizace neopravila došlo by v blízké budoucnosti k zásahu do opravených povrchů a konstrukčních vrstev nové komunikace.

9.5.2022 Informace o poskytnutí dotace, následné zajištění projektanta a zajištění cenové nabídky za vypracování projektu

1.6.2022 Objednávka na vypracování projektové dokumentace

29.6.2022 Podání žádosti o vydání stavebního povolení

25.8.2022 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na opravu komunikace mezi obcí a krajem.

25.8.2022 Odeslání výzvy uchazečům o veřejnou zakázku k podání nabídek na opravu komunikace.

15.9.2022 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče o veřejnou zakázku na opravu komunikace. (HERKUL)

26.9.2022 Podpis smlouvy o dílo s dodavatelem prací na opravu komunikace (HERKUL)

20.10.2022 Rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby – Oprava komunikace

1.11.2022 Předání staveniště dodavateli prací na opravu komunikace (HERKUL)

V současné době probíhají stavební práce s měsíčním zpožděním, jedná se zejména o zemní práce, které je nutné vykonat před pokládkou konstrukčních vrstev opravované komunikace. Průběh prací nám můžou zkomplikovat povětrnostní vlivy, které nám nedovolí dodržet technologické postupy stavebních prací.

25.7.2022 Z důvodu podezření na špatný stav splaškové kanalizace byla objednána video inspekční kontrola
28.7.2022 Provedení kamerové kontrolní zkoušky splaškové kanalizace. Provedenou kontrolou byl zjištěn nevyhovující stav splaškové kanalizace. Výsledky video inspekce byly poskytnuty autorizovanému inženýrovi pro stavby vodního hospodářství s žádostí o posouzení. Současně jsme začali shánět a vybírat odborně způsobilou firmu, která by provedla opravu splaškové kanalizace.

15.9.2022 Posudek autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství potvrdil havarijní stav splaškové kanalizace

15.9.2022 Vypracování kontrolního rozpočtu od projektanta vodohospodářských staveb pro porovnání ceny díla na základě vypracovaného rozpočtu vybraným zhotovitelem.

23.9.2022 Podpis smlouvy o dílo s dodavatelem prací na opravu splaškové kanalizace (ERKA)

4.10.2022 Předání staveniště dodavateli prací na opravu splaškové kanalizace (ERKA)

2.11.2022 Převzetí dokončené stavby - oprava splaškové kanalizace (ERKA)

				prosinec																												leden					
7	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1		

í prací březen 2023

VELEMYSLEVES- oprava místní komunikace u obj. č.p. 27,28,29	listopad																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Přípravné práce																												
Odkop zeminy a násyp štěrku úsek před garážemi																												
Sanace podloží - úsek garáže																												
Usazení štěrbinových žlabů																												
Pokládka obrub úsek garáží																												
Odkop zeminy úsek obj.č.p.27- 28-29																												
Násyp štěrku																												
Pokládka silničních obrub																												
Přeložka Cetin																												
Přípravné práce pro stání parkoviště násypy štěrku																												
pokládka zatravnovací dlažby																												
pokládka asfaltových směsí																												
Montáž veřejného osvětlení																												
Montáž VDZ a SDZ																												
úklid stavby a odvoz zařízení staveniště																												

Pzn. Zahájení stavebních prací v roce 2023 je závislé na povětrnostních podmínkách. Zahájení prací se tímto vlivem může změnit. Předpoklad zahájení prací v listopadu.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY č. 3**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Arnoltice
sídlo/adresa:	Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice
IČ/RČ:	261173
Statutární zástupce:	Lukáš Polívka
č.smlouvy:	22/SML0871/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300 000,00 Kč
název projektu:	Kulturní dům - elektroinstalace II. etapa

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.6.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Dne 19.09.2022 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace s Ústeckým krajem. Dne 20.09.2022 byla uzavřena Smlouva o dílo s vybraným zhoovitelem staveních prací, ve které je uveden termín realizace od 09/2022 - do 03/2023. V rámci předběžného zjištění od potencionálních uchazečů o veřejnou zakázku nám bylo sděleno, že jsou účastníci schopni práce realizovat až v termínu od 09/2022 - 03/2023. Důvodem jsou zpoždující se dodávky materiálu a jeho nedostatek na trhu. Z tohoto důvodu byl již termín realizace stanovený při výběrovém řízení, které probíhalo v období 08-09/2022, uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo, a to dle předchozího průzkumu trhu. Práce byly dne 21.09.2022 dle Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště zahájeny. Předpoklad dokončené dle uzavřené Smlouvy o dílo je do 03/2023. Vzhledem ke zkušenosti s dodávkou materiálu při předchozí etapě žádáme raději o delší termín dokončení projektu, abychom nemuseli opětovně žádat o další změnu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Arnolticích

Lukáš Polívka

Digitálně podepsal Lukáš

Polívka

Datum: 2022.12.05 13:07:46

+01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**Zápis
o odevzdání a převzetí staveniště**

Přijímající organizace Ladislav Dej Arnoltice 8, 407 14 Arnoltice		IČ: 61560774 DIČ: CZ7009222374	Číslo zápisu AR 01
Datum odevzdání a převzetí staveniště 21.09.2022	Staveniště určeno pro stavbu Kulturní dům – elektroinstalace II. etapa Místo staveniště Kulturní dům č.p. 81, Arnoltice		
Zadavatel /předávající organizace/ Obec Arnoltice Arnoltice č.p. 34, 407 14 Arnoltice		IČ: 00261173 DIČ: CZ00261173	Odpovědná osoba - zmocněný zástupce zadavatele Mgr. Jaroslav Skála, starosta obce tel: 775859790 Jaroslav Wiedermann – zástupce TDS zadavatele tel: 607856545
Zhotovitel /přebírající organizace/ Ladislav Dej Arnoltice 8, 407 14 Arnoltice		IČ: 61560774 DIČ: CZ7009222374	Odpovědné osoby - stavbyvedoucí Ladislav Dej tel.:
Projektant PROJEKTY ELEKTRO - Ing. Jan Svoboda, Bohuslava Martinů 1319/1, 405 02 Děčín			
Technický dozor zadavatele Bc. Alena Bílková, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Kamenická 30, 405 01 Děčín			
Číslo a název stavby Kulturní dům – elektroinstalace II. etapa			
Stavební povolení č.j.	ze dne	vydal	
Smlouva o dílo č.	ze dne 20.09.2022	včetně dodatků č.	ze dne
Soupis dokladů a podkladů předaných při odevzdání a převzetí staveniště Zhotovitel stvrzuje, že veškeré doklady a podklady související s prováděním stavby, byly obsaženy v zadávací dokumentaci a tudíž tyto obdržel a v rámci provádění stavby bude postupovat v souladu s těmito dokumenty.			
Datum zahájení prací dle smlouvy 09/2022	Datum plánovaného zahájení prací	Datum ukončení prací dle smlouvy 03/2023	
Důvod nedodržení lhůt zahájení stavby Nejsou.			
Ostatní podmínky pro provádění stavby Nejsou.			

Kompletní dokumentace dle soupis dokladů a podkladů předaných při odevzdání a převzetí staveniště byla předána

Ladislav Dej, stavbyvedoucí

Smluvní cena nejvýše přípustná za zhotovení díla dle uzavřené SoD

Cena bez DPH:	960.467,20 Kč
DPH 21%:	201.698,10 Kč
Cena včetně DPH	1 162.165,30 Kč

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Další podmínky pro provádění stavby:




Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a v průběhu realizace stavby plnit požadavky dotčených osob, orgánů státní správy, majitelů a správců podzemních i nadzemních zařízení, majitelů sousedních i dotčených pozemků, dále pak:

- všichni pracovníci zhotovitele budou proškoleni z BP,
- všechny práce budou prováděny v souladu s požadavky investora, podle platných ČSN a předpisů bezpečnosti práce
- zhotovitel je povinen vyzvat zadavatele nebo jím pověřeného zástupce ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost zadavatele nebo jím pověřeného zástupce odkrýt práce, které byly zakryty nebo, které se staly nepřístupnými, na svůj náklad
- **po dokončení prací bude zhotovitelem předložena předávací dokumentace, která bude obsahovat zejména:**
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
 - doklad o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - doklad o uvedení všech prostorů dotčených stavbou do původního stavu,
 - doklad o zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - barevná fotodokumentace před zahájením, v průběhu a po realizaci stavebních prací na datovém nosiči
 - prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem
 - 1 x originál jednoduchého záznamu o stavbě (příp. stavebního deníku)
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti dodávky
 - umístění pamětní desky s jejím trvalým označením a údaji o zdrojích financování. Deska o rozměrech A4 bude – plast nebo ocelový či hliníkový plech, rám tabule – ocelový profil (musí vykazovat tuhost tak, aby nedocházelo k průhybu), povrch kovových částí bude vhodným způsobem upraven – pozinkování nebo 1 základní a dva vrchní syntetické nátěry. Na této desce bude český nápis následujícího znění:

Projekt „Kulturní dům – elektroinstalace II. etapa“ byl spolufinancován z prostředků Ústeckého kraje.

Deska bude obsahovat loga poskytovatele dotace a zadavatele. Zadavatel schválí zhotovitelem předložený návrh desky a návrh jejího umístění.

**Zmocněnec objednatele předal tímto staveniště zhotoviteli a zhotovitel staveniště převzal:
bez připomínek**

Název organizace	Jména a příjmení - funkce	Podpisy
Předávající organizace Obec Arnoltice	Mgr. Jaroslav Skála, starosta obce Jaroslav Wiedermann, TDS	 <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>  <hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
Přejímající organizace Ladislav Dej	Ladislav Dej	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/> 
Ostatní účastníci řízení		



PROGRAM OBNOVY VENKOVA



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Bílence
sídlo/adresa:	Bílence 45
IČ/RČ:	261793
Statutární zástupce:	Mgr. Petra Kubániková
č.smlouvy:	22/SML1655/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	100.000,- Kč
název projektu:	Údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně 2022

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 30. 06. 2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Původní termín dle smlouvy o poskytnutí dotace byl stanoven do 31. 12. 2022. Nově žádáno o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 06. 2023.	

ke změně dochází z důvodu:

V průběhu první poloviny roku byla oslovena firma Zahradní a krajinná tvorba K+K, s.r.o. ke zpracování projektů ozelenění ve všech třech částech obce Bílence. Tyto projekty byly zhotoveny a v září 2022 sloužily pro výběrové řízení. Již na začátku října však bylo realizační firmou Lesunion a.s. sděleno, že je problém při dodání travní kvetoucí směsi a nebyla doporučena výsadba ostatních rostlin v pozdním podzimním či zimním období. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 06. 2023.

Předpokládaný harmonogram projektu pro rok 2023:

- únor - březen 2023 zahájení další fáze realizace projektu - příprava jednotlivých míst, příprava povrchů pro samostatnou výsadbu,
- duben - červen 2023 samostatná realizace výsadby kvetoucí směsi, květin a keřů,
- červen 2023 ukončení realizace projektu.

V rámci projektu by mělo dojít k výsadbě zeleně ve třech částech obce. Vzhledem k výsadbě květin a keřů by však nebylo vhodné realizovat tuto akci do konce roku 2022, kdy byl na podzim roku 2022 problém nejen se sehnáním zvolené kvetoucí směsi, ale také s vlivy počasí, které by mohly negativně ovlivnit realizaci celé akce. Z tohoto důvodu bylo v průběhu měsíce října požádáno změnovým listem o prodloužení termínu realizace projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Bílencích dne 05.12.2022

Mgr. Petra Kubániková

Razítko a podpis statutárního zástupce

Mgr., Bc.
Petra
Kubániková

Digitálně podepsal
Mgr., Bc. Petra
Kubániková
Datum: 2022.12.05
16:18:31 +01'00'

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Vchynice
sídlo/adresa:	Vchynice 46, 410 02 Vchynice
IČ/RČ:	554847
Statutární zástupce:	Ing. Ota Baudler
č.smlouvy:	22/SML1563/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	Investiční dotace 237.000,-, neinvestiční dotace 63.000,-
název projektu:	Vybudování sociálního zázemí v areálu vchynického statku včetně opravy střechy

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu a to do 30.6.2023. Důvodem prodloužení termínu je výpadek dodávky některých stavebních materiálů potřebných k dokončení realizace díla. K dokončení díla je potřeba dodávka dlažby, která v současné době není u výrobce k dostání. Předběžný termín dodání výrobku je únor 2023. Montáž dlažby časově domluvena.

Provedené práce: V dubnu 2022 byla položena střešní krytina a byly provedeny klempířské prvky. Dále byla provedena dodávka a montáž plastových výrobků okenních a dveřních výplní (předány 2.12.2022). Harmonogram dalších prací: únor 2023 dodání materiálu na pokládku dlažby, březen až květen 2023 pokládka dlažby a dokončení stavebních a instalačních prací, udou osazeny zařizovací předměty. Červen 2023 bude ukončena akce a dojde k předání jednotlivých částí včetně vyúčtování a přípravy závěrečného vyhodnocení akce.

realizace projektu 30. 6. 2023 Dokončení
30. 7. 2023

Předložení závěrečného vyúčtování projektu

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Ing. Ota Baudler Digitálně podepsal Ing. Ota Baudler
Datum: 2022.12.07 16:40:41 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Výsluní
sídlo/adresa:	Výsluní 14, 431 83 Výsluní
IČ/RČ:	262251
Statutární zástupce:	Ing. David Lacman
č.smlouvy:	22/SML0853/SoPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300.000,00 Kč
název projektu:	Oprava fasády budovy č.p. 100 ve Výsluní

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.6.2023
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

Ustecký kraj
Doruceno: 02.12.2022 07:10
KUKK/177809/2022
listy: 2 přílohy:
Počet listů, sv. příloh:



kuukes861f7dbc

ke změně dochází z důvodu: *VIZ PŘÍLOHA 0.1*

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace Díla Oprava fasády č.p. 100 došlo k neočekávaným navýšením prováděným prací a současně k nepříznivým klimatickým podmínkám v době realizace Díla, a proto z těchto důvodů došlo k prodloužení doby realizace. Tímto zdržením jsme se dostali s realizací Díla do podzimních měsíců v rámci realizace, což zapříčinilo toto Dílo pozastavit z důvodu negativního vlivu na kvalitu prováděných prací (vlhkost a nízké teploty). Dokončení tohoto Díla (tj. nátěr fasády) bude dorealizován za příhodných klimatických podmínek v měsících květen-červen 2023. Tímto vás Město

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V *Výsluní* dne *30.11.2022*

Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 1

Dne 22. 11. 2021 byla vyhotovena Výzva více dodavatelům k podání nabídky (termín výzvy), termín pro podání nabídek byl 14. 12. 2021 do 15:00 a otevírání obálek 14. 12. 2021 v 17:00. Požadavky byly specifikovány v Zadávací dokumentaci (kapitola 4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky). Dne 16. 2. 2022 byla uzavřena smlouva O DÍLO. Zhotovitel převzal staveniště dne 23. 6. 2022 a zahájí provádění Díla dne 1. 7. 2022, řádně dokončit a předat staveniště objednateli musí nejpozději do 31. 10. 2022, avšak z výše uvedených důvodů se Dílo předat nezrealizovalo.

Tímto Vás prosíme a žádáme o schválení a akceptace dokončení Díla v měsících KVĚTEN-ČERVEN 2023.

Ve Výsluní dne 30. 11. 2023



.....
Ing. David Lacman

Starosta města Výsluní

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Petrovice
sídlo/adresa:	Petrovice 529, 403 37
IČ/RČ:	266922
Statutární zástupce:	Zuzana Hůlová
č.smlouvy:	22/SML1549/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300 000,00 Kč
název projektu:	Oprava hřbitovní zdi - I. etapa

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Dne 23.11.2022 nám byl zpracovatelem projektové dokumentace předložen položkový rozpočet na jednotlivé etapy projektu. Výběr zhotovitele předpokládáme v období 12/2022 - 02/2023, a to z důvodu nedostatku dodavatelských firem a nedostatku materiálu na současném trhu. Z důvodu klimatických podmínek mohou být práce zahájeny v 04/2023 a dokončeny do 09/2023. Z důvodu problematických stavebních prací počítáme raději s delším termínem pro dokončení prací.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Zuzana Hůlová
022.12.05 08:29:09

Šifra:

CN=Zuzana Hůlová
C=CZ
O=Obec Petrovice
2.5.4.97=NTRCZ-00266922

Public key:
RSA/2048 bits

V Petrovicích 05.12.2022

Zuzana Hůlová, starostka obce

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve vyjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Žiželice
sídlo/adresa:	Žiželice 7
IČ/RČ:	265772
Statutární zástupce:	Panská Květa, starostka
č.smlouvy:	22/SML1608/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	177 984,-Kč
název projektu:	Oprava chodníků Žiželice

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
--------------------------	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

První část chodníku - havarijní stav - oprava duben 2022, na další část akce Oprava chodníků Žiželice muselo být vyhlášeno VZMR, ke zveřejnění došlo 25.8.2022, při zveřejnění došlo k administrativní chybě, na elektronické úřední desce nebyla zveřejněna výzva k podání nabídky, zjištěno dne 12.9.2022, starostka obce neprovedla z důvodu konání komunálních voleb nové vyhlášení VZMR, po komunálních volbách změna ve vedení obce, v současné době máme připraveno VZMR vyvěsit a obeslat firmy

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyzádat si další dodatečné podklady.

OBEC ŽIŽELICE

Žiželice 7

438 01 ŽATEC

V..... Žiželících 30.11.2022

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Hřensko
sídlo/adresa:	Hřensko 71, 407 17 Hřensko
IČ/RČ:	00261351
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Pánek
č.smlouvy:	22/SML1933/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	299 600,00 Kč
název projektu:	Obnova hřbitova v obci Hřensko

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
--------------------------	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravy - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V průběhu měsíců 07-08/2022 jsme byli zasaženi požárem v NP České Švýcarsko, kdy jsme zcela přišli o vybudovanou stezku v Divoké soutěsce (dosud není možné zjistit přesný rozsah poškození, neboť hrozí řícení spálených stromů), dále pak došlo k poškození části v Edmundově soutěsce, vybavení a zařízení pro JSDH Hřensko a dále pak k poškození 4 objektů ve vlastnictví soukromých osob, s nimiž ale řešíme následný odvoz demolovaného materiálu. Na základě této živelné pohromy jsme museli v průběhu dvou měsíců; tj. od 09-10/2022 podat žádosti o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy ze SFŽP ČR. V rámci této výzvy jsme podávali 4 projekty v hodnotě cca 21,15 mil. Kč. Dále jsme podávali žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR na vybavení pro JSDH Hřensko v hodnotě cca 1,87 mil. Kč. Vzhledem k časové tísní pro zajištění podkladů (které ještě stále doplňujeme) si Vás dovoluji požádat o prodloužení termínu pro dokončení akce Obnova hřbitova v obci Hřensko. Požár probíhal i v blízkosti místa realizace této akce. V současné době máme vyhlášeno výběrové řízení. Dne 12.12.2022 bude otvírání obálek s nabídkami a bude vybrán vhodný zhotovitel stavebních prací. Tato smlouva o dílo musí být schválena v ZO obce a až poté mohou být práce zahájeny (zahájení prací předpokládáme v měsíci 12/2022). Vzhledem ke klimatickým podmínkám (prosinec - duben) budou práce prováděny v omezeném čase. Předpokládáme, že práce budou ukončeny do 09/2023. Jedná se o opravu schodišť a hřbitovních zdí, které vyžadují speciální provádění odborně způsobilou osobou.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Hřensku dne 26.10.2022

JUDr. Zdeněk Pánek
Digitálně podepsal JUDr.
Zdeněk Pánek
Datum: 2022.12.05 11:16:04
+01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Starý Šachov
sídlo/adresa:	Malý Šachov 80, 405 02 Starý Šachov
IČ/RČ:	00555894
Statutární zástupce:	Jiří Valenta
č.smlouvy:	22/SML1590/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,00 Kč
název projektu:	Chodník k vlakové zastávce Starý Šachov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti o převod schválených finančních prostředků ve výši 350.000 Kč z roku 2022 do roku 2023 je ta skutečnost, že obec plánuje akci "Chodník k vlakové zastávce Starý Šachov" napojit na již realizovanou akci "Starý Šachov – komunikace pro pěší podél II/262, II", která je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Akce "Starý Šachov – komunikace pro pěší podél II/262, II", na kterou byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI v roce 2022, se bude zahajovat až v roce 2023, neboť vysoutěžený zhotovitel (Chládek a Tintěra a.s.) má volné kapacity pro realizaci akce až v roce 2023.
Proto z těchto výše uvedených důvodů nebylo možné zahájit výběrové řízení a vybrat tak

případného zhotovitele na akci "Chodník k vlakové zastávce Starý Šachov".

Tyto dvě výše uvedené akce plánuje obec stavebně zahájit společně tak, aby na sebe navazovali.

Harmonogram budoucí realizace projektu by tedy mohl vypadat nějak takto:

3/2023 - výběrové řízení na akci "Chodník k vlakové zastávce Starý Šachov", 4-6/2023 - zahájení akce "Starý Šachov – komunikace pro pěší podél II/262, II" + "Chodník k vlakové zastávce Starý Šachov", 7-8/2023 proplácení faktur (z vlastních i dotačních financí), 11-12/2023 předpokládané dokončení akce.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Starém Šachově dne 02.12.2022

Jiří Valenta

Digitálně podepsal Jiří Valenta
Datum: 2022.12.02 08:41:03
+01'00'

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Velká Bukovina
sídlo/adresa:	Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina
IČ/RČ:	00555886
Statutární zástupce:	Jaroslav Kucharovič
č.smlouvy:	22/SML1562/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	147 668,00 Kč
název projektu:	Elektronická úřední deska Velká Bukovina

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec má navrženou dotaci na pořízení 3 kusů elektronických úředních desek, a to od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Současně má obec schválenou dotaci na pořízení 1 kusu elektronické úřední desky, a to od Ústeckého kraje. Dle bodu 5 zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 může být získaná dotace použita jako spoluúčást financování dotačního titulu z jiného dotačního titulu z jiné instituce (např. MMR, SZIF ...). Obec proto plánuje použít získanou dotaci od Ústeckého kraje jako spoluúčást k financování dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na pořízení 3 kusů elektronických úředních desek. V 08/2022 provedla obec výběrové řízení na pořízení 3 kusů elektronických úředních desek. Toto výběrové řízení předložila ke kontrole na Státní zemědělský intervenční fond a dosud nebyla tato kontrola dokončena. Po dokončení kontroly provedeného výběrového řízení na Státním zemědělském intervenčním fondu bude obec vyzvána k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (předpoklad je 1/2023). Vlastní instalace všech 3 elektronických úředních desek je plánována v 4-5/2023. Z tohoto důvodu obec žádá o převod schválené dotace od Ústeckého kraje do roku 2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Velké Bukovině dne 13.10.2022

.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

Jaroslav Kucharovič

Digitálně podepsal
Jaroslav Kucharovič
Datum: 02.12.2022
10:17:42 CET

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Chodouny
sídlo/adresa:	Chodouny 20, 41171
IČ/RČ:	263699
Statutární zástupce:	Marie Cimrová, starostka
č.smlouvy:	22/SML1544/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300 tis.Kč
název projektu:	Pergola s podlahou

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Smlouva o poskytnutí investiční dotace byla podepsána starostkou obce dne 24.8.2022. Obec vyzvala dne 17.8.2022 ve veřejné zakázce malého rozsahu čtyři firmy k podání nabídky. Dne 7.9.2022 byl termín pro podání a hodnocení nabídek. Žádná nabídka obci nebyla doručena a proto byla soutěž dne 9.9.2022 zrušena. Některé oslovené firmy nám telefonicky sdělily, že nemají dostatek stavebního

materialu a mají nasmlouvané zakázky do konce roku 2022 a nejsou v letošním roce schopni další zakázky realizovat. Opětovně jsme v zakázce malého rozsahu oslovili čtyři firmy dne 15.11.2022 a podání a hodnocení nabídek bude v pondělí 28.11.2022. Pokud se nám podaří vybrat dodavatele chtěli bychom zakázku zadats termínem dodání do 30.6.2022. Pokud ani tentokráte nevybereme vhodnou nabídku oslovíme další potencionální dodavatele a proto jsme termín ukončení v žádosti o změnu napsali až 31.12.2023. Věříme, že se nám dodavatele podaří zajistit i když víme , že je problém s dodávkami materiálu a se zaměstnaci. Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu dokončení Pergoly s podlahou. Dovolujeme si Vás tímto pozvat na kulturní a společenské akce obce Chodouny a spolku Zvonice. Na zahradě Galerie vesnických tradic- bývalé hasičské zbrojnice Lounky tato pergola s podlahou bude všem návštěvníkům sloužit při společenských akcích . Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Choounech dne 24.11.2022

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce



Obec Chodouny

Chodouny 20, 411 71 Chodouny

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
K rukám p.Červinkové
Velká Hradební 3148
400 02 Ústí n.L.

Váš dopis

Naše značka
670/2022

Vyřizuje, linka
Cimrová,416849111

Chodouny dne
7.12.2022

VĚC: POV UK – Pergola s podlahou – sdělení k žádosti o prodloužení termínu dokončení akce

Vážení,

požádali jsme Vás o prodloužení termínu dokončení akce „Pergola s podlahou“ dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č.22/SML1544/SOPD/RR do 31.12.2023 a to z důvodu toho, že se nám do dnešního dne nepodařilo zajistit dodavatele stavebních prací.

Opětovně jsme vyzvali firmy a dvě podaly cenové nabídky, které byly hodnoceny komisí dne 28.11.2022, s tím, že obě firmy musí doplnit své nabídky a ty budou opětovně komisí hodnoceny dne 14.12.2022 a pokud bude firma komisí vybrána, bude vyhodnocení nabídek předloženo zastupitelstvu obce k projednání a schválení vybraného dodavatele s tím, že by celá akce měla být dokončena do 30.6.2022.

Předem děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem

Marie Cimrová
starostka obce

TELEFON
416 849 111
DS: 5y3bn5

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a.s. Roudnice n.L. 1003721369/0800

IČO
00263 699

E-MAIL
podatelna@obecchodouny.cz
www.obecchodouny.cz

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Třebušín
sídlo/adresa:	Třebušín 33
IČ/RČ:	264555
Statutární zástupce:	starosta Dana Legnerová
č.smlouvy:	21/SML2901/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	250 000,00 Kč
název projektu:	Vybavení multifunkčního zážitkového domu Stodola

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obci Třebušín v roce 2020 byla přiznána dotace z MMR na regeneraci území brownfield, kdy ze staré stodoly obec buduje multifunkční zařízení. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu bývalé stodoly na území obce Třebušín a k revitalizaci přilehlého pozemku pro účely využití objektu areálu k akcím obce (volnočasové aktivity, kulturní akce, apod.) místních spolků a sdružení i dalších na veřejném životě obce se účastnících subjektů. Následně využití bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti. Bohužel v létě 2021 obec ze závažných důvodů odstoupila od smlouvy s vysoutěženým zhotovitelem. Následně probíhalo nové nacenění dokončení stavby za nové výběrové řízení a bohužel se k tomu přidaly další problémy, které obec nemůže ovlivnit, což je COVID 19 a inflace se zvyšováním cen materiálů. Žádost POV na vybavení multifunkčního zařízení zážitkového domu Stodola je těsně spjata s dokočením celého díla. Přiznané investice se týkají právě zařízení tohoto areálu, které nelze oddělit. Vše navazuje na zhotovené multifunkční zařízení Stodola. Dne 14. 4. 2022 byla podepsána nová smlouva s novým zhotovitelem stavby. Důvodem naší nové žádosti o prodloužení termínu je, že dílo se již ve stanovené lhůtě nestihne zrealizovat a jsme nuceni žádat o

prodloužení termínu. Stále pokračuje krajně nepříznivá situace na trhu se stavebním materiálem, kdy cena materiálu na jedné straně výrazně stoupá a na straně druhé se významně prodlužují dodací lhůty celé řady klíčových stavebních komodit. V souvislosti s neblahým vývojem na Ukrajině, potom dále přetrvávají problémy spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil ve stavebnictví. S těmito problémy se začal potýkat i nově vysoutěžený zhotovitel a 15. 8. 2022 pozastavil stavební činnost. Mysleli jsme, že se nám podaří s zhotovitelem vyjednat pokračování v díle, ale není tomu tak. Dílo není dokončené ani není staveniště předáno. V současné době obec podala Okresnímu soudu žalobu, kde se vypořádává znalecký posudek pro potřebu soudního jednání. Poté obec je připravena okamžitě vyhlásit nové výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jakmile proběhne výběrové řízení budeme požadovat po zhotoviteli termín dokončení 30. 12.2023 i s vyrovnáním všech závazků. Z těchto důvodů žádáme a prosíme Krajský úřad o změnu smlouvy z důvodu termínu realizace projektu do 30.12.2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Dana
Legnerová

Digitálně podepsal Dana
Legnerová
Datum: 2022.12.01 11:22:28
+01'00'

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha k žádosti o změnu smlouvy:

Podrobný popis je v žádosti projektu o změnu termínu realizace s harmonogramem.

Rok 2021 - odstoupení od smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

14. 4. 2022 - podepsána nově smlouva o dílo s novým zhotovitelem

15. 8. 2022 - zhotovitel pozastavil stavební činnost a již ji neobnovil

18. 10. 2022- odeslána žaloba Okresnímu soudu Litoměřice


Souběžně probíhá vypracování znaleckého a statický posudku pro soud

Po vyhotovení a odevzdání je obec připravena vyhlásit nové výběrové řízení a předpokládá, že se tak stane během měsíce prosince 2022 s ukončením celého díla do konce roku 2023.

V Třebušíně 1. 12. 2023

Dana Legnerová

starostka


OBEC TŘEBUŠÍN
okres Litoměřice

2

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Hlinná
sídlo/adresa:	Hlinná 53, 412 01
IČ/RČ:	00526142
Statutární zástupce:	Martin Ušala, DiS., starosta obce
č.smlouvy:	22/SML1543/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300 000,- Kč
název projektu:	Objekty občanské vybavenosti Hlinná

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V předchozích letech většinu stavebních prací a dodávky materiálů zastavila pandemie COVID-19 a z tohoto důvodu je v letošním roce nedostatek materiálů i samotných řemeslníků na základě větší poptávky investorů. V naší oblasti je vysoká vytiženost řemeslníků, kteří byli poptáni na danou zakázku: oprava fasády, renovace původních dveří u vstupu do budovy, oplechování části střechy, části

okapů i svodů, dále pak oprava komínového tělesa budovy obecního úřadu a z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace. Dalším důvodem pro podání žádosti je nutnost provádění těchto prací v příznivých klimatických podmínkách pro kvalitu prováděných prací, což je koncem roku obtížné. **Podrobnější popis:** Soupis činností, které již byly provedeny a harmonogram budoucí realizace projektu. **1.** Pokládka dlažby ve vestibulu kulturního centra- objednávka 4. 10. 2022, termín realizace do 31. 12. 2022. **2.** Rozšíření podlaží na návsi Hlinná- objednávka 4. 10. 2022, termín realizace do 03/2023, důvod prodloužení termínu realizace: vytíženost firmy u jiných zakázek. **3.** Infocedulky do krajiny Antivandal, objednávka 4.10.2022, termín realizace do 31.12.2022. **4.** Vestibul kulturního centra-historická fotodokumentace v obrazech, objednávka 4.10.2022, již dokončeno 31.10.2022. **5.+7.** Oplechování OÚ Hlinná-komín oprava, okapy, žlaby- objednávka 4. 10. 2022, termín realizace 6/2023, důvod prodloužení termínu realizace: vytíženost firmy u jiných zakázek a nepříznivé klimatické podmínky pro provádění požadovaných prací (mokrý proces) . **6.** Hlavní vstup do budovy k bytům č.p.53- objednávka 4.10.2022, termín realizace 30.6.2023, důvod prodloužení termínu realizace: na základě technologických postupů nátěru dřevěných pevných částí je nutno tyto práce provádět v příznivých klimatických podmínkách.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Hlinné dne 1. 12. 2022

Martin

Ušala, DiS.

Digitálně podepsal

Martin Ušala, DiS.

Datum: 2022.12.01

10:06:46 +01:00.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Chotiměř
sídlo/adresa:	Chotiměř 66, 410 02 Lovosice
IČ/RČ:	556211
Statutární zástupce:	Jakub Wajshajtl, starosta obce
č.smlouvy:	22/SML1531/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	175 000,00 Kč
název projektu:	Přístřešek pro obecní, komunitní a spolkové akce

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je požadavek vybraného dodavatele. Ten byl vybrán výběrovým řízením dne 23.9. 2022 (firma KS Wood Production s.r.o., viz příloha) a doporučen ke schválení zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo tedy bude tohoto dodavatele schvalovat na svém nejbližším veřejném zasedání. K tomuto kroku vede vybraného dodavatele především nedostatek požadovaného materiálu na trhu a také původně nepředpokládaný úbytek zaměstnanců. Posun termínu na dokončení na 30.6. 2023 zaručí, že realizace bude možná vybraným dodavatelem za nejnižší nabídku a proběhne v požadované kvalitě.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Chotiměř 18.10. 2022

**Jakub
Wajshajtl**Digitálně podepsal Jakub
WajshajtlDatum: 2022:12:01 13:52:51
+01'00'

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Přístřešek pro komunitní akce

Zpráva skupiny pro výběr dodavatele

Obec Chotiměř
Chotiměř 66, 410 02, Lovosice
Zastoupený: Jakub Wajshajtl, starosta obce
IČ: 00556211
Tel: 604 222 930
starosta@chotimer.cz

Název projektu: Přístřešek pro komunitní akce
Zadavatel: obec Chotiměř
Členové skupiny: Vladimír Bouček, Jakub Wajshajtl, J. ŠMERÁČEK
Typ: Veřejná zakázka malého rozsahu

Poptávka byla předána 4 dodavatelům elektronickou poštou a vyvěšena na stránkách obce
Termín dodání nabídek: do 21.9. 2022 10:00

Hodnotící komise obdržela 3 nabídky. Dodavatel tesařství Čenda (Zdeněk Oravec) se omluvil z časových důvodů (email 16.9. 2022, 14:11)

Zadavatel přijal v souladu s vnitřní směrnicí o zadání veřejných zakázek do konce lhůty pro podání nabídek celkem 3 nabídky.

Seznam nabídek:

KS Wood production s.r.o.
IČO: 06483585
Chotiměř 5, 41002 Lovosice
www.kswood.cz, vyroba@kswood.cz
721 960 376, 776 602 011

Nabídka obdržena: elektronicky
Čas přijetí nabídky: 21.9. 2022 v 9:19
Výše nabídky: 369 908 Kč bez DPH

Kryštof Libudzki
IČO: 14159538
Žežická 682/13, Ústí nad Labem 400 07
773 219 654
info@drevostavby-sever.cz

Nabídka obdržena: elektronicky
Čas přijetí nabídky: 20.9. 2022 v 20:17
Výše nabídky: 593 396,25 Kč bez DPH

Dřevostavby Blažek

IČO: 09318925

Na Výsluní 2252, Roudnice nad Labem 41 301,

728 129 863

chaty@drevostavby-blazek.cz

Nabídka obdržena: elektronicky

Čas přijetí nabídky: 16.9. 2022 v 15:18

Výše nabídky: 484 420 Kč bez DPH

Nabídky byly v rámci činnosti komise zkontrolovány.

Hodnotící komise se shodla na výsledcích poptávkového řízení a doporučila zadavateli schválit výsledky zadávacího řízení a podepsat smlouvu o nákupu s uchazečem:

KS Wood production s.r.o., IČO: 06483585, nabídková cena 369 908 Kč bez DPH

Hodnotící komise považuje průběh poptávkového řízení za transparentní, bylo zachováno rovné zacházení s uchazeči a nedošlo k diskriminaci.


V Chotiměři dne 23.9. 2022, 16:30 – 16:45

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

1. Vladimír Bouček



2. Jakub Wajshajtl



3. Jan Semerád



V Chotiměři dne 23.9. 2022, 16:30 – 16:45

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Hoštka
sídlo/adresa:	náměstí Svobody 2
IČ/RČ:	263648
Statutární zástupce:	Milan Konfršt - starosta města
č.smlouvy:	19/SML2762/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350.000,- Kč
název projektu:	Opravy mostků v Hoštce a místních částech

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.07.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Město Hoštka provedlo výběrové řízení na dodavatele stavby dne 4.2. Rozhodnutí o výběru nejnižší nabídky ze dne 12.4.2021. Nejnižší nabídku podala společnost PRIMERAPTOR s.r.o., se kterou bylo na základě výsledků výběrového řízení a usnesení 6.8. Radu města Hoštky Hoštka č.

83/2022 ze dne 22.3.2022 uzavřena smlouva o dílo dne 25.4.2022 s termínem realizace do konce srpna 2022. Oproti smlouvě o dílo byla společnost v prodlení se zahájením realizace stavby. První kontrolní den stavby se uskutečnil dne 23.5.2022. Dle vyjádření stavební firmy chtěli stavební práce zahájit dne 24.5.2022 a na základě usnesení 6.4. Rady města Hoštka č. 87/2022 bylo rozhodnuto o odstoupení od smlouvy o dílo a bylo jednáno o uzavření smlouvy o dílo se společností, která se umístila na druhém místě ve výběrovém řízení. Na základě jednání, jehož předmětem byl zejména termín realizace akce, kdy společnost Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. měla již nasmlouvané jiné akce a oproti plánovanému harmonogramu došlo na základě shora uvedených důvodů k posunutí termínu zahájení akce, byla uzavřena smlouva s touto společností s termínem dokončení akce do 30.5.2023. Společnost v rámci jednání o uzavření smlouvy přistoupila na dvojnásobné sankce oproti původnímu návrhu smlouvy o dílo.

Při zahájení přípravných stavebních prací akce bylo zjištěno, že mostek M 05 se nachází na pozemcích fyzické osoby a jeho oprava s ohledem na jeho umístění v krajině a tím pádem jeho nevyužívání veřejností, je bezpředmětná, bylo Radou města Hoštka rozhodnuto o vypuštění oprav tohoto mostku. I při vypuštění opravy tohoto mostku bude dodržen závazný ukazatel ve výši 40 % ve vztahu k poskytnuté dotaci a celkovým plánovaným užitelným nákladům akce.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Hoštce dne 24.10.2022

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

Milan Konfršt
01.12.2022 12:40:54 +01'00'

Signer:

CN=Milan Konfršt
C=CZ
O=Město Hoštka
2.5.4.97=NTRCZ-00263648

Public key:
RSA/2048 bits

týdenní harmonogram prací

rok	2022											2023																												
	Oprava mostků a lávky v Hošice a místních částech																																							
	červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosincec				duben				květen											
akce	měsíc	týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
L 02 - lávka Hoštka																																								
M 01 Velešice																																								
M 02 Hoštka																																								
M 03 Malá Strana Hoštka																																								
M 04 Ježkův mlýn I																																								
M 05 Ježkův mlýn II																																								

v Litoměřicích dne 27.06.2022

Radek Rosenkranc, jednatel

Příspěvková organizace Investice Konstrakce ROSENKRANT s.r.o.
 Timovany 11, 412 01, Timovany
 IČO: 03028666
 DIČ: CZ03028666
 E-mail: mluzajacka@rosenkrant.com
 tel: +420 3157 198



Město Hoštka

nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka
Stavební kancelář

Milan Konfršt
01.12.2022 12:39:22 +01'00'
Signer:
CN=Milan Konfršt
C=CZ
O=Město Hoštka
2.5.4.97=NTRCZ-00263648
Public key:
RSA/2048 bis

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Jana Červinková
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Hoštka 29.11.2022

Č.j.: 2944/2022

Zn.: Mu

vyřizuje: stavebni@hostka.cz

PID.: DZNH3OP0RE45

Spis.: SD6/2019

Program obnovy venkova Ústeckého kraje - žádost o změnu smlouvy
Akce: Opravy mostků v Hoštce a místních částech
Program obnovy venkova 2019
Smlouva a dodatek č. 1, 2 a 3: 19/SML2762/SOPD/RR

Na základě vaší žádosti ze dne 23.11.2022, kterou evidujeme pod číslem jednacím 2902/2022 a kde nás žádáte o podrobnější popis žádosti o změnu smlouvy jsme původní žádost doplnili o soupis činností a to včetně termínů.

Přílohou zasíláme i nový harmonogram prací, který je součástí smlouvy o dílo s novým zhotovitelem stavby.

Na základě shora uvedeného žádáme opětovně o prodloužení termínu realizace akce a jejího ukončení do 07/2023.

S pozdravem a díkem za kladné vyřízení žádosti

Milan Konfršt
starosta města

Přílohy:

Žádost o změnu smlouvy

Nový harmonogram prací

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Srbská Kamenice
sídlo/adresa:	Srbská Kamenice 54
IČ/RČ:	831387
Statutární zástupce:	Jitka Voglová
č.smlouvy:	22/SML1932/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	275000,--
název projektu:	Pergola a posezení u víceúčelového hřiště

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.6.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:


Ke změně termínu dokončení realizace projektu dochází z těchto důvodů:- výběrové řízení bylo vyhlášeno 22.8.2022, - cenové nabídky byly předloženy 4.9.2022, - smlouva o dílo byla podepsána 16.9.2022. Jelikož smlouva byla podepsána až v září není možné realizaci dokončit před zimním obdobím. Nelze v těchto měsících provádět nátěrové, betonářské a jiné práce při výstavbě přístřešku z důvodu nízkých teplot. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dokončení.

V Srbské Kamenici dne 5.12.2022

Razítko a podpis statutárního zástupce

Jitka Voglová

Digitálně podepsal
Jitka Voglová
Datum: 05.12.2022
12:59:51 CET

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Měděnec
sídlo/adresa:	Nádražní 212, 431 84 Měděnec
IČ/RČ:	262030
Statutární zástupce:	Valérie Marková
č.smlouvy:	22/SML1632/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,00 Kč
název projektu:	Oprava mostku v Kamenné

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.11.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem k rozsahu poškození mostku a špatně dostupného terénu jsme dosud nenašli vhodného zhotovitele.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.



OUMEN5ZJM0X

OBEC MĚDĚNEC

Nádražní 212, 431 84 Měděnec

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OÚM-837/2022

Spisová značka: 18/2022

Vyřizuje: Pavla Tišlerová

Tel: 474396222

E-mail: obec@medenec.cz

Datová schránka: fkmbviz

Datum: 26.10.2022

Krajský úřad Ústeckého kraje

Vážená paní

Jana Červinková

Velká Hradební 3118/48

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM


Žádost o prodloužení termínu na ukončení projektu POV 2022 - „Oprava mostku v Kamenné“ (obec Měděnec)

Vážená paní Červinková,

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 25.4.2022 dle usnesení č. 100/142/2022 schválilo poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 ve výši 350.000,- Kč na projekt „Oprava mostku v Kamenné“.

Vzhledem k poškození a špatně dostupnému terénu si dovoluujeme požadovat o prodloužení termínu zhotovení a oprav do konce roku 2023.

S přátelským pozdravem a poděkováním


Valérie Marková
starostka obce

OBEC MĚDĚNEC

Nádražní 212, 431 84 Měděnec
tel.: 474 396 222, IČ: 00262030

-2-

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **152973500-16388-221101102554**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PAVLA TIŠLEROVÁ**

Vystavil: **Obec Měděnec**
V **Měděnci** dne **01.11.2022**



152973500-16388-221101102554

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	OBEC ŘEHLOVICE
sídlo/adresa:	ŘEHLOVICE 1, 403 13 ŘEHLOVICE
IČ/RČ:	266981
Statutární zástupce:	Bc. Jana Princová, DiS
č.smlouvy:	22/SML0860/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	120 000,00 Kč
název projektu:	Výstavba zastřešených pergol pro podporu rozvoje komunit

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.6.2023
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Viz příloha č. 1

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Řehlovicích dne 5.12.2023

Bc. Jana Princová, DiS, starostka obce
Razítko a podpis statutárního zástupce

Digitálně podepsal
Bc. Jana Princová
Datum: 05.12.2022
12:30:50 CET

Důvody pro posunutí termínu realizace projektu

V měsících květen, červen 2023 proběhla poptávka na trhu zhotovitelů pergol. Nabídku zaslali tři společnosti, a to ATYCO s.r.o., TEWIKO Systems a Truhlářství Pavel Rehák. S ohledem na vysoké nabídkové ceny, nebyl vybrán žádný z přihlášených dodavatelů.

Vzhledem k předchozí úspěšné spolupráci s Integrovanou střední školou stavební, Čelakovského 5, Ústí nad Labem, byla sjednána dohoda o zhotovení pergol studenty této školy (v tomto kalendářním roce studenti pro obec zhotovili informační tabule naučené stezky). Obec vidí v této spolupráci pozitivní prvek propojení snížených nákladů na výrobu pergol a praxe pro studenty. V současné době probíhají společná jednání ohledně technických požadavků na pergoly. Samotná výroba bude probíhat od ledna do března 2023 a poté v případě vhodných klimatických podmínek budou umístěny na stanoviště v obcích.

Bc. Jana Princová, DiS
Starostka obce Řehlovice

Bc. Jana Princová

Digitálně podepsal
Bc. Jana Princová
Datum: 05.12.2022
12:31:07 CET

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Lovečkovice
sídlo/adresa:	Lovečkovice 40, 41145
IČ/RČ:	263982
Statutární zástupce:	Václav Pavlík
č.smlouvy:	22/SML0891/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300 000,-
název projektu:	Snížení energetické náročnosti obecního úřadu-výměna

změna se týká:

oken

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec zažádala 9/22 o dotaci ze SFŽP ČR pod názvem Energetické úspory v budově OÚ Lovečkovice. Náklady na projekt jsou odhadovány na cca 3,5 mil. Kč, při čemž v rozpočtu je počítáno s dotací za okna cca 700 tis. Kč. Z průzkumu trhu vyplývá, že okna budou stát více, než 900 tis. Kč (nejlevnější nabídka). Pokud chceme využít obě dotace co nejefektivněji, navrhujeme změnu termínu realizace dotace poskytnutou ÚK.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V Lovečkovících dne 1. 11. 2022



Razítko a podpis statutárního zástupce

**O B E C
L O V E Ě K O V I C E**

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Zabušany
sídlo/adresa:	Zabušany 1, 417 71 Zabušany
IČ/RČ:	266647
Statutární zástupce:	Ing. Vítězslav Škuthan, starosta
č.smlouvy:	21/SML2962/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	247000,-Kč
název projektu:	Výstavba veřejného osvětlení - Zabušany úřad

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.9.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec Zabušany, na základě vaší žádosti o doložení podrobnějšího popisu žádosti o změnu smlouvy č. 21/SML2962/SOPD/RR na spolufinancování projektu „Výstavba veřejného osvětlení – Zabušany úřad“, si dovoluje předložit zdůvodnění, proč dosud nebyla stavba veřejného osvětlení dokončena.

Předmětnou stavbu bylo plánováno realizovat v souběhu se dvěma stavebními akcemi společnosti ČEZ Distribuce a.s. – IV-12-4019583 a IV-12-4020268 a využít součinnosti při stavbách a ušetřit tak vynaložené obecní prostředky. První zmíněná akce (IV-12-4019583) byla realizována, a tak spolu s ní obec Zabušany realizovala první část své stavební akce. V současné době čekáme na zahájení druhé stavební akce společnosti ČEZ Distribuce a.s. (IV-12-4020268), abychom mohli stavební akci dokončit. Obec Zabušany má na stavbu uzavřenu smlouvu o dílo se zhotovitelem a již zaplacen materiál potřebný na celou stavbu.

Předpokládaná realizace stavby je v prvním pololetí roku 2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Zabušanech, dne 28.11.2022

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

Ing. Vítězslav Škuthan
Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Škuthan
Datum: 28.11.2022
13:57:43 CET

TP Zabrušany, č.p.6-úprava NN
IV-12-4020268

Již realizovaná stavební akce
společnosti ČEZ Distribuce a.s.


stavba IV-12-4019583
kabelizace mezi R10 a R8
real 10/2021
projekt firma EnergoPro

AYKY 3x120+70
R8 levo - č.p.6 - R5 (SR5)

AYKY 3x120+70
R8 pravo - ostatní OM v trase - R5

přepojení stáv kabelů do R5

Očkávaná stavba společnosti ČEZ Distribuce a.s.



**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Smolnice
sídlo/adresa:	Smolnice 104, Smolnice
IČ/RČ:	556424
Statutární zástupce:	Bc. Lenka Kalousová
č.smlouvy:	22/SML0869/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300.000,-
název projektu:	Občanská vybavenost ve Smolnici

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Viz příloha

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Odůvodnění žádosti o změnu projektu

ze dne 26. 10. 2022

1. Identifikační údaje příjemce:

Obec Smolnice

IČ 556424

Název projektu: Občanská vybavenost ve Smolnici

Č. smlouvy: 22/SML0869/SOPD/RR

2. Rekapitulace klíčových aktivit realizace projektu:

- 06/2022 – podání žádosti o vydání SP na MěÚ Louny
- 09/2022 – inženýrská příprava elektropřípojky
- 10/2022 – realizace poptávkové řízení – průzkum trhu na dodavatele
- 11/2022 – urgence SÚ MěÚ Louny ve věci vydání SP


3. Odůvodnění žádosti o změnu projektu:

Primární důvodem žádosti o změnu projektu – prodloužení jeho realizace, souvisí s nevidání stavebního povolení – vyjádření ke stavbě ze strany SÚ MěÚ Louny. Nečinnost tohoto Úřadu je dle jejich sdělení zahlcením jeho činnosti a realizací především prioritních žádostí, kam ovšem tato naše žádost nebyla zařazena. Telefonický urgence byla provedena rovněž v 2. ½ listopadu 2022.

Sekundární důvodem o změny projektu jsou dány výsledkem poptávkové řízení na dodavatele této stavby. Obec Smolnice obdržela 3 nabídky, jejichž rozpočty jsou ovšem více jak 45% vyšší než plánované náklady na stavbu. V současně době se hledají i jiná řešení realizace – pomocí tzv. modulárních staveb, které splní plánované a schválené parametry projektu a současně v parametrech původně - plánovaného rozpočtu.

4. Harmonogram budoucí realizace:

Aktivita	Období	Poznámka
Vydání stanoviska SÚ MěÚ Louny	02/2023	
Technické a materiálové řešení/změny projektu - stavby	03/2023	Parametry projektu stejné
Poptávkové řízení – průzkum trhu	05/2023	
Realizace	08/2023	Možnost zapojení svépomocných prací občanů obce
Kolaudace a zprovoznění	09/2023	Pokud bude SP
Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace	10/2023	



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Deštnice
sídlo/adresa:	Deštnice 112, 438 01 Žatec
IČ/RČ:	00 556 289
Statutární zástupce:	Lucie Vokurková
č.smlouvy:	21/SML2948/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	285.000,-
název projektu:	Oprava částí místních komunikací v Deštnici a v Sádku

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="text"/>
		nové zařazení	<input type="text"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="text"/>
--------------------------	----------------	----------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE.</p> <p>Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.</p>	<p>Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.</p>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</p>

ke změně dochází z důvodu:

listopad 2022 - dokončení projektových prací,
nyní můžeme vyhlásit výběrové řízení na firmu, která opravy komunikací provede

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Deštnici dne 25.11.2022

Razítko a podpis statutárního zástupce



**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Tuchořice
sídlo/adresa:	Tuchořice 123
IČ/RČ:	265624
Statutární zástupce:	Vladislava Děrková
č.smlouvy:	22/SML1607/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,00 Kč
název projektu:	Rekonstrukce chodníku od čp. 202 k čp. 170

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	investice investice
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem pro změnu termínu dokončení projektu je trvalý nedostek materiálu na trhu a nedostatek firem schopných a zejména ochotných zakázku realizovat. Cena materiálu neustále narůstala a tak obec přistoupila k přepočítání rozpočtu, který jí byl předložen 3.8. 2022. Došlo k oslovení několika firem, které se dříve na podobných zakázkách podílely, výsledkem byla skutečnost, že do konce letošního roku nejsou schopny z kapacitních důvodů zakázku realizovat. V současné době je vypsáno VŘ (7.12. se otevírají obálky) a máme zprávu, že nějaké nabídky budou podány. Proto žádáme o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Tuchořicích, dne 5.12. 2022

Vladislava Děrková, starosta obce

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Lukavec
sídlo/adresa:	č. p. 24, 410 02 Lukavec
IČ/RČ:	526134
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Šenfeldr
č.smlouvy:	22/SML0796/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	100 000,00 Kč
název projektu:	Oprava vnější omítky kaple sv. Prokopa v Lukavci

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.6.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Oprava vnější omítky kaple sv. Prokopa v Lukavci navazuje na práce zaměřené na rekonstrukci oken a střechy kaple a práce spojené s opravou omítky musí následovat až po provedení této předchozí etapy, která má zpoždění z důvodu nedostatku materiálu a kapacit na provedení repase oken. Dále v zimě nelze provádět a dokončit práce na opravě vnějších omítek z důvodu mrazivého počasí a nutnosti dodržení nutných technologických předpokladů pro řádnou realizaci omítek a zajištění záruk zhotovitele. Výběrové řízení proběhlo dne 22.9.2022. V současné době probíhá příprava smlouvy o dílo s dodavatelem, která bude podepsána do 10.12.2022. Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu realizace akce. Tato dotace je formou odměny za vítězství naší obce v soutěži Moje obec, můj domov.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Lukavci dne 2.12.2022

Ing. Tomáš Šenfelr Digitálně podepsal Ing. Tomáš Šenfelr
Datum: 2022.12.02 14:26:13 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY Č. 2**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Tisá
sídlo/adresa:	Tisá 205, 403 36 Tisá
IČ/RČ:	267082
Statutární zástupce:	Jiří Turek
č.smlouvy:	
výše poskytnuté dotace:	300 000,00 Kč
název projektu:	Oprava hřbitova v obci Tisá

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předeslých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Dne 19.10.2022 bylo Obecním úřadem v Libouchci, Odborem stavební a životního prostředí zahájeno stavební řízení na opravu opěrné zdi. Stavební povolení nabylo právní mocí dne 23.11.2022. Dne 05.12.2022 nám byl od zpracovatele projektové dokumentace předložen soupis prací pro zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací. Výběrové řízení předpokládáme až v období 01/2023, neboť nebude možné mezi vánočními svátky zajistit nabídky od uchazečů (v tomto období nikdo z potencionálních účastníků nemá čas, neboť dokončují jiné práce a nabídky by nám tak nebyly doručeny). Práce předpokládáme zahájit v termínu od 05/2023 a dokončit do 10/2023. Vzhledem k tomu, že je stavba povolena na stavební povolení, bude po její realizaci požádáno o kolaudační souhlas. Z tohoto důvodu si necháváme časovou rezervu 2 měsíce. V současné době jsou sanovány (zlikvidovány či přemístěny 4 hroby, které již neplnili svůj účel). Část projektu je tedy již zrealizována.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Jiří Turek
2022.12.05 16:20:06
Signer:
CN=Jiří Turek
C=CZ
O=Obec Tisá
2.5.4.97=NTRCZ-00267082
Public key:
RSA/2048 bits

V Tisé dne 05.12.2022

Jiří Turek, starosta obce

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Ctiněves
sídlo/adresa:	Ctiněves, č. p. 61, 413 01
IČ/RČ:	263443
Statutární zástupce:	Přemysl Svora
č.smlouvy:	22/SML1551/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300 000,00 Kč
název projektu:	Stavební úpravy a přístavba budovy obecního úřadu Ctiněves č. p. 61

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu nereálnosti realizace projektu v letošním roce. Harmonogram projektu je následující:

prosinec 2021 - podání žádosti o dotaci do PORV MMR 2022

únor 2022 - podání žádosti o dotaci do POV ÚK 2022

duben 2022 - rozhodnutí zastupitelstva ÚK o přidělení dotace

květen 2022 - vydání stavebního povolení

červen 2022 - zamítnutí dotace v rámci PORV MMR 2022

červenec 2022 - doložení podkladů pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace POV ÚK

Srpen 2022 - rozhodnutí o realizaci pouze jedné etapy projektu.

Z výše uvedeného vyplývá, že na realizaci výběrového řízení a realizaci stavebních prací žadateli o dotaci zbývalo pouze 5 měsíců, přičemž odhadovaná délka stavební prací byla 5 měsíců. Součástí

stavebních prací byly stavební práce, které nelze realizovat v zimních měsících, kdy teplota klesne pod bod mrazu. Žadatel o dotaci se proto rozhodl odložit výběrové řízení na měsíce leden-březen 2023, aby společnosti naceňovaly stavební materiály podle aktuálních cen. Harmonogram realizace projektu je následující:

leden - březen 2023 výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

duben - září 2023 realizace stavebních prací


říjen - prosinec 2023 kolaudace

Došlo k upřesnění

Ve Ctiněvsi dne 5. 12. 2022

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

**Přemys
I Svora** Digitálně
podepsal
Přemysl Svora
Datum:
2022.12.05
15:24:35 +01'00'

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Býčkovice
sídlo/adresa:	412 01 Býčkovice 57
IČ/RČ:	832316
Statutární zástupce:	Mgr. David Matuška
č.smlouvy:	22/SML1656/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	66 500,- Kč
název projektu:	"Údržba veřejných prostranství Býčkovice"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Od 1.5.2022 máme v naší obci zastupitelstvo s omezenými pravomocemi, z tohoto důvodu nemohl být ve věci tohoto projektu vykonán žádný úkon kromě cenového průzkumu. Očekáváme, že se situace změní po volbách 25.3.2022 a předpokládáme tedy následující harmonogram: Poptávkové řízení/výběr dodavatele do 30.4.2023,
Realizace a předání do 30.6.2023

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady

V Býčkovících dne 29.11.2022

Mgr. David MatuškaDigitálně podepsal Mgr. David
Matuška

Datum: 2022.11.30 08:33:16 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Býčkovice
sídlo/adresa:	412 01 Býčkovice 57
IČ/RČ:	832316
Statutární zástupce:	Mgr. David Matuška
č.smlouvy:	22/SML1550/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	171 500,- Kč
název projektu:	"Rekonstrukce nebytového prostoru"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Od 1.5.2022 máme v naší obci zastupitelstvo s omezenými pravomocemi, z tohoto důvodu nemohl být ve věci tohoto projektu vykonán žádný úkon kromě cenového průzkumu. Očekáváme, že se situace změní po volbách 25.3.2022 a předpokládáme tedy následující harmonogram: Poptávkové řízení/výběr dodavatele do 30.4.2023,
Realizace a předání do 30.6.2023


Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Býčkovících dne 29.11.2022

Mgr. David Matuška

Digitálně podepsal Mgr. David Matuška
Datum: 2022.11.30 08:31:37 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název:	Obec Nezabylice
sídlo/adresa:	Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
IČ:	00673170
Starostka:	Marcela Jarošová
Smlouvy:	21/SML2941/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace	285 000,00 Kč
název projektu:	Stezka pro cyklisty a pro pěší v Nezabylicích včetně lávky přes Chomutovku

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNŮ REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů =</p> <p>INVESTIČNÍ VÝDAJE</p> <p>Opravou – dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE</p>	<p>Zadáme o změnu termínu realizace projektu z 30.6.2022 na 30.6.2023.</p>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předeslých změn.</p>

o změně dochází z důvodu:

Projekt je ucelně rozsáhlou stavbou, která je před dokončením a která dosud není předána a převzata a zkolaudována. Na průběhu stavby se negativně podílely problémy spojené s epidemií koronaviru v roce 2021 a problémy s dodávkami a kapacitami na trhu stavebních prací a materiálů. Stavba je podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu, krajská dotace bude použita v souladu s dotačními pravidly na pokrytí části nezbytného spolufinancování.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžadovat další dodatečné podklady.

V Nezabylicích dne 31.8.2022

Razítko a podpis starosty





OBEC NEZABYLICE

OKRES CHOMUTOV * ☒ 430 01 NEZABYLICE * ☎ +420 474 667 135 * IČ 00673170
e-mail: urad@nezabylice.cz * č.ú. 9022441/0100

Adresát:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru
Velká Hradební 2118/48
400 02 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Ing. Rostislav Mareš, tel. 722091410, e-mail projekty@rostislavmares.com

Datum: 28.011.2022

Č.j. OÚ Neza/637/2022/Ja.

1

K číslu jednacímu KUUK/172879/2022
Ke spisové značce KUUK/172879/2022/1

Doplnění žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML2941/SOPD/RR na projekt Stezka pro cyklisty a pro pěší v Nezabylicích včetně lávky přes Chomutovku

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.11.2022 doplňujeme naši žádost o změnu smlouvy o poskytnutí investiční dotace na projekt Stezka pro cyklisty a pro pěší v Nezabylicích včetně lávky přes Chomutovku, podanou 31.8.2022 (dále jen „žádost“), o Vámi požadovaný podrobnější popis.

V žádosti jsme uvedli změnu termínu realizace z 30.6.2022 na 30.6.2023. Důvod uvedený v žádosti byl popsán takto (citujeme ze žádosti): „Projekt je poměrně rozsáhlou stavbou, která je před dokončením a která dosud není předána a převzata a zkolaudována. Na průběhu stavby se negativně podílely problémy spojené s epidemií koronaviru v roce 2021 a problémy s dodávkami a kapacitami na trhu stavebních prací a materiálů. Stavba je podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu, krajská dotace bude použita v souladu s dotačními pravidly na pokrytí části nezbytného spolufinancování.“ (konec citace)

Pokud by jako doklad o dokončení realizace projektu postačoval zápis o předání a převzetí díla a nebyl by vyžadován kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, nebylo by nyní nezbytné prodlužovat termín do 30.6.2023 (postačoval by termín 30.11.2022, protože stavba již byla dokončena, předána a převzata, ale není dosud zkolaudována).

Podrobnější popis k žádosti o změnu smlouvy

A) Soupis činností a úkonů, které byly uskutečněny, včetně termínů

1. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele (zjednodušené podlimitní řízení)

9.6.2020

2. Ukončení zadávacího řízení (uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem)

9.7.2020

3. Vydání Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního

operačního programu

25.4.2021

4. Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML2941/SOPD/RR

16.11.2021

5. Předání A převzetí díla

31.10.2022

B) Podrobný popis činnosti nebo úkonu, ve kterém nastal důvod pro žádost o změnu

Předpokládaný termín dokončení byl 30.6.2022. Realizace projektu však mohla být zahájena až po zajištění financování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu. Vzhledem k finančnímu objemu projektu, rozsahu a složitosti stavby (stavba z velké části v záplavovém území Chomutovky, obtížné hydrogeologické podmínky) bylo dílo dokončeno ke dni 31.10.2022.

C) Harmonogram budoucí realizace projektu

V návaznosti na body 1. až 5., uvedené výše v soupisu k bodu A), jsou předpokládány další termíny následující:

6. Vydání kolaudačního souhlasu (případně nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí)
do 31.3.2023

7. Finanční ukončení projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
do 30.6.2023

S pozdravem za Obec Nezabylice

Marcela Jarošová, starostka



**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Kyškovice
sídlo/adresa:	Kyškovice, č. p. 5, 413 01
IČ/RČ:	263869
Statutární zástupce:	Ivana Němcová
č.smlouvy:	21/SML/3005/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
název projektu:	Revitalizace veřejného prostranství okolo úřadu, Výstavba chodníku nad úřadem

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel plánoval zrealizovat výstavbu chodníku v rámci podpory SC 5.1 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO, HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY, PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH v IROP 2021-2027. Podle informace od Místní akční skupiny Podřipsko je výzva plánována na měsíce listopad-prosinec 2023. Níže je uveden podrobnější harmonogram postupu prací.

Leden - únor 2023 - zpracování a předložení programového rámce IROP
Únor - březen 2023 - výběr zhotovitele projektové dokumentace
Březen - květen 2023 - hodnocení a schválení programového rámce IROP
Červen - srpen 2023 - příprava kritérií věcného hodnocení a textu výzvy MAS
Září 2023 - schválení kritérií věcného hodnocení a textu výzvy MAS ze strany odpovědných orgánů MAS
Říjen 2023 - hodnocení textu výzvy a kritérií věcného hodnocení ze strany CRR a MMR
Listopad 2023 - vyhlášení textu výzvy
Prosinec 2023 - příjem žádostí o dotaci

Podle oficiálního harmonogramu výzev IROP 2021-2027 zveřejněného ke dni 12.10.2022 bude příjem žádostí v rámci výzvy č. 63 IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 probíhat od prosince 2022 do prosince 2023.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je zpoždění přípravných projektových prací, kterým muselo předcházet zpracování urbanistické analýzy a územních studií pro jednotlivé lokality. Povinnost zpracování těchto dokumentů nebyla v době podání žádosti zřejmá.

Níže je uveden harmonogram:

únor - duben 2022 - zadání zpracování územní studie
květen - listopad 2022 - zpracovávání územní studie
prosinec 2022 - schválení územní studie
leden - únor 2023 - výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení
březen - červen 2023 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
červenec - září 2023 - obstarání stanovisek dotčených orgánů
říjen - prosinec 2023 - vydání stavebního povolení
září 2023 - listopad 2023 - zpracována studie proveditelnosti

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu:

Původní termín: 31. 12. 2022

Navrhovaný termín: 31. 12. 2023

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Kyškovicích dne 5.12.2022

Ivana Němcová

Digitálně podepsal Ivana Němcová
Datum: 2022.12.05 15:59:34 +01'00'

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Vědomice
sídlo/adresa:	Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
IČ/RČ:	264598
Statutární zástupce:	Jana Salcmanová
č.smlouvy:	21/SML3006/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
název projektu:	Veřejné prostranství - Zavadička, Dopravně bezpečnostní opatření podél II/240, Přístavba MŠ Vědomice

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel plánoval realizovat projekty Dopravně bezpečnostní opatření podél II/240 a Přístavba MŠ Vědomice v rámci podpory SC 5.1 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO, HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY, PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH v IROP 2021-2027. Projekty jsou již v dostatečné fázi připravenosti pro podání žádosti o dotaci, nicméně výzvy doposud nebyly vyhlášeny. Níže je uveden podrobnější harmonogram postupu prací.

Přístavba MŠ Vědomice

Předmětem žádosti o dotaci jsou jednak stavební práce a jednak zahradnické práce. Stavební práce jsou již těsně před dokončením. Zahradnické práce se budou soutěžit až po schválení dotace. Nicméně, projektová dokumentace na realizaci zahradnických prací je již hotová. Níže je uveden harmonogram stavebních prací:

Září - prosinec 2021 - výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací

2.12.2021 - podepsána SoD

16.3.2022 - podepsán dodatek č. 1 ke SoD z důvodu dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací a potřeby změny termínu realizace díla

26.7.2022 - podepsán dodatek č. 2 ke SoD z důvodu dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací

12.9.2022 - podepsán dodatek č. 3 ke SoD z důvodu dodatečných prací charakteru méněprací a víceprací

O změnu žádáme tedy především z toho důvodu, že nebyla ještě vyhlášena výzva MAS. Níže je uveden harmonogram přípravy výzvy MAS:

Leden - únor 2023 - zpracování a předložení programového rámce IROP

Únor - březen 2023 - výběr zhotovitele projektové dokumentace

Březen - květen 2023 - hodnocení a schválení programového rámce IROP

Červen - srpen 2023 - příprava kritérií věcného hodnocení a textu výzvy MAS

Září 2023 - schválení kritérií věcného hodnocení a textu výzvy MAS ze strany odpovědných orgánů MAS

Říjen 2023 - hodnocení textu výzvy a kritérií věcného hodnocení ze strany CRR a MMR

Listopad 2023 - vyhlášení textu výzvy

Prosinec 2023 - příjem žádostí o dotaci

Ze stejného důvodu žádáme o prodloužení i u projektu s názvem Dopravně bezpečnostní opatření podél II/240. Projektová dokumentace je již hotová. Je již vydáno stavební povolení, ale čeká se na výzvu MAS.

Podle oficiálního harmonogramu výzev IROP 2021 - 2027 zveřejněného ke dni 12.10.2022 bude příjem žádostí v rámci výzvy č. 63 IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 probíhat od prosince 2022 do prosince 2023.

Níže uvádíme harmonogram přípravy projektu:

Analýza veřejných prostranství: 07/2019

Architektonická studie návsi Na Zavadilce: 03/2021

Územní studie návsi Na Zavadilce: 02/2022

Stavební povolení na úpravy komunikace: 10/2021

Územní souhlas na veřejné osvětlení a vodovodní přípojku pro pítko: 06/2022

Dokumentace pro výběr zhotovitele návsi a komunikace: 06/2022

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt je připraven k podání žádosti o dotaci. Nicméně k žádosti o dotaci bude nutné předložit stanovisko AOPK a studii proveditelnosti. Tyto dokumenty žadatel získá až v roce 2023.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu:

- z původního termínu: do konce roku 2022

- na nový termín: do konce roku 2023

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Račiněves
sídlo/adresa:	Račiněves, č. p. 1, 413 01
IČ/RČ:	264261
Statutární zástupce:	Václava Zelenková
č.smlouvy:	21/SML3010/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
název projektu:	Revitalizace návsi včetně dvou rybníků, Komunikace pro pěší v obci Račiněves

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel plánoval zrealizovat výstavbu chodníku v rámci podpory SC 5.1 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO, HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY, PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH v IROP 2021 - 2027. Podle informace od Místní akční skupiny Podřipsko je výzva plánována na měsíce listopad-prosinec 2023. Níže je uveden podrobnější harmonogram vyhlášení výzvy.

Leden - únor 2023 - zpracování a předložení programového rámce IROP

Březen - květen 2023 - hodnocení a schválení programového rámce IROP

Červen - srpen 2023 - příprava kritérií věcného hodnocení a textu výzvy MAS

Září 2023 - schválení kritérií věcného hodnocení a textu výzvy MAS ze strany odpovědných orgánů MAS

Říjen 2023 - hodnocení textu výzvy a kritérií věcného hodnocení ze strany CRR a MMR

Listopad 2023 - vyhlášení textu výzvy

Prosinec 2023 - příjem žádostí o dotaci

Podle oficiálního harmonogramu výzev IROP 2021 - 2027 zveřejněného ke dni 12. 10. 2022 bude příjem žádostí v rámci výzvy č. 63 IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 probíhat od prosince 2022 do prosince 2023.

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je zpoždění přípravných projektových prací, kterým muselo předcházet zpracování urbanistické analýzy a územních studií pro jednotlivé lokality. Povinnost zpracování těchto dokumentů nebyla v době podání žádosti zřejmá.

Níže je uveden harmonogram:

Září 2021 - únor 2022 - Urbanistická analýza

Květen - září 2022 - Zpracování územní studie

Říjen - listopad 2022 - výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení

leden - červen 2023 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

červenec - září 2023 - obstarání stanovise dotčených orgánů

říjen - prosinec 2023 - vydání stavebního povolení

září 2023 - listopad 2023 - zpracování studie proveditelnosti

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu:

Původní termín:

31. 12. 2022

Navržený termín:

31. 12. 2023

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu (regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady:

OBEC RAČINĚVES

Račiněves 1

413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 002 64 261

V Račiněvsi dne 5. 12. 2022


Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Židovice
sídlo/adresa:	Židovice, č. p. 78, 411 83
IČ/RČ:	526479
Statutární zástupce:	Miloslav Krejný
č.smlouvy:	21/SML3000/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	36 300,00 Kč
název projektu:	Židovice - přechody pro chodce MŠ, Aroma Praha a.s.

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel plánoval zrealizovat výstavbu přechodů v rámci podpory SC 5.1 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO, HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY, PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH v IROP 2021 - 2027.

Specifická kritéria přijatelnosti tohoto dotačního programu byla zveřejněna v průběhu podzimu 2022. Jedním z kritérií je následující kritérium: "Projektem výstavby, modernizace nebo rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy je dotčena pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 500 vozidel za den." Projekt s názvem Židovice - přechody pro chodce MŠ, Aroma Praha a.s. výše uvedené kritérium nesplňuje. Z tohoto důvodu žádáme o změnu názvu projektu:

z původního znění:

- Židovice - přechody pro chodce MŠ, Aroma Praha a.s.

nové znění:

- Židovice - žádost o dotaci z OPŽP.

Dále žádáme o změnu předmětu žádosti.

Předmětem žádosti budou opatření v rámci SC 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování skleníkových plynů a SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů z OPŽP 2021 - 2027. Jedná se o výzvu č. 37 a dle zveřejněného harmonogramu:

- bude výzva vyhlášena v březnu 2023,
- příjem žádostí bude probíhat od dubna 2023 do února 2024,
- příprava projektové dokumentace bude dokončena do září 2023,
- žádost o dotaci bude podána do konce roku 2023.

Tímto tedy žádáme zároveň o posunutí termínu realizace do 31.12.2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Židovicích dne 5.12.2022

Ing. Miloslav
Krejny

Digitálně podepsal Ing. Miloslav Krejny
DN: c=CZ, o=54, ou=1, cn=Ing. Miloslav Krejny, email=Zidovice, ou=1, cn=Ing. Miloslav Krejny, serialNumber=P60251
g=venName=Miloslav, serialNumber=P60251
Datum: 2022.12.05 13:21:43 +0100

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Černěves
sídlo/adresa:	Černěves, č. p. 42, 413 01
IČ/RČ:	832561
Statutární zástupce:	Jitka Dyrnková
č.smlouvy:	21/SML3001/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	50 000,00 Kč
název projektu:	Chodník - náves - Lounky, Revitalizace veřejných prostranství v obci

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2023
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel plánoval zrealizovat výstavbu chodníku v rámci podpory SC 5.1 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO, HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY, PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH v IROP 2021 - 2027.

Specifická kritéria přijatelnosti tohoto dotačního titulu byla zveřejněna v průběhu podzimu 2022. Jedním z kritérií je následující kritérium: "Projektem výstavby, modernizace nebo rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy je dotčena pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 500 vozidel za den." Projekt s názvem Chodník - náves - Lounky výše uvedené kritérium nespĺňuje. Z tohoto důvodu žádáme o změnu názvu projektu:

z původního znění:

- Chodník - náves - Lounky, Revitalizace veřejných prostranství v obci

nové znění:

- Revitalizace veřejných prostranství v obci.

Dále žádáme o následnou úpravu předmětu žádosti. Předmětem projektu ponechat zpracování žádosti o dotaci do IROP 2021 - 2027 zaměřené na Revitalizace veřejných prostranství v obci.

Podle oficiálního harmonogramu výzev IROP 2021 - 2027 zveřejněného ke dni 12.10.2022 bude příjem žádostí v rámci výzvy č. 63 IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 probíhat od prosince 2022 do prosince 2023.

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu:

- z původního termínu: do konce roku 2022

- na nový termín: do konce roku 2023

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je zpoždění přípravných projektových prací, kterým muselo předcházet zpracování urbanistické analýzy a územních studií pro jednotlivé lokality. Povinnost zpracování těchto dokumentů nebyla v době podání žádosti zřejmá.

Níže je uveden harmonogram:

- Obec Černěves má již urbanistickou analýzu a současně zpracován i koncepční návrh, zpracování dokumentů probíhalo od září 2021 do února 2022.

- Zpracování územní studie probíhalo od května 2022 do září 2022.

- Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracovávána od 3.11.2022 do března 2022.

- Stanoviska dotčených orgánů proběhne do konce května 2023.

- Vydané stavební povolení bude do konce srpna 2023.

- Studie proveditelnosti bude zpracována do listopadu 2023.

- Následně bude podána žádost o dotaci, tedy v prosinci 2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Jitka Dyrnková

Digitálně podepsal Jitka Dyrnková

Datum: 2022.12.05 12:29:47 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce