



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve vyjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termin, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Valkeřice
sídlo/adresa:	Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice
IČ/RČ:	555967
Statutární zástupce:	František Roller
č.smlouvy:	22/SML1540/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300000,- Kč
název projektu:	Oprava sálu Kulturního domu čp. 108 ve Valkeřicích

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2023
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Nedostatek materiálu na trhu firem, tím jsou omezeny možnosti výběrového řízení. Žádost o změnu žádáme také z důvodu nových komunálních voleb v naší obci. Smlouva byla podepsána 19. 9. 2022, práce nebyly dosud započaty a nemohlo proběhnout výběrové řízení jelikož nemáme ZO.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci Žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

OBEC VALKEŘICE

Valkeřice 299
407 24 Valkeřice
IČ: 00555967

Ve Valkeřicích dne 24.03.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Janov
sídlo/adresa:	Janov 235, 405 02 Děčín
IČ/RČ:	556025
Statutární zástupce:	Ladislava Kotková
č.smlouvy:	22/SML0859/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300.000,- Kč
název projektu:	Klubovna v I. PP objektu čp. 190 v obci Janov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2023
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Dne 17.08.2022 byla uzavřena Smlouva o dílo s uvedeným termínem realizace od 08/2022 do 06/2023. Dne 18.08.2022 jsme s ohledem na požár v NP ČŠ a od něj navazujícím omezením (nebylo zřejmé, kdy omezení skončí) o prodloužení termínu dokončení. V 9/2022 byly realizovány bourací práce, zemní práce-hloubení, přemístění výkopku, zakládání patky, bednění základů, podklad pod chodníček, montáž dřevěných konstrukcí, chemické kotvení, nátěry. V 10/2022 elektroinstalace, výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci a pro vnitřní vodovod, okno dřevěné + montáž, výstavba chodníčku, tesařské práce pro přístřešek. V11/2022 zdravotnicka - vnitřní kanalizace + vnitřní vodovod +

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Janovědne..... 26.03.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce