

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.1

22. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 6. 2023

Věc:

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – obec Košnice

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Změna smluvního ujednání – prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košnice, Želevice – kanalizace a ČOV“

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 7. 6. 2023 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Výbor Výbor pro životní prostředí

Dne: 12. 6. 2023 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 003/25Vyb_ZP/2023

Přílohy:

9.1-1	Název: bod 9.1 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK	<input type="checkbox"/> U
9.1-2	Název: bod 9.1 příloha 2.pdf	Žádost o změnu termínu	<input type="checkbox"/> U
9.1-3	Název: bod 9.1 příloha 3.pdf	SML 22/SML0142/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.1-4	Název: bod 9.1 příloha 4.pdf	Dodatek č. 1	<input type="checkbox"/> U
9.1-5	Název: bod 9.1 příloha 5.pdf	Dodatek č. 2	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informaci o žádosti obce Košnice ze dne 17. 4. 2023 (č. j. KUUK/058738/2023) o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B)

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o vyhovění žádosti spočívající ve změně termínu realizace projektu a o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML0142/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Košnice, IČ: 00265055, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,

C)

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, náměstkyni hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. Sdělit obci Košnice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;

Termín: 14. 7. 2023

2. V návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.

Termín: 14. 7. 2023

Důvodová zpráva:

Usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno aktualizované znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“).

Usnesením č. 013/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace z Programu obci Košnice, IČ 00265055, ve výši 4 997 240,00 Kč.

Dne 24. 1. 2022 byla uzavřena smlouva č. 22/SML0142/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Košnice (příloha č. 3 předloženého materiálu).

Usnesením č. 024/16Z/2022 ze dne 5. 9. 2022 bylo rozhodnuto o schválení Dodatku č. 1.

Dne 25. 10. 2022 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 22/SML0142/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Košnice (příloha č. 4 předloženého materiálu).

Dne 17. 4. 2023 podala obec Košnice žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce „Košnice, Želevice – kanalizace a ČOV“, neboť došlo k posunu začátku termínu zkušebního provozu ČOV, který se povoluje na dobu jednoho roku a následnému posunutí kolaudace. Vzhledem k tomu, že závazným ukazatelem dle Článku II. odst. 7 výše uvedené smlouvy je předávací protokol o převzetí dokončené stavby a kolaudační souhlas stavby, požádala obec o prodloužení termínu v Článku II odst. 3 smlouvy do 31. 5. 2024.



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříkové CSc., MBA (uvolněný
zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 Ing. Irena Jeřábková 12. 6. 2023
2	Ing. Lubomíra Mejstříkové CSc., MBA (uvolněný zastupitel)	 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 13.6.2023

Podpis zpracovatele:

 **Lenka Müllerová**

