

## **Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od 26. 6. do 28. 8. 2023**

**Usnesení č. 024/4Z/2017 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.)**

**SPZ Triangle – čerpání dotace**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

### ***A) bere na vědomí***

komplexní informaci o průběhu čerpání dotace dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

### ***B) souhlasí***

s podmínkami Registrace akce dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a podmínkami plynoucími z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za účelem získání dotace z uvedeného programu pro realizaci akce „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

### ***C) ukládá***

a) hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit vše potřebné k realizaci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“,

b) Radě Ústeckého kraje, v souladu s podmínkami dle bodu B) tohoto usnesení, zajistit čerpání dotace na akci „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“.

**Termín: 30. 6. 2017**

**Vyjádření k 30.6.2017:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťována odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044, „SPZT–vnitřní infrastruktura–1.část“ (již byla vydána ÚR na dotčené stavby). Dne 13.6.2017 byla odeslána žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“ (již byla vydána SP na dotčené stavby). A dne 29.6.2017 byla zaslána Agentuře Czechinvest Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ ke konzultaci (již byla vydána ÚR). Po odsouhlasení žádosti Agen. CZI bude žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ předložena hejtmanovi k podpisu. Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb, které tato žádost zahrnuje. Bez těchto rozhodnutí nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3.část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **23.10.2017**.

**Vyjádření k 11.9.2017:** Na 7. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11. 9. 2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 23.10.2017**

**Vyjádření k 23.10.2017:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 24.5.2017 byla hejtmanem podepsaná Registrace akce pro projekt EDS ident. č. 222D232000044, „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura–1.část“ (dále jen SPZT–VI). Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí akce „SPZT–VI–1.část“. A dne 13.9.2017 byla Žádost o Registraci akce „SPZT–VI–2.část“ schválena mezirezortní hodnotitelskou komisí. Registrace akce „SPZT–VI–2. část“ nebyla zatím doručena. Žádost o Rozhodnutí na akci „SPZT–VI–2. část“ bude podána až po vydání SP staveb a až po uzavření smlouvy o dílo se zhotoviteli. Bez těchto dokladů nelze Žádost podat. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT–VI–3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.

Žádáme o prodloužení termínu do **26.2.2018**.

**Vyjádření k 11.12.2017:** Na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 11.12.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.2.2018**

**Vyjádření k 26.2.2018:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.10.2017 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. A dne 25.1.2018 byla podána Žádost o Rozhodnutí akce „SPZT–VI–2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí  
Žádáme o prodloužení termínu do **26.6.2018**.

**Vyjádření k 23.4.2018:** Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 26.6.2018**

**Vyjádření k 26.6.2018:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Následně budou podány žádosti o Registraci a Rozhodnutí i na akci „SPZT-VI-3. část, ale až po vydání ÚR a SP na dotčené stavby touto 3. částí.  
Žádáme o prodloužení termínu do **10.12.2018**.

**Vyjádření k 10.9.2018:** Na 14. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 10.12.2018**

**Vyjádření k 10.12.2018:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 16.11.2016 byla vydána Registrace - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura(dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. A dne 4.9.2018 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. Začátkem roku 2019 bude podána žádost o registraci na SPZT-3.část.  
Žádáme o prodloužení termínu do **31.3.2019**.

**Vyjádření k 4.3.2019:** Na 18. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 4.3.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.3.2019**

**Vyjádření k 31.3.2019:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 byla vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.9.2018 byla podána žádost o změnu

Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 5.3.2019 byla podána žádost o změnu Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. V dubnu 2019 bude podána žádost o Registraci na SPZT-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.6.2019**.

**Vyjádření k 29.4.2019:** Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 29.4.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2019**

**Vyjádření k 30.6.2019:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 4.4.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-2.část. 28.5.2019 byla schválena změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část a Registrace akce SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.11.2019**.

**Vyjádření k 9.9.2019:** Na 22. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 9.9.2019 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.11.2019**

**Vyjádření k 28.11.2019:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 24.6.2019 byla vydána Registrace akce SPZT-VI-3.část. 2.12.2019 se koná Mezirezortní hodnotitelská komise do které jsou předloženy žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část a žádost o Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **30.3.2020**.

**Vyjádření k 27.1.2020:** Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.3.2020**

**Vyjádření k 30.3.2020:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 15.10.2018 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-1.část. 24.6.2019 byla vydána změna Rozhodnutí č. 2 k akci SPZT-VI-2.část. 2.12.2019 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1. část a 2. část. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. Žádáme o prodloužení termínu do **7.9.2020**.

**Vyjádření k 22.6.2020:** Na 30. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 22.6.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění schválena. **Nový termín: 7.9.2020**

**Vyjádření k 7.9.2020:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 3 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“.

9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-3.část. 16.3.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-1.část. 25.2.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 3 k akci SPZT-VI-2.část. 2.9.2020 se konala Mezirezortní hodnotitelská komise, která schválila žádosti o změnu Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část a 2.část. Dotační program byl prodloužen do r. 2023. **Nový termín: 31.1.2021**

**Vyjádření k 16.11.2020:** Na 1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 16.11.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.1.2021**

**Vyjádření k 22.1.2021:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 1.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-1.část. 5.10.2020 byla vydána změna Rozhodnutí č. 4 k akci SPZT-VI-2.část. 13.12.2020 byly odeslány žádosti o změnu Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část a 2. část, žádost o změnu č. 1 k akci SPZT-VI-3.část a žádost o Registraci projektu k akci SPZT-VI-4.část. **Nový termín: 30.6.2021.**

**Vyjádření k 15.2.2021:** Na 4. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 15.2.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2021**

**Vyjádření k 30.6.2021:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-2.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část. 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. **Nový termín: 31.12.2021**

**Vyjádření k 6.9.2021:** Na 9. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 6.9.2021 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2021**

**Vyjádření k 8.12.2021:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Dne 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-1.část. 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 5 k akci SPZT-VI-2.část. Dne 4.5.2021 byla vydána změna Rozhodnutí č. 1 k akci SPZT-VI-3.část. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. Závěrečná vyhodnocení akcí SPZT-VI-1. a 3. část budou odeslána v 12/2021. **Nový termín: 30.6.2022**

**Vyjádření k 24.1.2022:** Na 12. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24.1.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2022**

**Vyjádření k 30.6.2022:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI – 2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí k akci SPZT-VI-3.část. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část. Závěrečná vyhodnocení akcí SPZT-VI-1. a 3. část byla odeslána v 12/2021. Dne 13.6.2022 byla projednávána MPO změna č. 6 k akci SPZT-VI-2.část. **Nový termín: 31.12.2022**

**Vyjádření k 5.9.2022:** Na 16. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 5.9.2022 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 31.12.2022**

**Vyjádření k 16.12.2022:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo ke zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1.část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI – 2.část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí - ident. č. 222D232000052 akce „SPZT-VI – 3.část“. Závěrečné vyhodnocení akce bylo odesláno v 12/2021 k akci SPZT-VI-1. a 3. část. SPZT-VI-1. a 3. část jsou ukončeny. Dne 12.5.2021 byla vydána Registrace k akci SPZT-VI-4.část-ident. č. 222D232000054. Dne 29.6.2022 byla vydána změna Rozhodnutí č. 6 k akci SPZT-VI-2.část. Žádost o změnu Rozhodnutí č. 7 k akci SPZT-VI-2.část a žádost o vydání Rozhodnutí k akci SPZT-VI-4.část byly odeslány na MPO v 12/2022. **Nový termín: 30.6.2023**

**Vyjádření k 23.1.2023:** Na 19. Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 23.1.2023 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. **Nový termín: 30.6.2023**

**Vyjádření k 30.6.2023:** Plnění úkolu probíhá po částech. Žádosti jsou rozděleny do 4 částí, protože součástí žádostí musí být vydaná ÚR a SP a uzavřené smlouvy o dílo se zhotoviteli k jednotlivým stavbám, které jsou postupně zajišťovány odborem investičním. Dne 25.7.2017 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000044 akce „SPZ Triangle–vnitřní infrastruktura (dále jen SPZT-VI)–1. část“. Dne 9.4.2018 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000046 akce „SPZT-VI –2. část“. Dne 14.1.2020 bylo vydáno Rozhodnutí - id. č. 222D232000052 akce „SPZT-VI –3. část“. SPZT-VI-1. a 3. část jsou ukončeny. Závěrečné vyhodnocení akce SPZT-VI-1. část bylo vydáno dne 4.4.2023. Závěrečné vyhodnocení akce SPZT-VI-3.část bylo vydáno dne 15.11.2022. Dne 21.3.2023 bylo vydáno Rozhodnutí akce SPZT-VI-4. část - id. č. 222D232000054. Dne 21.3.2023 byla vydána změna Rozhodnutí č. 7 k akci SPZT-VI - 2. část.

**Odbor kancelář ředitele žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.1.2024.**

**Usnesení ZÚK č. 019/22Z/2023 (v návrhu na usnesení pod číslem B)2.)**

**Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 – poskytnutí dotací z oblastí podpory obnova krajiny a biodiverzity**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

**A) bere na vědomí**

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu,

**B) rozhoduje**

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle příloh č. 1 usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s uvedeným příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení.

**C) ukládá**

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí, v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s žadatelem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

**Termín: 31. 7. 2023**

**Vyjádření k 21.7.2023: Z personálních důvodů žádá odbor životního prostředí a zemědělství o prodloužení termínu plnění usnesení na 30.9.2023.**

Usnesení ZÚK č. 115/22Z/2023/C)1. (v návrhu na usnesení pod číslem B)3.)

**Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 – poskytnutí dotací**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

**A) bere na vědomí**

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu,

**B) rozhoduje**

1. o poskytnutí účelové investiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle příloh č. 1 usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s uvedeným příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení.

2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové investiční dotace žadatelů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve výzvě k podávání žádostí o dotaci na rok 2023.

**C) ukládá**

Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova,

1. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové investiční dotace s žadatelem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

**Termín: 31. 7. 2023**

**Vyjádření k 21.7.2023: Z personálních důvodů žádá odbor životního prostředí a zemědělství o prodloužení termínu plnění usnesení na 30.9.2023.**