

# Ústecký kraj

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚK (ODBOR PIT)

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Rokle
sídlo/adresa:	Rokle č.p. 3
IČ/RČ:	262129
Statutární zástupce:	Renata Kobzová
č.smlouvy:	22/SML3332/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	170 000,- Kč
název projektu:	Obnova rybníka - Hradec

### změna se týká:

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>31.12.2023</b>
<input type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

### ke změně dochází z důvodu:

Zvýšení technologické náročnosti projektu, kterou nebylo možné objektivně předpokládat.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V 2024 ..... dne ..... 14 - 08 - 2023

Razítko