

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Strupčice
sídlo/adresa:	Strupčice čp. 51, 431 14
IČ/RČ:	262145
Statutární zástupce:	Luděk Pěnkava
č.smlouvy:	22/SML3313/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	PD na výstavbu objektu 2.stupně ZŠ Strupčice

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.11.2023
	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu snížily oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Doba na vyřízení stavebního povolení se výrazně prodloužila, stavební řízení by mělo být dokončeno v průběhu měsíce září. Po jeho vydání dojde k vypracování projektové dokumentace k provádění stavby, čímž bude celý projekt dokončen pravděpodobně v měsíci listopadu. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení lhůty termínu realizace projektu o 2 měsíce.