

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU bod 12.3 příloha 1 black

Žádat o změnu projektu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní). Změny smluvního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem lze provádět jen dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (čl. VII. odst. 2 této smlouvy), v souladu s čl. VIII. odst. 7 a čl. X. odst. 2 Zásad.

Příjemce dotace (název, jméno):	Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem
sídlo/adresa:	, Resslerova 852/28, 400 01 Ústí nad Labem
IČ/datum narození:	73632139
Statutární zástupce:	Mgr. Pavel Hempel
č. smlouvy/oznámení:	Čj.: KUUK/080619/2023 Sp. Zn.: KUUK/023682/2023/2
výše poskytnuté dotace:	827.760 Kč.
název projektu:	Oprava střechy věže kostela sv. Mikuláše

změna se týká (označit relevantní pole):

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
<input checked="" type="checkbox"/>	změna typu střešní krytiny

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II. odst. 7	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, a to v čl. II. odst. 4	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn


ke změně dochází z důvodu:

Nemožnost žadatele zajistit dostatečné finanční krytí pro původní rozsah projektu z důvodu neobdržení dotace od MkČR a vysokého nárůstu cen stavebních materiálů.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o UK vyžadovány další relevantní poklady.

ve své péči

V..... Ústí nad Labem *15.10.2023*



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 07/2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem

Zastoupená statutárním orgánem Mgr. Pavlem Hemplem

IČ: 73632139 , DIČ: neplátce DPH

Se sídlem: Resslova 852/28, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Bankovní spojení – peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č.ú.: [REDACTED]

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: Pavel Hempel, tel. + [REDACTED]

b) technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Tomáš Hlaváček

Místem podnikání: 1. máje 65, Ústěk – České Předměstí, 411.45 Ústěk

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 114 52 072, DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení – peněžní ústav:

Fio banka, a.s.

Č.ú.: [REDACTED]

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: Tomáš Hlaváček, tel. [REDACTED]



b) technických: [REDACTED]

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne tento **dodatek číslo 1** smlouvy o dílo číslo 07/2023 akce: **Oprava krovu a střechy věže kostela svatého Mikuláše ve Všebořicích** (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje předmět díla převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předmětem Dodatku smlouvy o dílo je **úprava sjednaného rozsahu stavebních prací a sjednané smluvní ceny**.
3. V souladu s nově vydaným závazným stanoviskem vydaným Odborem územního plánování a stavebního úřadu Památkové péče v Ústí nad Labem, ze dne 7.9.2023, Spisová značka: MMUL/OÚPSŘ/341425/2023/EderK, Číslo jednací: MMUL/OÚPSŘ/

279764/EderK se upravuje rozsah prací etapy roku 2023 a smluvní cena, dle
přiloženého položkového rozpočtu na:

Cena bez DPH	960.117,65 Kč
21% DPH	201.624,71 Kč
Cena celkem	1.161.742,36 Kč

4. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023012 Všebořice kostel sv. Mikuláše etapa 2023**

Objekt: **01 Oprava objektu**

Rozpočet: **2023.01.04.01 Střecha, krov, římsa - eternit Dacora**

Objednatel: **Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem
Resslova 852/28
40001 Ústí nad Labem-Klíše**

IČO: **73632139**

DIČ:

Zhotovitel: **Tomáš Hlaváček**

IČO: **11452072**

1. máje 65

DIČ: XXXXXXXXXX

41145 Ústěk-Ústěk-České Předměstí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			285 177,92
PSV			619 382,48
MON			23 089,50
Vedlejší náklady			32 467,75
Ostatní náklady			0,00
Celkem			960 117,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		960 117,65 CZK
Základní DPH	21 %		201 624,71 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 161 742,36 CZK

v **Ústěku** dne **18. 10. 2023**

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2023012 - Všebořice kostel sv. Mikuláše etapa 2023
Popis objektu: 01 - Oprava objektu
Popis rozpočtu: 2023.01.04.01 - Střecha, krov, římsa - eternit Dacora



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 375,00	2,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			37 527,60	3,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			198 485,60	20,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 969,60	0,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			2 484,24	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 606,71	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			78 647,96	8,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			102 715,25	10,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			436 018,09	45,4
783	Nátěry	PSV			2 001,18	0,2
M21	Elektromontáže	MON			23 089,50	2,4
999	Poplatky za skládky	PSU			2 163,51	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 565,66	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			32 467,75	3,4
Cena celkem					960 117,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023012	Všebořice kostel sv. Mikuláše etapa 2023
O:	01	Oprava objektu
R:	2023.01.04.01	Střecha, krov, římsa - eternit Dacora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 375,00
1	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami	m3	1,25000	15 500,00	19 375,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				37 527,60
2	622425522R00	Oprava vněj. omítek V, do 50%, štuk na 100% plochy	m2	26,40000	852,00	22 492,80
3	622471319RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5	m2	26,40000	384,50	10 150,80
4	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	26,40000	185,00	4 884,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				198 485,60
5	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	774,00000	57,30	44 350,20
6	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 500,00000	61,50	92 250,00
7	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	258,00000	67,50	17 415,00
8	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	500,00000	75,60	37 800,00
9	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	758,00000	8,80	6 670,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 969,60
10	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	26,40000	76,50	2 019,60
11	96203223xIND	Opatrné odbourání zdiva říms z cihel pálených na MVC	m3	1,25000	1 560,00	1 950,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 484,24
12	978015415R00	Odstranění štuk. vrstvy z vnějších stěn slož. 5-7	m2	26,40000	94,10	2 484,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 606,71
13	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	5,69227	1 512,00	8 606,71
Díl: 762		Konstrukce tesařské				78 647,96
14	762085151R00	Hoblování řeziva	m3	1,36320	2 565,00	3 496,61
15	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	20,00000	53,40	1 068,00
16	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	28,40000	289,50	8 221,80
17	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2	m	28,40000	1 052,00	29 876,80
18	762000204IND	Podstojkování trámů krovu do 3m montáž, používání, dotahování, demontáž	kus	12,00000	980,00	11 760,00
19	31110718R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20	kus	20,00000	7,50	150,00
20	31121226R	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22	1000 ks	0,02000	32 340,00	646,80
21	31179131	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.	m	8,00000	241,50	1 932,00
22	605150001RT	Řezivo hraněné smrk	m3	1,36320	11 200,00	15 267,84
23	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	724,19850	8,60	6 228,11
Díl: 764		Konstrukce klempířské				102 715,25
24	764293210R00	Hřeben střechy z Cu plechu, rš 250 mm	m	105,00000	912,00	95 760,00
25	764000001IND	Oprava oplechování Cu vrcholu věže	ks	1,00000	4 450,00	4 450,00
26	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	1 002,10000	2,50	2 505,25
Díl: 765		Krytiny tvrdé				436 018,09
27	765322801R00	Samostatné přiřezání a uchycení - rovné	m	325,00000	202,00	65 650,00
28	76532252xIND	Krytina vláknocementová, složitá, na bednění Eternit Dacora 30x30cm s obloukem, hladký	m2	95,79000	2 730,00	261 506,70
29	76532281xIND	Lemování okapu, štítů, nároží do roviny atp. Eternit Dacora 30x30cm s obloukem, hladký	m	135,00000	390,00	52 650,00
30	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	3 798,06700	14,80	56 211,39
Díl: 783		Nátěry				2 001,18
31	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	27,26400	73,40	2 001,18
Díl: M21		Elektromontáže				23 089,50
32	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	54,00000	290,50	15 687,00
33	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	2,00000	1 699,00	3 398,00
34	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	1,00000	912,00	912,00
35	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	1,00000	63,50	63,50

Položkový rozpočet

S:	2023012	Všebořice kostel sv. Mikuláše etapa 2023
O:	01	Oprava objektu
R:	2023.01.04.01	Střecha, krov a - eternit Dacora


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	1,00000	341,00	341,00
37	35441415R	Podpěra vedení do zdiva PV 1a-15	kus	30,00000	21,70	651,00
38	35441470R	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	30,00000	67,90	2 037,00
Díl: 999 Poplatky za skládky						2 163,51
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,32702	500,00	2 163,51
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						12 565,66
40	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,32702	337,00	1 458,21
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,32702	407,50	1 763,26
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,65404	256,00	2 215,43
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,32702	264,00	1 142,33
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	129,81060	25,00	3 245,27
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,32702	369,50	1 598,83
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,65404	132,00	1 142,33
Díl: VN Vedlejší náklady						32 467,75
47	005121 R	Zařízení staveniště	%	3,50000	9 276,50	32 467,75

Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor územního plánování a stavebního řádu
Památková péče

Datum: 07.09.2023
Spisová značka: MMUL/OÚPSŘ/341425/2023/EderK
Číslo jednací: MMUL/OÚPSŘ/279764/2023/EderK
Interní označení: PP/293/23
JID: MMULSSQIC7CR00
Počet listů/stránek: 2/3

Vyřizuje/tel.:
E-mail:



Závazné stanovisko k výměně krytiny věže kostela sv. Mikuláše ve Všebořicích

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán státní památkové péče podle § 2 a 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, § 10 a 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ve smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, po projednání žádosti Pravoslavné církevní obce v Ústí nad Labem (IČO: 73632139), Resslerova 852/8, Ústí nad Labem, ze dne 8.8.2023, podané dne 10.8.2023 ve smyslu ustan. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, vydává po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, ze dne 1.9.2023, uved. pod č.j. NPÚ-351/72063/2023, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Výměna krytiny věže kostela sv. Mikuláše na p.č. 1 v k.ú. Všebořice, zapsaném v Ústředním seznamu kulturních památek pod rej.č. 42431/5-279, se podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a ustan. § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. a vyhl.č. 538/2002 Sb., kterou se cit. zákon provádí, a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění považuje z hlediska státní památkové péče podle předložené žádosti, tj. následovně:

Jako krytina věže bude použita vláknocementová střešní šablona čtvercová s obloukem 30x30 cm hladká modročerná, pokládka tzv. „německé krytí“, všechny okraje a lemy budou vyrámovány do lemu ze stejných šablon

za přípustnou při dodržení následující podmínky:

Na střeše nebudou použity žádné novodobé tvarovky, větrací tašky či jiné novodobé doplňky.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Ústí nad Labem, vykonávající státní správu v oblasti památkové péče, po posouzení žádosti rozhodl ve výše uvedené věci ve smyslu správních předpisů uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Kostel sv. Mikuláše ve Všebořicích byl dokončen v r. 1694, v roce 1698 byla přistavěna věž a kostel byl přestavován ještě v r. 1858. Jedná se o jednodílnou stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem, k němuž po stranách přiléhají patrové emporie. Do průčelí je vestavěna hranolová věž. V ose hlavního průčelí i rizalitu jsou pilastry. Okna jsou segmentově zakončená, rámována římsovitě profilovanou šambránou. Krov je tvořen ležatou stolicí. Valbová střecha lodi se sanktusníkovou věží a volskými oky je kryta nově instalovanou režnou pálenou taškou bobrovkou. V minulosti se na střeše nacházela břidlicová krytina, kterou nahradila při opravě v r. 1995 vláknocementová krytina šedočerné barvy imitující břidlici. Fasáda kostela je z vápenocementové omítkoviny (patrně z doby opravy v 90. letech 20. století) natřená červeno-bílou disperzní barvou. Prostor bývalého hřbitova ohraničeného ohradní zdí s branou a brankou je nyní nevyužívaný.

Kostel sv. Mikuláše ve Všebořicích je jedinečnou památkou dnes již torzálně dochované (dříve samostatné) obce, ve které stával zámek, dříve tvrz, poplužní dvůr, vinice, chmelnice, ovčín. Kostel je poslední intaktně dochovaný svědek dokládající zaniklou výjimečnost Všebořic v raném novověku.

Objekt je momentálně ve stavu dlouhodobých oprav, věž kostela prochází obnovou, která byla zahájena v minulém roce, po zahájení prací se zjistilo, že dřevěná konstrukce krovu věže byla narušena výrazně více než bylo počítáno v projektu.

Je možné konstatovat, že zamýšlený záměr je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný při dodržení výše uvedené podmínky.

Při obnově kostela je nutné v rámci ochrany a autentičnosti důležité zachovat co neajautentičtější vzhled objektu. Na tom se podílí i volený materiál a vzhled krytiny. V minulosti se na střeše nacházela břidlicová krytina, která byla nahrazena vláknocementovou krytinou. Nově požadovaná náhrada stávající krytiny za krytinu vláknocementovou je s ohledem na výše uvedené přijatelná. Důvodem je skutečnost, že eternitové šablony šedočerné barvy byly již v minulosti na tomto kostele použity jako možná alternativa tradiční břidlicové krytiny. Je však nutné konstatovat, že z hlediska památkové péče bude preferována v případě budoucí obnovy břidlicová krytina, protože lépe koresponduje s autentickým vzhledem střechy objektu.

Po vyjádření vlastníka ze dne 6.9.2023 neakceptoval správní orgán zcela požadavky z vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, ze dne 1.9.2023, uved. pod č.j. NPÚ-351/72063/2023, na užití stávajících rozměrů a kladení krytiny. Na objektu věže se v současnosti nachází cca 6 velikostí a rozměrů krytiny v různém kladení. V současnosti prakticky není možné z důvodů technologických, finančních a časových tento požadavek splnit.

Po provedeném testu proporcionality proto správní úřad usoudil, že trvání na tomto požadavku by prakticky znamenalo nemožnost provedení výměny krytiny (mj. i z důvodu propadnutí poskytnuté finanční dotace), a tím i další poškození kulturní památky. Po zahájení prací na obnově věže se totiž zjistilo, že dřevěná konstrukce byla narušena výrazně více než bylo počítáno v projektu, kromě toho krytina, která měla být znovu použita, je ve stavu, který neumožňuje její opětovné použití. Tímto a stávající inflací velice podstatně stouply náklady na opravu. Na obnovu pak byla poskytnuta od Ústeckého kraje výrazně nižší dotace, než bylo požadováno (resp. ze strany Ministerstva kultury ČR pak nebyla poskytnuta žádná).

Podle názoru správního orgánu je tak realizace krytiny ve zjednodušeném provedení z hlediska zájmů památkové péče menším ohrožením památky, s tím že v budoucnosti bude, jak výše uvedeno, preferována krytina břidlicová.

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111

e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531



DIČ: CZ00081531

Pro toto závazné stanovisko byly použity následující podklady:

1. Žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 8.8.2023.
2. Výpis z katastru nemovitostí, snímek mapy.
3. Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem ze dne 1.9.2023, uved. pod č.j. NPÚ-351/72063/2023.
4. Vyjádření vlastníka ze dne 6.9.2023.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, nelze samostatně odvolat. Případné odvolání proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze podat formou odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v dotčené věci, pro které je toto závazné stanovisko nezbytným podkladem, ve lhůtě do 15 dnů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím příslušného stavebního úřadu.



Rozdělovník:

Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem, Resslova 852/8, 400 01 Ústí nad Labem

Na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111

e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz

ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531