

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 16.2

25. zasedání zastupitelstva konané dne 11. 12. 2023

Věc:

„Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022“ – žádosti o změnu

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádosti o změnu "Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022", který byl vyhlášen Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/13Z/2022 ze dne 28. 2. 2022.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 22. 11. 2023 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

16.2-1	Název: bod 16.2 priloha 1 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 22/SML3334/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
16.2-2	Název: bod 16.2 priloha 2 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML3334/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
16.2-3	Název: bod 16.2 priloha 3 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Trnovany	<input type="checkbox"/> U
16.2-4	Název: bod 16.2 priloha 4 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 22/SML3340/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
16.2-5	Název: bod 16.2 priloha 5 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML3340/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
16.2-6	Název: bod 16.2 priloha 6 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Korozluky	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22/SML3334/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 22SML3340/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.

B)

Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci dodatků dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín 31. 1. 2024

Důvodová zpráva:

1) Smlouva č. 22/SML3334/SoPD/PIT

a) Usnesením ZÚK č. 046/16Z/2022 ze dne 5. 9. 2022 byla schválena investiční dotace ve výši 191 000 Kč.

b) 21. 11. 2022 - uzavřena smlouva č. 22/SML3334/SoPD/PIT (Obec Trnovany) - příloha č. 2 tohoto materiálu.

c) 10. 11. 2023 - zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu (příloha č. 3 tohoto materiálu) na 31. 12. 2023 z důvodu: vzhledem k průtahům při jednání s vlastníky pozemků a dotčenými orgány vznikla časová prodleva, díky které nemohl být termín realizace dodržen.

2) Smlouva č. 22/SML3340/SoPD/PIT

a) Usnesením ZÚK č. 046/16Z/2022 ze dne 5. 9. 2022 byla schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč.

b) 22. 9. 2022 - uzavřena smlouva č. 22/SML/3340/SoPD/PIT (Obec Korozluky) - příloha č. 5 tohoto materiálu.

c) 25. 10. 2023 - zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu (příloha č. 6 tohoto materiálu) na 30. 6. 2024 z důvodu: při přípravě projektové dokumentace bylo zjištěno, že je nejprve nutné vypracovat ověřovací architektonickou studii revitalizace budovy a teprve následně je možné vypracovat projektovou dokumentaci, vzhledem k těmto nepředpokládaným komplikacím nemohl být termín realizace dodržen.

Zpracoval / konzultoval:



Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Bc. Eva Lívařová, samostatný referent oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Předkládá:

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)	 Ing. Iva Tomešová 23. 11. 2023
2	Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Iva Dvořáková 23.11.2023

Podpis zpracovatele:

 **Mgr. Andrea Jandová**