

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Trnovany
sídlo/adresa:	Trnovany 37, 412 01 Litoměřice
IČ/RČ:	556220
Statutární zástupce:	Bc. Martina Čechová
č.smlouvy:	22/SML3334/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	191 000,00 Kč
název projektu:	Bezpečný přechod v Trnovanech

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.12.2023
	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Z důvodu průtahů při jednání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků při přípravě projektové dokumentace projektu, žádáme o prodloužení termínu dokončení a podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce