

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Černovice
sídlo/adresa:	Černovice č.p. 80, 430 01 Černovice
IČ/RČ:	261831
Statutární zástupce:	Ing. Zdeňka Peroutková, starostka
č.smlouvy:	23/SML2241
výše poskytnuté dotace:	211.700,00 Kč
název projektu:	Oprava mostu M-05

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
--------------------------	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem této žádosti o prodloužení je skutečnost, že v tuto chvíli probíhá realizace projektu výstavby nové čistírny odpadních vod Černovice (zhotovitel SMP Vodohospodářské stavby a.s.) a v místech před tímto mostem M-05 se dle platného harmonogramu má v následujících měsících tohoto roku realizovat

vystavba stoky K2. Navíc se v blízkosti mostu M-05 opravuje most M-06 (zhotovitel: INSKY spol. s r.o., objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí), jehož rekonstrukce byla z důvodu kolize se stavbou ČOV Černovice pozastavena (od 16.06.2023) a bude pokračovat pravděpodobně 04.09.2023. Tato rekonstrukce by měla být dokončena do 20.11.2023.

Z důvodu kolize již těchto dvou staveb není bohužel možné ještě v tomto roce realizovat stavbu – oprava mostu M-05 a způsobit tak další kolizi.

Přílohou žádosti posílám Záznam z ministerského kontrolního dne ze dne 12.07.2023, situaci kolize v nákresu širších vztahů, situaci rekonstrukce mostu M-06 a situaci stavby ČOV Černovice.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Černovicích dne 04.09.2023

Ing. Zdeňka
Peroutková

Digitálně podepsal Ing.
Zdeňka Peroutková
Datum: 2023.09.04 08:48:22
+02'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce



Obec Černovice
IČO: 00261831
Černovice 80, 430 01 Černovice

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Čj. oucr/650/2023

V Černovicích dne 30.08.2026

Žádost o prodloužení termínu

Vážení,

dne 24.07.2023 uzavřela obec Černovice s Ústeckým krajem Smlouvu o poskytnutí investiční dotace (číslo smlouvy u poskytovatele: 23/SML2241) na realizaci projektu „Oprava mostu M-05“.

Poskytovatel poskytuje tuto dotaci za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31.12.2023. Vzhledem k níže uvedenému odůvodnění Vás tímto žádám o **prodloužení termínu použití dotace do 31.12.2024. Rovněž žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2024 (závazný ukazatel).**

Důvodem této žádosti o prodloužení je skutečnost, že v tuto chvíli probíhá realizace projektu výstavby nové čistírny odpadních vod Černovice (zhotovitel SMP Vodohospodářské stavby a.s.) a v místech před tímto mostem M-05 se dle platného harmonogramu má v následujících měsících tohoto roku realizovat výstavba stoky K2. Navíc se v blízkosti mostu M-05 opravuje most M-06 (zhotovitel: INSKY spol. s r.o., objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí), jehož rekonstrukce byla z důvodu kolize se stavbou ČOV Černovice pozastavena (od 16.06.2023) a bude pokračovat pravděpodobně v září 2023. Tato rekonstrukce by měla být dokončena do 20.11.2023. Z důvodu kolize již těchto dvou staveb není bohužel možné ještě v tomto roce realizovat stavbu – oprava mostu M-05 a způsobit tak další kolizi.

Přílohou žádosti posílám Záznam z ministerského kontrolního dne ze dne 12.07.2023, situaci kolize v nákresu širších vztahů, situaci rekonstrukce mostu M-06 a situaci stavby ČOV Černovice.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Peroutková
starostka obce

Ing.
Zdeňka
Peroutková

Digitálně podepsal
Ing. Zdeňka
Peroutková
Datum: 2023.08.30
13:18:49 +02'00'

Obec Černovice
tel.: 474 626 858

IČO: 00261831

DIČ: CZ00261831
e-mail: obecni-urad@cernovice-ulk.cz
www.cernovice-ulk.cz

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Verneřice
sídlo/adresa:	Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice
IČ/RČ:	00261742
Statutární zástupce:	Roman Kezníkl, starosta města
č.smlouvy:	23/SML2377
výše poskytnuté dotace:	355.000,00 Kč
název projektu:	Rekonstrukce chodníků ve Verneřicích

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------	--------------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Město Verneřice v první polovině roku 2023 realizovalo výběrové řízení na rekonstrukci chodníku. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 11.4. 2023 s termínem pro podávání nabídek do 10.5. 2023. Bylo podáno 5 nabídek a byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Město však využilo svého práva

zadavatele zrušit zadávací řízení v rámci finančního rámce schváleného rozpočtu města a s přihlédnutím k zásadě vynakládat veřejné prostředky s péčí řádného hospodáře. Důvodem byla ta skutečnost, že celkové předpokládané náklady akce jsou 1.469.507 Kč a schválená dotace z POV činí 355.000 Kč. Realizací výběrového řízení bylo předpokládáno, že bude vysoutěžena podstatně nižší cena díla než je projektová cena 1.469.507 Kč, což se však bohužel nestalo. Město plánuje opakované výběrové řízení na rekonstrukci chodníků s termínem realizace díla v roce 2024 a s předpokladem, že při opakovaném výběrovém řízení dojde k vysoutěžení podstatně nižší ceny díla. Realizace rekonstrukce chodníků bude v tomto opakovaném výběrovém řízení stanovena na rok 2024, což je důvodem pro předložení této žádosti o změnu smlouvy.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve...Verneřicích.....dne...5.10. 2023.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

Roman Digitálně podepsal
Keznikl Roman Keznikl
Datum: 2023.10.05
12:45:19 +02'00'



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Srbská Kamenice
sídlo/adresa:	Srbská Kamenice 54
IČ/RČ:	831387
Statutární zástupce:	Jitka Voglová
č.smlouvy:	23/SML3224
výše poskytnuté dotace:	294 000,00 Kč
název projektu:	"Vybavení prostor pro volnočasové aktivity v obci"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.7.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

K prodloužení termínu realizace dochází z důvodu delší lhůty dodání zvukové techniky na ozvučení sálu kulturního domu a jeho následné nainstalování odbornou firmou.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Srbské Kamenici dne 16.10.2023

.....
Ra

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Vroutek
sídlo/adresa:	náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
IČ/RČ:	00265705
Statutární zástupce:	Jaromír Kubelka, starosta města
č.smlouvy:	23/SML2551
výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
název projektu:	Oprava komunikace ul. Pod Hájem, Vroutek

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Pozdějšího zahájení stavby ze strany zhotovitele a dále z důvodu zjištění nestabilního podloží z předchozích zásahů (instalace inženýrských sítí) po sejmutí vrchní vrstvy stávajícího podkladu. Řešíme změny v odvodnění komunikace, následně také z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Bílence
sídlo/adresa:	Bílence 45, 430 01 Bílence
IČ/RČ:	261793
Statutární zástupce:	Mgr. Petra Kubániková
č.smlouvy:	23/SML3221
výše poskytnuté dotace:	500.000,-Kč
název projektu:	Obnova místní komunikace 2c

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec Bílence byla jako náhradník v podpořených žádostech o dotaci z POV 2023 oslovena dne 21. září 2023, kdy následně bylo v zastupitelstvu obce schváleno přijetí a spolufinancování dotace. K podpisu smlouvy o poskytnutí investiční dotace došlo ze strany obce dne 16.10.2023. V tuto chvíli je obcí vypísáno výběrové řízení na dodavatele, kdy samotný termín realizace je předpokládán v průběhu roku 2024. K realizaci projektu by bez finanční podpory Ústeckého kraje nedošlo, samotná realizace akce se tedy spustila až po oslovení náhradníků od září letošního roku.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Bílencích dne 16.10.2023

Mgr. Petra Kubániková, starostka obce

Razítko a podpis statutárního zástupce

**Mgr., Bc.
Petra
Kubániková**Digitálně podepsal
Mgr., Bc. Petra
Kubániková
Datum: 2023.10.16
14:55:25 +02'00'

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Spořice
sídlo/adresa:	Lipová 201, 431 01 Spořice
IČ/RČ:	262137
Statutární zástupce:	Ing. Roman Brand , staros t a
č.smlouvy:	23/SML 2562
výše poskytnuté dotace:	220 000,00 Kč
název projektu:	Multimediální místnost na obecním úřadě Spořice

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.07.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--------------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V současné době je stav realizace projektu ve fázi, kdy je vybrán zhotovitel a čeká se na poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy, předpokládný termín podpisu smlouvy je ke dni 31.10.2023, přičemž na samotnou realizaci akce by pak zbývaly pouhé 2 měsíce, a takto krátká doba není reálná ke splnění celé zakázky, proto žádáme o prodloužení původně stanoveného termínu, abychom včas a řádně stihli dokončit realizaci za splnění všech smluvních podmínek vztahujících se k poskytnuté dotaci.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Spořicích

27.10.2023

Ing. Roman Brand, MBA
Digitálně podepsal Ing. Roman Brand, MBA
Datum: 2023.10.27 11:10:24 +0200

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Háj u Duchcova
sídlo/adresa:	Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
IČ/RČ:	266302
Statutární zástupce:	Irena Pipišková
č.smlouvy:	23/SML2190
výše poskytnuté dotace:	72 330,00 Kč
název projektu:	Komunitní prostranství - PŘÍSTŘEŠEK , lavičky"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="text"/>
		nové zařazení	<input type="text"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec Háj u Duchcova, jako zadavatel, zveřejnila dne 4.7.2023 **VÝZVU** k podání nabídky pod názvem "Dodání a instalace přístřešku a mobiliáře" na pozemku p.č. 800/30. k.ú. Háj u Duchcova. Na tuto výzvu neobdržela obec žádnou nabídku.

Obec, jako zadavatel, opětovně zveřejnila dne 21.7.2023 výzvu k podání nabídky pod názvem "Dodání a instalaci přístřešku a mobiliáře - nová výzva". Do této výzvy se přihlásili 3 dodavatelé.

Hodnotící komise k otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek doporučila zadavateli k uskutečnění veřejné zakázky účastníka zadávacího řízení s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, který splnil kvalifikaci a požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Dle průzkumu trhu stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 224 100,- Kč včetně DPH. Nejnižší nabídnutá cena 508 200,- Kč včetně DPH, která vyšla ze zadávacího řízení byla oproti předpokládané ceně nepřiměřeně vysoká.

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova dne 17.8.2023 schválilo ZRUŠENÍ zadávacího řízení na realizaci díla „Dodání a instalace přístřešku a mobiliáře – nová výzva“ a schválilo realizaci zakázky přímým zadáním. Důvodem byla skutečnost, že při stanovení předpokládané hodnoty zakázky vycházel zadavatel z údajů a informací získaných průzkumem trhu o požadovaném plnění. Obec nyní realizuje zakázku přímým zadáním, které je pro obec ekonomicky výrazně výhodnější. Dodávka vč. instalace přístřešku je objednána u dodavatele ze Slovenské republiky.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V Háji u Duchcova dne 26.10.2023

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

Irena Pipišková
Digitálně podepsal
Irena Pipišková
Datum: 26.10.2023
11:20:42 CEST

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Moldava
sídlo/adresa:	Moldava 113, 417 81 Moldava
IČ/RČ:	266507
Statutární zástupce:	Ing. David Leitermann, Ph.D., MBA
č.smlouvy:	23/SML2399
výše poskytnuté dotace:	403 450,00 Kč
název projektu:	Oprava požární nádrže

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--------------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Během průzkumné fáze bylo zjištěno poškození většího rozsahu, než se původně předpokládalo. Hlavním důvodem je poškozená statika přepadové hrany požární nádrže. Pro přesný popis je potřeba nádrž vypustit, což nešlo v období zvýšeno rizika požárů. V červnu 2023 byla zadána nová projektová dokumentace k opravě požární nádrže, která nemohla být zahájena z výše uvedeného důvodu. Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby je duben–květen 2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ing. David Leitermann
13.11.2023 09:37:38 +01'00'

Signer:
CN=Ing. David Leitermann, PI
C=CZ
O=Obec Moldava
2.5.4.97a+NTRCZ-00266507
Public key:
RSA/2048 bits

V Moldavě dne:13.11.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Údlice
sídlo/adresa:	Náměstí 12, 431 41 Údlice
IČ/RČ:	00262153
Statutární zástupce:	Vítězslav Daniš, starosta
č.smlouvy:	23/SML2395
výše poskytnuté dotace:	403.450,- Kč
název projektu:	Obecní úřad

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V letošním roce jsme z časových důvodů nestihli zajistit vyhotovení projektové dokumentace, rozpočtu a uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele stavby (důvodem je vytíženost projektantů), s ohledem na charakter prací je zároveň nemožné stavbu provést do konce tohoto roku - fasáda, střecha. V zimním období budou přípravné práce dokončeny tak, aby stavební práce mohly být započaty na jaře roku 2024. Smlouva byla oboustranně podepsána v srpnu 2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správcem Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**Vítězslav
Daniš**

Digitálně podepsal
vítězslav Daniš
Datum: 2023.10.25
09:07:19 +02'00'

V Údlicích dne 25.10.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Podsedice
sídlo/adresa:	Podsedice 29, 411 15 Třebívlice
IČ/RČ:	555207
Statutární zástupce:	Veronika Kulichová
č.smlouvy:	23/SML2558
výše poskytnuté dotace:	403.450
název projektu:	Rekonstrukce malé vodní nádrže v Chrástěanech

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--------------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Zatím nevybrané realizační firmy a nastalých nesrovnalostí s nátokem

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V..... dne.....

VERONIKA

Digitálně podepsal

VERONIKA KULICHOVÁ

KULICHOVÁ

Datum: 2023.10.25

08:32:28 +0200

OBEC PODSEDICE
Podsedice 29, 411 15 Třebívlice

Ústecký kraj
Odbor reg.rozvoje
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem

Věc: Doplnění žádosti

Důvodem podání žádosti o posunutí realizace se týká vzniklé drobné nejasnosti s hydrogeologickým průzkumem.

Dále jsme provedli průzkum trhu, kde jsme zjistili, že žádná z místních vybraných firem není bohužel schopna našim požadavkům, které vyplynuly z dokumentace dostát a včas a řádně je zrealizovat.

Proto jsme se rozhodli vyhlásit výběrové řízení a vybrat realizační firmu byť by byla z jiného regionu.

Předem děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Veronika Kulichová
starostka obce

VERONIKA
KULICHOVÁ Digitálně podepsal
VERONIKA KULICHOVÁ
Datum: 2023.11.14
10:06:45 +01'00'



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Křimov
sídlo/adresa:	Křimov čp. 1, 430 01 Chomutov
IČ/RČ:	00261971
Statutární zástupce:	Milan Váňa, starosta obce
č.smlouvy:	23/SML2571
výše poskytnuté dotace:	302.320,- Kč
název projektu:	Rozšíření možností volnočasových aktivit v obci Křimov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.7.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	
--------------------------	---------	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Prodloužení přípravných prací - prodleva při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a položkového rozpočtu vč. zapracování změn projektu odsouhlasených poskytovatelem dotace, které tvoří přílohu zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „ZZVZ“), ale v souladu s ustanovením § 6, § 27 a § 31 ZZVZ a v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Křimov č. 01/2017. Dne 26.10.2023 jsme od dodavatele obdrželi konečnou verzi projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr. V současné době je stav projektu ve fázi před vyhlášením výběrového řízení. Výběrové řízení bude vyhlášeno dne 13.11.2023. Podpis smlouvy o dílo s potencionálním zhotovitelem je předpokládán v měsíci 11/2023. Termín realizace je naplánován od 1.12.2023 do 30.4.2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Křimově dne 10.11.2023

Milan Váňa

Digitálně podepsal
Milan Váňa
Datum: 2023.11.10
11:35:06 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Blšany u Loun
sídlo/adresa:	Blšany u Loun č. p. 2
IČ/RČ:	556254
Statutární zástupce:	Gruntová Marie
č.smlouvy:	23/SML2394
výše poskytnuté dotace:	282 410,00 Kč
název projektu:	Elektronická úřední deska

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.07.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Žádáme o změnu termínu realizace z 31.12.2023 na 31.7.2024.	

ke změně dochází z důvodu:

současné tvorby nových webových stránek obce a jejich společné spuštění s el. ú. deskou, doba realizace tvorby web. stránek je dle smlouvy o dílo 16 týdnů od poskytnutí podkladů. Smlouva na realizaci web. stránek byla podepsána dne 21.9.2023. Nyní probíhá kompletace podkladů a pokynů pro tvorbu web. stránek. Podklady budou předány do konce října 2023. Předpokládané dokončení webových stránek je tedy konec února 2024. Překlápění stávajících webových stránek na el. ú. desku na krátký časový úsek nám přijde neekonomické.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správcem Programu obnovy venkova (regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V Blšanech u Loun, dne 24.10.2023

.....
Razítko a podpis statut.



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Doksany
sídlo/adresa:	Doksany 108, 411 82 Doksany
IČ/RČ:	263524
Statutární zástupce:	Jaroslav Joska
č.smlouvy:	23/SML2376
výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
název projektu:	Chodníky v obci Doksany 4. etapa

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací dne 29.8.2023 výzvou pěti dodavatelům, bohužel jsme ve lhůtě pro podání nabídek (22.9.2023) neobdrželi žádnou nabídku. Nyní je utností realizovat druhé, opakované výběrové řízení na zhotovitele s tím, že zahájení a provádění stavebních prací musí být z technologického hlediska prováděno mimo zimní období, tedy po uplynutí zimy 2023/2024. HMG: 11-12/2023 výběrové řízení na zhotovitele, 04-06/2024 realizace stavebních prací.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Doksanech, dne 16.10.2023

Jaroslav
Joska

Digitálně podepsal
Jaroslav Joska
Datum: 2023.11.14
15:01:46 +01'00'

Rezitko a podpis státního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Valkeřice
sídlo/adresa:	Valkeřice 299, 407 24 Valkeřice
IČ/RČ:	555967
Statutární zástupce:	František Roller
č.smlouvy:	22/SML1540/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300000,- Kč
název projektu:	Oprava sálu Kulturního domu čp. 108 ve Valkeřicích

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.07.2023
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Nedostatek materiálu na trhu a firem, tím jsou omezeny možnosti výběrového řízení. Smlouva byla podepsána 19.9.2022, práce nebyly dosud započaty.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správcem Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Valkeřicích dne 10.10.2023

Razítko



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Sitejovice
Sídlo/adresa:	Sitejovice 37, 410 02 Lovosice
IČ/RC:	264369
Statutární zástupce:	Ing. Lenka Feiklová
Číslo smlouvy:	23/SML2362
Výše poskytnuté dotace:	403 450,00 Kč
Název projektu:	Přístavba kulturního sálu k budově obecního úřadu

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů =</p> <p>INVESTIČNÍ VÝDAJE.</p> <p>Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.</p>	<p>Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu.</p> <p>Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.</p>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</p>

ke změně dochází z důvodu:

Nepodařilo se včas dokončit výběrové řízení.
Pozastavení stavby kvůli archeologickému výzkumu.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Sitejovicích dne 3. 10. 2023

OBEC SÍŘEJOVICE

Pošta LOVOSICE, SÍŘEJOVICE 37, PSČ410 02

Č.j.: S-OSIŘ 1/2023

E.Č.: OSIŘ 225/2023

Vyřizuje: Feiklová

E-mail: ousirejovice@seznam.cz

Datum: 4. 10. 2023

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Přístavba kulturního sálu k budově obecního úřadu“

Obec Sirejovice získala na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/217/2023 ze dne 24. 4. 2023 investiční dotaci z POV ÚK 2023 na realizaci projektu „Přístavba kulturního sálu k budově obecního úřadu“, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2023.

U kulturního sálu se nám ale nepodařilo ukončit výběrové řízení podle plánu, což zpozdilo výběr zhotovitele. Další zpoždění pak způsobil archeologický výzkum, který stavbu dočasně pozastavil.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu, nejpozději do 31. 12. 2024.

Ing. Lenka Feiklová
starostka obce Sirejovice

IČ: 00264369

ID datové schránky: v34aqwj

Číslo účtu: 14624-471, kód banky: 0100 (KB Lovosice)

Telefonní spojení

Obecní úřad (úřední dny Po, St od 18:00 – 19:30 hod.)

Lenka Feiklová (starostka obce)

Drahomíra Jelínková (místostarostka obce)

tel. 416/ 53 26 13

tel. 604/ 33 19 00

tel. 775/12 22 64

04.10.2023 11:42:49 +0200
Signed
CN=Ing. Lenka Feiklová
C=CZ
OU=Obec Sirejovice
2.5.4.97=NTRCZ-00264369
Public key:
RSA/2048 bits

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název příjemce dotace:	Město Blšany
Sídlo/adresa:	Náměstí 29, 439 88 Blšany
IČ:	00264784
Zástupce (starostka):	Ing. Dagmar Břehovská
Č. smlouvy:	23/SML2247
Výše poskytnuté dotace:	403.450,00 Kč
Název projektu:	Rekonstrukce hřbitovní zdi v Siřemi

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	
--------------------------	---------	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Žádáme o změnu termínu ukončení realizace projektu z původního 31.12.2023 na 31.12.2024. Změna se týká následujících ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace: článek I. odstavec 1., článek II. odstavec 3. a článek II. odstavec 4.	

Ke změně dochází z důvodu:

V rámci výběru dodavatele stavby se nepodařilo zajistit realizaci v roce 2023, a to z důvodu kapacitního vytížení stavebních firem v roce 2023. Výběrové řízení je dokončeno, termín realizace je však v uzavřené smlouvě o dílo stanoven do 31.5.2024. Prodloužení termínu realizace do 31.12.2024 je navrhováno s ohledem na výběr ze dvou variant (do 31.7.2024 nebo do 31.12.2024), když v případě volby termínu do 31.7.2024 by nebyla vytvořena dostatečná časová rezerva na případné nezbytné dodatečné práce, jejichž potřeba může být zjištěna v průběhu realizace stavby a následně i na finanční dokončení projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Blšanech dne 4.10.2023

Dagmar
Břehovská

Digitálně podepsal Dagmar
Břehovská
Datum: 2023.10.04 13:22:42 +02'00'

Razítko a podpis zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Radonice
sídlo/adresa:	Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ/RČ:	262111
Statutární zástupce:	Jaroslav Santner
č.smlouvy:	23/SML2249
výše poskytnuté dotace:	113.600,- Kč
název projektu:	Oprava chodníku u školy v Radonicích

změna se týká:

	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

31.12.2023	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2024
------------	----------------------------	-----------------------	------------

	OSTATNÍ	
--	---------	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Opakování výběrového řízení, neboť se na první otevřenou výzvu vyhlášenou 5. 5. 2023 s termínem podání nabídek do 24. 5. 2023 přihlásil jen jeden uchazeč, který po schválení zastupitelstvem obce odmítl podepsat smlouvu o dílo; 9. 8. 2023 byla vyhlášena výzva nová, do níž se přihlásilo 5 uchazečů a až poté byla schválena smlouva s novým dodavatelem.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V Radonicích dne 3. 10. 2023

Jaroslav Santner

Digitálně podepsal Jaroslav Santner
Datum: 2023.10.03 11:52:55 +02'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Starý Šachov
sídlo/adresa:	Malý Šachov 80, 405 02 Starý Šachov
IČ/RČ:	00555894
Statutární zástupce:	Jiří Valenta
č.smlouvy:	22/SML1590/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,00 Kč
název projektu:	Chodník k vlakové zastávce Starý Šachov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE.</p> <p>Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.</p>	<p>Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu.</p> <p>Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.</p>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</p>

ke změně dochází z důvodu:

Obec plánuje získanou dotaci 350.000 Kč z POV Ústeckého kraje použít na částečné spolufinancování akce „Chodník Starý Šachov – II. etapa“. Celkové náklady na tuto akci činí 1.985.342,03 Kč. Na tuto akci obec podala dne 30.6. 2023 žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI ČR). Informaci o schválení či neschválení příspěvku z rozpočtu SFDI obdrží obec v listopadu 2023. V případě schválení příspěvku z rozpočtu SFDI bude stavba chodníku realizována v průběhu roku 2024. Veškeré úhrady nákladů akce „Chodník Starý Šachov – II. etapa“ proto proběhnou až v roce 2024, což je důvodem předkládané žádosti o změnu smlouvy.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Starém Šachově dne 5.10.2023

Digitálně podepsal Jiří
Valenta
Datum: 2023.10.05
11:43:36 +02'00'

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Měřunice
sídlo/adresa:	Měřunice 67
IČ/RČ:	266477
Statutární zástupce:	Ing. Filip Strasser - starosta
č.smlouvy:	23/SML2252
výše poskytnuté dotace:	150.000 Kč
název projektu:	Údržba obecního prostranství

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V rámci rozsáhlé výstavby optické sítě v obcích okr. Teplice (projekt "Bílá místa Teplicko") došlo k provádění výkopových prací mj. i na p.p.č 1664/29 a 97 v k.ú. Měřunice, kde probíhá náš projekt. Z důvodu výše uvedené akce nebylo možné započít s revitalizací dříve, než dojde k uložení inženýrské sítě a jejímu zasypání. Tyto práce byly dokončeny teprve v druhé polovině srpna a ihned byly zahájeny naše práce na revitalizaci. Z důvodu čekacích lhůt na materiál a práci žádáme o prodloužení termínu dokončení realizace projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Ing. Filip Strasser

Digitálně podepsal Ing. Filip Strasser
Datum: 2023.10.09 21:32:45 +02'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve vyjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Janov
sídlo/adresa:	Janov 235, 4050 02 Děčín
IČ/RČ:	556025
Statutární zástupce:	Ladislava Kotková
č.smlouvy:	23/SML2368
výše poskytnuté dotace:	139.200,- Kč
název projektu:	Výsadba zeleně okolo retenční nádrže v obci Janov

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="text"/>
		nové zařazení	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	<input type="text" value="30.06.2024"/>
--------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žádáme o možnost prodloužení termínu realizace projektu. Výsadba zeleně může být realizována až po realizaci samotné retenční nádrže. Realizační firmu na retenční nádrž se nám podařilo vysoutěžit až při třetím výběrovém řízení, do prvních dvou VŘ se žádná firma nepřihlásila. Samotná realizace nádrže začala teprve včera, tj. 14.08.2023. Z těchto důvodů se obáváme o dodržení původního termínu.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Janově dne 15.08.2023

Ladislava
Kotková

Podpsal Ladislava Kotková
DN: cn=Ladislava Kotková, o=CZ,
ou=Obec Janov, ou=3,
email=obec.janov@volny.cz
Datum: 2023.08.15 10:15:19

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	obec Libědice
sídlo/adresa:	438 01 Libědice 27
IČ/RČ:	673153
Statutární zástupce:	Pavel Kozlík, starosta
č.smlouvy:	23/SML2251
výše poskytnuté dotace:	248 500,00 Kč
název projektu:	Chodník před a za mostem vlevo

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="text"/>
		nové zařazení	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
--------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Projekt Chodník před a za mostem vlevo je součástí projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 2242-1 Libědice, který provádí Ústecký kraj. Realizace měla být zahájena již na jaře roku 2023, ale doposud stavba zahájena nebyla. Z posledních zpráv z ÚK by stavba měla být předána k realizaci v listopadu 2023. Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady

v **LIBĚDICÍCH** dne **3.10.2023**

podpis statutárního zástupce

Pavel Kozlík

Digitálně podepsal
Pavel Kozlík
Datum: 03.10.2023
10:21:55 CEST



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Hoštka
sídlo/adresa:	náměstí Svobody 2, 411 72 Hoštka
IČ/RČ:	263648
Statutární zástupce:	Milan Konfršt
č.smlouvy:	22/SML1591/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,- Kč
název projektu:	Rekonstrukce rozvodů VO v rámci 3.etapy kabalizace VO v

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace akce je skutečnost, že k dnešnímu dni nebyla akce ze strany ČEZ Distribuce a.s. zahájena. Podle telefonické informace od pracovníka z ČEZ Distribuce a.s. je realizace akce plánována na rok 2024. Bohužel jsme k dnešnímu dni neobdrželi písemné vyjádření od ČEZ Distribuce a.s. o přesném termínu realizace akce. Uložení rozvodů veřejného osvětlení do země je plánováno společně s rozvody nízkého napětí, tak jak bylo uvedeno v žádosti o dotaci.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Hoštce dne 14.11.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

Důvod vzniku překážky:

Překážka vznikla z důvodu připravované úpravy vedení NN distribuční soustavy v obci Hošťka, kdy je předpokládán termín dokončení prosinec 2024.

Omlouváme se za vzniklé komplikace, na základě kterých prodlužujeme termín dokončení úprav zařízení distribuční soustavy z naší strany do 31.12.2024. Zároveň prodlužujeme lhůtu ke splnění vašich povinností dle této Smlouvy do 31.12.2024.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Detailní informace o aktuálním stavu vašich žádostí můžete také průběžně sledovat online prostřednictvím [Distribučního portálu](#). Registrace je jednoduchá a během pár minut budeme ve spojení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Stáhněte si také naši mobilní aplikaci **PROUD** přes Google Play nebo App Store, registrujte se a mějte elektřinu pod palcem.





ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Všehrdy
sídlo/adresa:	Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
IČ/RČ:	673293
Statutární zástupce:	Ing. Petra Březinová
č.smlouvy:	23/SML2371
výše poskytnuté dotace:	144.800 Kč
název projektu:	"Venkovní pergola pro občany Všehrdy"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
--------------------------	---------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<p>Rekonstrukce se rozšířením</p> <p>do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE.</p> <p>Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebených předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.</p>	<p>Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případech, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu.</p> <p>Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.</p>	<p>Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</p>

ke změně dochází z důvodu:

Vážení, žádáme o prodloužení termínu realizace projektu "Venkovní pergola pro občany Všehrdy", a to do 31.12.2024. Důvodem je neúspěšná poptávka, která z časových důvodů nemohla být ze stran oslovených společností uspokojena ve většině případech. Obec Všehrdy obdržela pouze jednu nabídku, která však téměř o 100% převýšila původně plánovanou částku za kompletní realizaci projektu. Pokud bychom takový projekt realizovali, měli bychom pocít, že nejednáme s péčí řádného hospodáře, jelikož víme, že je možné projekt realizovat s plánovaným rozpočtem. Z tohoto důvodu bychom rádi poptávku opakovali, avšak s možností delšího termínu pro realizaci projektu. Od většiny poptávaných společností jsme obdrželi zpětnou vazbu o vytíženosti na měsíce předem. K podpisu smlouvy o poskytnutí investiční dotace však došlo 28.7.2023. Velmi děkujeme za pochopení.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Ing. Petra Březinová
Digitálně podepsal
Ing. Petra Březinová
Datum: 27.10.2023
20:05:37 CEST

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Vrskmaň
sidlo/adresa:	43115 Vrskmaň, č. p. 46
IČ/RČ:	262218
Statutární zástupce:	Bc. Václav Hora, starosta
č.smlouvy:	23/SML 2401
výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
název projektu:	Vrskmaň mlatová cesta pro pěší

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V současné době je stav realizace projektu ve fázi, kdy je řešeno stavební povolení pro realizaci akce, a předpokládá se, že toto stavební povolení bude vydáno do konce roku 2023, následně bychom pak provedli formou výběrového řízení výběr zhotovitele akce a samotná fyzická realizace akce by probíhala od 1.3.2024, jelikož se jedná o práce ovlivněné klimatickými podmínkami, žádáme o prodloužení termínu do 31.12.2024, abychom měli jistotu, že realizace projektu bude časově v souladu se smluvními podmínkami poskytnuté dotace.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Břvany
sídlo/adresa:	Dlouhá 41, 440 01 Břvany
IČ/RČ:	483087
Statutární zástupce:	Ing. Petr Kindl, starosta
č.smlouvy:	23/SML 2412
výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
název projektu:	Výstavba místní komunikace Břvany

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předchozích změn.

ke změně dochází z důvodu:

V současné době je stav realizace projektu ve fázi, kdy je řešeno stavební povolení pro realizaci akce, a předpokládá se, že toto stavební povolení bude vydáno do 30.3.2024, neboť se současně připojilo povolení na veřejné osvětlení ve sloučeném řízení, přičemž podmínkou pro realizaci prací na komunikaci je právě současné řešení i veřejného osvětlení, za tímto účelem se aktuálně dokončuje projektová dokumentace k veřejnému osvětlení a následně dojde ke sloučení stavebního řízení. Předpokládáme, že v lednu 2024 zahájíme zadávací řízení na celou akci a výběr zhotovitele proběhne do 28.2.2024, následně od 1.3.24 může dojít k vlastní fyzické realizaci akce, která je náročná a proto žádáme o prodloužení termínu rovnou do 31.12.2024, abychom minimalizovali riziko časové nedostatečnosti pro vlastní realizaci.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Budyně nad Ohří
sídlo/adresa:	Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
IČ/RČ:	263427
Statutární zástupce:	Ing. Petr Kindl, starosta
č.smlouvy:	23/SML 2400
výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
název projektu:	Oprava silnice a vybudování chodníku ulice Poplužní, Budyně nad Ohří

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.07.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V současné době je stav realizace projektu ve fázi, kdy běží lhůta pro podání nabídek, která je do 6.11.2023, k podpisu smlouvy tedy dojde k 10.11.2023 a je tak možné, že by se termín realizace projektu za 2 měsíce ke splnění celé zakázky mohl nestihnout, proto žádáme o prodloužení původně stanoveného termínu, abychom včas a řádně stihli dokončit realizaci za splnění všech smluvních podmínek vztahujících se k poskytnuté dotaci. Výběrové řízení je uveřejněno na Profilu zadavatele, kde lze ověřit zde uvedené skutečnosti viz link níže

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1a9a11e8-f574-4cc4-a14d-056c84748f37/zakazka/P23V00000007>

Ing. PETR KINDL

2023.10.27 13:47:41

Signer:

CN=Ing. PETR KINDL
C=CZ
O=Město Budyně nad Ohří
2.5.4.37=NTBCZ-09263427

Public key:

RSA/4096 bits



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Město Vejprty
sídlo/adresa:	Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
IČ/RČ:	262170
Statutární zástupce:	Jitka Gavdunová, Starostka
č.smlouvy:	23/SML2413
výše poskytnuté dotace:	340 800,00 Kč
název projektu:	Oprava a rekonstrukce chodníků - Vejprty

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.6.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--------------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem posunutí je změna termínu realizace poskytnuté dotace. Termín musel být posunut z důvodu kolice s neplánovanými pracemi vodárenské společnosti Vodakva, kdy z důvodu havárie kanalizace v úseku rekonstrukce chodníku, musela být práce přerušena a bylo nutno vyčkat na celkovou opravu vodárenského zařízení. Po ukončení této opravy už z důvodu klimatických podmínek nemůže být práce v domluveném termínu dokončena. Proto Vás žádáme o prodloužení termínu a to do 30.6. 2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Jitka
Gavdunová

Digitálně podepsal
Jitka Gavdunová
Datum: 2023.10.30.....
14:36:05 +01'00'

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Skršín
sídlo/adresa:	Skršín čp. 48
IČ/RČ:	266141
Statutární zástupce:	Ing. Radek Turčáni
č.smlouvy:	23/SML3225
výše poskytnuté dotace:	500 000,00 Kč
název projektu:	Požární nádrž ve Skršíně

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="checkbox"/>
--------------------------	---------	--------------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec Skršín v prvním kole dotaci neobdržela, byla zařazena do náhradníků a následně, jako náhradník dotaci dostala, což bylo sděleno 11. 9. 2023. Následně dne 12. 9. 2023 jsme požádali Stavební úřad Most o posouzení záměru opravy požární nádrže z hlediska stavebního zákona. Odpověď byla doručena 13. 10. 2023. Tímto dochází k celkovému posunu termínů zahájení opravy. Důležitým faktorem jsou dále klimatické podmínky, kdy se blíží zimní období a v této době nelze opravy realizovat.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Skršíně, dne 17. 10. 2023

Ing. Radek
Turčáni

Digitálně podepsal Ing.
Radek Turčáni
Datum: 2023.10.31 17:02:05
+01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Velké Žernoseky
sídlo/adresa:	Velké Žernoseky, č. p. 63, 412 01 Velké Žernoseky
IČ/ŘČ:	00264610
Statutární zástupce:	Jaroslava Růfusová
č.smlouvy:	23/SML2250
výše poskytnuté dotace:	403 450,00 Kč
název projektu:	OÚ - zasedací místnost a přízemí

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.05.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Dlouhodobé onemocnění pí. starostky velmi vážnou nemocí vyžadující si časté návštěvy zdravotních zařízení a z toho plynoucí časové výpadky při řešení agendy obce a obecního úřadu. Starostka obce je jedinou uvolněnou osobou zajišťující řízení chodu obce a OÚ a vlivem časových výpadků nebylo možno realizaci dotované akce včas připravit a zahájit.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Velkých Žernosekách, dne 8.11.2023

Jaroslava RůfusováDigitálně podepsal
Jaroslava Růfusová

Datum: 2023.11.08

17:08:14 +0100

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Rokle
sídlo/adresa:	Rokle 3, 432 01
IČ/RČ:	262129
Statutární zástupce:	Renata Kobzová
č.smlouvy:	23/SML2569
výše poskytnuté dotace:	395 380,00 Kč
název projektu:	Obnova ohradní hřbitovní zdi areálu kostela s. Vavřince v Ž

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Zvýšení technické náročnosti opravy historického díla z důvodů, které nebylo možné objektivně předpokládat.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady

v. 20.11. dne 6.11. 2023

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Výškov
sídlo/adresa:	Výškov 44, 440 01 Louny
IČ/RČ:	00265721
Statutární zástupce:	Martin Vápeník
č.smlouvy:	23/SML2255
výše poskytnuté dotace:	318720,- Kč
název projektu:	Výškov - elektronické úřední desky

změna se týká:

INVESTICE	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

31.12.2023	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

	OSTATNÍ
--	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec Výškov provedla výběrové řízení na zakoupení 2ks úředních elektronických desek. Smlouva je podepsána, úřední desky budou dodány do 31.12.2023. Jedna deska bude umístěna v obci Výškov, druhá v obci Počeradý. S tím samozřejmě souvisí i příprava místa na umístění včetně kabeláže. V obci Výškov je místo připraveno. V obci Počeradý se v současné době jedná o možné koupi rozestavěného objektu, který by pak sloužil pro účely obce. Na základě toho se musí zpracovat znalecký posudek, rozpočet na dostavbu a projekt na změnu užívání. Pokud ke koupi dojde, deska bude umístěna a napojena na tento objekt. V případě, že ke koupi nedojde, obec vytipuje a připraví jiné místo umístění. Umístění úřední desky bude provedeno do 30.6.2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Ve Výškově dne 9.11.2023

**Martin
Vápeník**

Digitálně podepsal
Martin Vápeník
Datum: 2023.11.09
13:23:02 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Křesín
sídlo/adresa:	410 02 Křesín 77
IČ/RČ:	263842
Statutární zástupce:	Ing.Karel Menhart, starosta
č.smlouvy:	23/SML3227
výše poskytnuté dotace:	500 000,00 Kč
název projektu:	Chodník Levousy 2023

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="text"/>
		nové zařazení	<input type="text"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.9.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ	<input type="text"/>
--------------------------	---------	----------------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Z důvodu obdržení rozhodnutí o přiznání dotace v měsíci říjnu 2023 nelze realizaci projektu zvládnout v roce 2023

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Křesíně dne 10.11.2023

Ing. Karel
Mehart

Digitálně podepsal Ing. Karel
Mehart
Datum: 2023.11.13 15:16:46 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Obchodní firma/název/jméno:	obec Místo
sídlo/adresa:	Místo č.p.81, 431 58 Místo
IČ/RČ:	262048
Statutární zástupce:	Bc. Eva Fialková
č.smlouvy:	č.12/SML1697
výše poskytnuté dotace:	168.000,-Kč
název projektu:	Územní plán obce Místo

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
--------------------------	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebených předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

1. Důvod je novela stavebního zákona, která výrobu el. energií z obnovitelných zdrojů bere jako technickou infrastrukturu, která může být dle § 18 odst. 5 i v nezastavěném území, pokud to územní plán výslovně ve veřejném zájmu nezakazuje. Tato úprava zákona by bez zapracování změn do projednávaného územního plánu velice ovlivnila krajinný ráz obce a jejího okolí.
2. Důvod je že v letošním roce došlo k vydání jednotného standardu ÚPD dle Metodiky MMR, aktualizované Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., v platném znění. Tyto věci musí být do

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Místě dne 23.10.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Raná
sídlo/adresa:	439 24 Raná čp. 114
IČ/RČ:	556416
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Veselý starosta
č.smlouvy:	12/SML2139
výše poskytnuté dotace:	89.000,- Kč
název projektu:	Územní plán Raná

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2025
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Obec Raná (dále jen „obec“) obdržela dotaci z „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2012“ na realizaci projektu „Územní plán Raná“. Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 12/SML2139 byla uzavřena dne 21.08.2012. Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání č.2/2018 dne 07.03.2012 schválilo usnesení bod č. 4.7. uzavření smlouvy se zhotovitelem (projektantem) územně plánovací dokumentace obce Raná (územní plán Raná) s Ing. arch. Petrem Sladkým-projekční kancelář, IČ: 18722822, Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6. Doplnující průzkumy a rozbory byly zpracovatelem pořizovatel (Městskému úřadu Louny, stavebnímu úřadu, oddělení územního plánování) předány v květnu 2012. Pořizovatel zahájil práce na návrhu zadání územního plánu Raná v březnu 2013. Na základě probíhajících jednání a řešení, které jsou procedurálně a časově náročné a komplikované se proto obracím na Krajský úřad v Ústí nad Labem s 5. žádostí o prodloužení termínu. Předpoklad, že po expertních jednáních i jednání na MMR dne 18.8.2016 za účasti pořizovatele, zástupců dotčených stran, zástupce MŽP, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupce MMR, zástupce projektanta a starosty obce dojde k urychlenému řešení, nebyl naplněn. Připomínky

dle spisu čj. 576/UPS/2013, JID 2949/2017/KUUK ze dne 21.2.2017 byly sice rozpracovány a vyřízeny, ale předpoklad, že termín dokončení bude naplněn tak, aby byly splněny podmínky pro udělení dotace, nebyl a doposud není.

Obecní úřad přes jeho mnohé urgencye nedosáhl pro složitost území, které je velmi atraktivním územím pro rozvoj nejen bydlení, avšak narážel i na téma ochrany území obhajované CHKO České středohoří.

Návrh územního plánu po společných jednání doznal množství změn, které byly nutné do návrhu zapracovávat, ale i je jednoznačně identifikovat pro osoby oprávněné podávat námítky, což se promítlo do časového posunu plnění.

Přes veškeré řešené problémy proběhlo dne 17.7.2018 veřejné jednání o územním plánu Raná, kde opět AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny - dříve Správa CHKO České středohoří) vznesla připomínky ke zapracování, a proto bylo nutné veřejné jednání opakovat! Na základě vleklých, dlouhodobých problémů na Stavebním úřadě Městského úřadu Louny nebyl doposud dořešen územní plán pro obec Raná. Po mnohých pracovních diskusích došlo k dalšímu příslibu dořešení této otázky na konci roku 2021 nebo maximálně začátkem roku 2022, který nebyl opět splněn. Bez závěrů stavebního úřadu nelze uzavřít žádost na dotaci pro územní plán obce. Proto obecní úřad v nedávné době (4.9.2023) požádal písemně Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o metodickou pomoc pro možnost dořešení problematiky územního plánu.

Na veřejném zasedání č. 8/2023 dne 13.9.2023 zastupitelé s nelibostí vyslechli informaci o dosavadním nedokončení územního plánu. V naději zrychleného vyřešení přijali usnesení č.8/2023, bod 8/2 změnu pořizovatele (pro dlouhodobou nečinnost) prostřednictvím fyzické osoby Bc. Jaromíra Trtíka, IČ 76312321

Proto si obec Raná dovoluje tímto požádat zastupitelstvo kraje o přijetí 5. dodatku ke smlouvě č. 12/SML2139 ze dne 24.07.2012 o poskytnutí dotace k realizaci projektu „Územní plán Raná“ ve věci prodloužení termínu na pořízení územně plánovací dokumentace o dalších 24 měsíců, tj. do 30.12.2025 s nadějí konečného termínu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V Rané dne 26.9.2023

Ing. Jaroslav Veselý, starosta

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).


Obchodní firma/název/jméno:	Obec Kytlice
sídlo/adresa:	Kytlice 24
IČ/RČ:	00 261 483
Statutární zástupce:	Jan Havránek
č.smlouvy:	12/SML.2544
Výše poskytnuté dotace:	43 000,00 Kč
název projektu:	Dokončení územního plánu
změna se týká:	

	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení
--	-----------------------	-----------------------------------

	TERMÍNŮ REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace
--	----------------------------	-----------------------

	OSTATNÍ	
--	---------	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukce - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předěšlých změn.



provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = **NEINVESTIČNÍ VÝDAJE**.

Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.

ke změně dochází z důvodů:

Důvodem žádosti o prodloužení termínu je velké množství zásadních námitek dotčených orgánů a občanů. Zejména agentura ochrany přírody a krajiny vnesla zásadní připomínky ke zpracování, které vedou k dohodovacímu řízení, protože tyto připomínky nejsou pro obec Kytlice akceptovatelné a jejich akceptování by prakticky omezilo rozvoj obce a to i na území, která už dnes jsou využívána ke konkrétnímu účelu v souladu s návrhem územního plánu a jejich akceptace by rozhodně nevedla ke konsensu. Příprava argumentace k dohodovacímu řízení je velmi náročná a pořizovatelem územního plánu obce Kytlice je odbor územního plánování v Děčíně, který je značně přetížen, zpracování odůvodnění k nesouhlasu se stanoviskem ochrany přírody je také velmi časově náročné. Obec Kytlice se nachází v srdci Lužických hor a její urbanismus a historický vzhled je důležitou součástí architektury a potřebuje dostatek času na vyřešení všech rozporů, aby Pokyny pro úpravu návrhu Územního plánu vznikly v konsensu.

Žadatel bere tento navrhovaný text v rámci žádosti o změnu je Správcí Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) eprávně, vyžaduje sdělení dodatečné podklady

V...Kytlicích.....dne.....31.10.2023.....

zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Louka u Litvínova
sídlo/adresa:	Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova
IČ/RČ:	266043
Statutární zástupce:	Roman Dub
č.smlouvy:	14/SML0433
výše poskytnuté dotace:	60,000,- Kč
název projektu:	Územní plán obce

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/>
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravy - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

ke změně dochází z důvodu: Zpracovaný ÚP je na kontrole správnosti na KÚ ÚK, který shledal drobné chyby v textové i výkresové části. Nyní obec čeká na zprávu od KÚ ÚK. Poté opraví chyby. Pak dojde k veřejnému projednání a ÚP bude platný.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žadat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní)

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Keblice
sídlo/adresa:	Keblice čp. 68, 410 02 Lovosice
IČ/RČ:	526436
Statutární zástupce:	Ing. Naděžda Štětinová
č.smlouvy:	18/SML4364/SoPD/RR
výše poskytnuté dotace:	82 280,00 Kč
název projektu:	ÚP Keblice

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="text"/>
		nové zařazení	<input type="text"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	30.06.2024
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukcí - se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předeslých změn.

ke změně dochází z důvodu:

prodloužení termínu dokončení díla na straně zpracovatele ÚP, Ing. Stanislav Zeman - AUA-Agrourbanistický ateliér, a to na základě změny vyhlášky č. 418/2022 Sb. „Jednotný standard územně plánovací dokumentace“, vlivem které je nutno realizovat převedení dat do standardních vektorových datových vrstev (dle požadavků „Jednotného standardu územně plánovací dokumentace“). Dále vlivem požadavků občanů na změny ÚP při veřejném projednání Územního plánu Keblice dochází k podstatným úpravám Územního plánu Keblice a proto musí dojít k opakovanému veřejnému projednání dle § 52 Stavebního zákona č.183/2006 Sb., a nutnosti zajištění zákonných lhůt.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V dne

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Městys Slavětín
sídlo/adresa:	Na Městečku 50, Slavětín 439 09
IČ/RČ:	265497
Statutární zástupce:	Jaroslav Jandl
č.smlouvy:	18/SML3584/SoPD/RR
výše poskytnuté dotace:	50.000 Kč
název projektu:	Nový územní plán Slavětín

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------

<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
--------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Na základě jednání u pořizovatele územního plánu Městského úřadu Louny, odbor stavebního úřadu, jsme se dozvěděli, že termíny uvedené ve Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML3584/SoPD/RR, není možné naplnit. Hlavním důvodem nenaplnění termínů je dle nás pomalá činnost místně příslušného úřadu. Na náš dotaz ohledně nečinnosti úřadu nám pořizovatel sděluje, že

návrh územního plánu Slavětín pro společné jednání obdržel od zpracovatele v srpnu 2018. Společné jednání podle § 50 odst. 2 stavebního zákona vypsal pořizovatel bezprostředně po obdržení návrhu územně plánovací dokumentace, tj. 14.8.2018, s dnem konání společného jednání 20.9.2018. Dne 6.1.2022 obdržel úřad územního plánování negativní závazné stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona. V prvním pololetí 2022 nabylo účinnosti opatření obecní povahy „Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř. km 30,600 - 51,500 (Křesín - Louny)“, které má dopad i na návrh ÚP Slavětín. Z tohoto důvodu odsunul úřad územního plánování pokračování v procesu pořizování do druhého pololetí roku 2022. Do konce roku 2022 předpokládá úřad územního plánování vypořádání negativního závazného stanoviska krajského úřadu. Úřad územního plánování předpokládá předání požadavků na úpravu návrhu ÚP Slavětín zhotoviteli nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2023. Pořizovatel územního plánu Městský úřad Louny, stavební úřad a úřad územního plánování nám na náš dotaz ohledně termínů a dalších postupů při schvalování ÚP Slavětín sdělil dne 2.10.2023 následující: *úřad územního plánování musel v uplynulých letech značně omezit činnost na pořizování územních plánů a to s ohledem na vyčerpání pracovníků při vydávání závazných stanovisek. Od 1.7.2024 bude po účinnosti nového stavebního zákona vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování zrušeno a uvolněné personální kapacity se budou moci plně věnovat opět pořizování územně plánovacích dokumentací. Toto vyjádření slouží jako podklad pro poskytovatele dotace na změnu ÚP. Z uvedených důvodů Vás žádáme o nastavení nových splnitelných termínů pro realizaci projektu, které vzešly z jednání s pořizovatelem ÚP.*

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V dne

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Mikulášovice
sídlo/adresa:	407 79 Mikulášovice 1007
IČ/RČ:	261581
Statutární zástupce:	Bc. Aleš Jandus
č.smlouvy:	23/SML2550
výše poskytnuté dotace:	355.000 Kč
název projektu:	Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkova

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="checkbox"/>
		nové zařazení	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2024
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	----------------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Odůvodnění žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2550

Město Mikulášovice je v současné době investorem (objednavatelem) tří významných investičních akcí ve městě, a to:

1. Akce „Stavební úpravy objektů čp. 4 a čp. 1000“ (Hvězdárna – rekonstrukce kulturní památky), s cenou díla 29.022.464 Kč včetně DPH, která by podle dodatku č. 5 Smlouvy o dílo měla být ukončena do 31.10.2023, akce je financována z poskytnutého úvěru ve výši 40 mil. Kč od České spořitelny a. s.,

2. Akce „Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“, která je realizována na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.9.2022 mezi objednatelem Městem Mikulášovice a zhotovitelem spol. BAK stavební společnost, a. s, přičemž tato akce je částečně financována z vlastních prostředků města a ve větší míře z poskytnutého úvěru ve výši 20 mil. Kč od České spořitelny a.s., přičemž na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí investiční dotace z Programu na obnovu venkova 2023 od KÚÚK,

3. Akce „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“, na kterou uzavřel objednatel Město Mikulášovice Smlouvu o dílo také se spol. BAK stavební společnost, a to také dne 9.9.2022, která měla být částečně financována ze zůstatku úvěru na akci č. 1 ve výši 10 mil. Kč, z vlastních zdrojů a z přislíbené dotace od SFDI ve výši 2,1 mil. Kč

Na akci „Stavební úpravy objektů čp. 4 a čp. 1000“ má Město Mikulášovice tedy sjednán úvěr ve výši 40 mil. Kč, přičemž předchozí vedení města předpokládalo, že částka 10 mil. Kč bude použita na financování akce „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“ s tím, že na tuto akce je předjednáno poskytnutí dotace od SFDI ve výši 2,1 mil. Kč. Z toho vyplývá, že na úplné financování akce je nutných dalších 8,4 mil. Kč, které město bohužel nyní nemá v rozpočtu k dispozici.

Vzhledem k problémům s financováním tedy dosud nebyla zahájena akce „Mikulášovice - výstavba chodníku podél III/26510“, která měla být dle dodatku č. 1 SOD zahájena nejpozději 1.4.2023 a došlo k odsunutí termínu zahájení dle dodatku č. 2 SOD ze dne 16.8.2023 s termínem dokončení 23.6.2023. Navíc dle dodatku č. 2 SOD ze dne 16.8.2023 k akci „Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ a po předešlé dohodě došlo k přerušení předmětného díla.

Po složitém jednání s dodavatelem spol. BAK stavební společnost a.s. a s Českou spořitelnou a. s. bylo v poslední době dojednáno, že tedy bude přednostně realizována akce „Mikulášovice - výstavba chodníku podél III/26510“, která bude financována z úvěru, resp. zůstatku úvěru původně určeného na akci č. 2 a tato akce č. 2 bude zatím přerušena do doby dokončení akce č. 3, mimo jiné z důvodu využití dotace od SFDI na akci č. 3 a akce č. 2 bude realizována v etapách z důvodu získání finančních prostředků na dokončení celého díla.

V době, kdy byla Městem Mikulášovice podána žádost o dotaci z Programu na obnovu venkova na akci č. 2 se předpokládalo, že tato akce bude normálně pokračovat a bude ukončena dle smlouvy v průběhu roku 2023.

Z důvodu nových skutečností, zejména z důvodu přerušení akce č. 2 do roku 2024 žádáme o prodloužení termínu použití dotace na realizaci projektu „Mikulášovice sídliště – řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ do 31.12.2024, oproti původnímu termínu do 31.12.2023.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Mikulášovicích dne 28.08.2023

Bc. Aleš Jandus

Digitálně podepsal Bc. Aleš Jandus
Datum: 2023.08.28 14:57:31 +02:00

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

Odůvodnění žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2550

Město Mikulášovice je mimo jiné v současné době investorem (objednavatelem) investiční akce

„Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“, která je realizována na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.9.2022 mezi objednatelem Městem Mikulášovice a zhotovitelem spol. BAK stavební společnost, a. s, přičemž tato akce je částečně financována z vlastních prostředků města a ve větší míře z poskytnutého úvěru od České spořitelny a.s., *přičemž na tuto akci byla podána žádost o poskytnutí investiční dotace z Programu na obnovu venkova 2023 od KÚÚK,*

Dle dodatku č. 2 SOD ze dne 16.8.2023 k akci „Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ a po předešlé dohodě došlo k přerušení předmětného díla.

V době, kdy byla Městem Mikulášovice podána žádost o dotaci z Programu na obnovu venkova na akci „Mikulášovice sídliště - řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ se předpokládalo, že tato akce bude normálně pokračovat a bude ukončena dle smlouvy v průběhu roku 2023. K tomuto však z důvodu dočasného přerušení díla nedojde, je nutné jej rozfázovat a v díle bude nutné pokračovat v roce 2024.

Důvodem přerušení díla byl mimo jiné souběh s dalším dílem, resp. nutnost přesměrování finančních prostředků původně určených na toto dílo na dílo „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“, které započalo v září 2023 a mělo by být dokončeno v červnu 2024.

Dosud byly zhotoveny parkovací plochy označené P1 až P4 dle projektové dokumentace a v další fázi budou řešeny komunikace pro pěší s tím, že tato fáze by měla začít od července 2024.

Z důvodu nových skutečností, zejména z důvodu přerušení a rozfázování akce do roku 2024 žádáme o prodloužení termínu použití dotace na realizaci projektu „Mikulášovice sídliště – řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ do 31.12.2024, oproti původnímu termínu do 31.12.2023.

V Mikulášovicích dne 10.11.2023

Bc. Aleš Jandus
Digitálně podepsal
Bc. Aleš Jandus
Datum: 2023.11.13
09:49:37 +01'00'

Aleš Jandus

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Město Kryry
sídlo/adresa:	Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ/RČ:	265080
Statutární zástupce:	PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček vz Petr Ulke, 2. místopředseda
č.smlouvy:	23/SML2555
výše poskytnuté dotace:	217 863,00 Kč
název projektu:	"Vybudování odpočinkové a sportovní zóny u nového bytového domu Jarní Zahrada Kryry"

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	do 31.12.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Je velmi málo času na realizaci, dodavatel je schopen dodat sestavy až za 3-4 měsíce. Z důvodu chybné první smlouvy a následně schvalování nové smlouvy zastupitelstvem kraje jsme nezačali nic realizovat a čekali jsme, zda dotaci dostaneme.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V...Kryrech.....dne.....9.10.2023.....

Digitálně podepsal Petr
Ulke
Datum: 2023.10.09
12:18:03 +02'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce



Město Kryry

Hlavní 1, 439 81 Kryry

Tel.: 477 477 973; url: www.kryry.cz; IDDS: tzmbdbq

Bankovní spojení: č.ú. 1927481/0100 KB a.s.;

IČO: 00265080; DIČ: CZ00265080

V Kryrech dne 31.10.2023

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Pí. Jana Červinková
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o prodloužení termínu - doplnění

Vážená paní Červinková,

v návaznosti na náš tel. rozhovor, Vás žádám o možnost prodloužení termínu použití dotace schválené ZÚK č. 102/23Z/2023 ze dne 11.9.2023 pro Město Kryry do **31.12.2024**.

Smlouva s poskytovatelem dotace bude podepsána až v poslední čtvrtině roku 2023. Následně po podpisu smlouvy bude provedeno výběrové řízení na dodavatele prvků a montáž prvků a poté přistoupíme k samotné realizaci.

Vzhledem k předchozím zkušenostem, je dodání a montáž prvků v časovém horizontu 2-3 měsíce od podepsání smlouvy/objednávky.

Z výše uvedených důvodů není možné dostát termínu vyčerpání dotace do 31.12.2023.

Dávám Vám uvedené na vědomí a jsem s pozdravem

PhDr. Ing. Mgr. et
Mgr. Václav
Kadleček

Digitálně podepsal PhDr. Ing.
Mgr. et Mgr. Václav Kadleček
Datum: 2023.10.31 14:33:51
+01'00'

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček
starosta města Kryry



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Název příjemce:	obec Pnětluky
Sídlo/adresa:	Pnětluky č.p.26, 440 01 Louny
IČ:	00556394
Zástupce (starosta):	Ladislav Andrt
Č. smlouvy:	23SML2514
Výše poskytnuté dotace:	355 000,00 Kč
Název projektu:	Rekonstrukce místní komunikace 4d

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	<input type="text"/>
		nové zařazení	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
-------------------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
		Změna názvu projektu - nový název Rekonstrukce místních komunikací 3c a 4c . Tato navrhovaná změna souvisí s tím, že příjemce žádá o umožnění převodu dotace na jinou akci, realizovanou v roce 2023, jejímž předmětem je rekonstrukce místních komunikací - silnic - označených podle pasportu komunikací jako č. 3c a 4c.

Ke změně dochází z důvodu:

Rekonstrukce místní komunikace č. 4d se měla týkat chodníku podél části silnice III. třídy č. III/22925 v zastavěném území obce Pnětluky. V rámci dotačního programu MMR Podpora rozvoje regionů 2019+ však byla v roce 2023 Obci Pnětluky dodatečně, jako náhradníkovi, schválena dotace ve výši 1.348.788,00 Kč na akci Rekonstrukce místních komunikací 3c a 4c, když celkové náklady této akce činí 2.421.880,03 Kč a vlastní zdroje, které je potřeba na tuto akci vynaložit z rozpočtu obce pro rok 2023, činí 1.073.092,03 Kč. Rozpočet obce pro rok 2023 a celková finanční situace obce neumožňují realizaci obou akcí souběžně v roce 2023. V současné době dále platí, že akci Rekonstrukce místní komunikace č. 4d bude možné připravit k realizaci efektivněji, bez zapojení dotace kraje, pro rok 2024 nebo 2025, a to z využitím dotace z IROP - Bezpečnost dopravy, kde může dotace dosáhnout až 95 % výdajů akce. Protože podmínky dotačního programu MMR umožňují spolufinancování z dotace kraje až do výše 85 % celkových nákladů akce, jeví se tak jako efektivní a účelné využít dotaci z POV ÚK na financování akce Rekonstrukce místních komunikací 3c a 4c, jejímž předmětem je rekonstrukce místních komunikací s povrchem asfaltobetonovým v celkové délce 0,2 km. Tímto přesunem nedojde k negativnímu ovlivnění cílů dotačního programu kraje, naopak dojde k efektivnějšímu využití prostředků z POV ÚK k obnově místních komunikací v obci, zlepšení životních podmínek obyvatel a zlepšení vzhledu obce.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

Digitálně podepsal Ladislav

Andrt

Ladislav Andrt

Datum: 2023.10.04 12:35:58

40200

V Pnětlukách dne 4.10.2023

Razítko a podpis starosty



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Radovesice
sídlo/adresa:	Radovesice 43, 410 02 Radovesice
IČ/RČ:	526088
Statutární zástupce:	Mgr. Jiří Drobný, starosta
č.smlouvy:	23/SML2225
výše poskytnuté dotace:	269.610 Kč
název projektu:	Elektronická úřední deska

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	investice/neinvestice investice
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z **důvodu**: chybného zařazení projektu a nedostatečné konzultace v dané situaci.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V.....dne.....

Mgr. Jiří
Drobný

Digitálně podepsal Mgr.
Jiří Drobný
Datum: 2023.10.31
13:07:46 +01'00'

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjíměčných případech** a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Petrovice
sídlo/adresa:	Petrovice 529, 403
IČ/RČ:	266922
Statutární zástupce:	Zuzana Hůlová
č.smlouvy:	22/SML1549/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	300 000,00 Kč
název projektu:	Oprava hřbitovní zdi - I. etapa

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> neinvestice
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Důvodem změny z investice na neinvestici je vypuštění plánované nové brány v úseku i. etapy projektu. Důvodem by bylo problematické napojení nové brány na vnější prostor za hřbitovní zdi (viz foto dokumentace). V rámci realizace projektu tak tedy dojde k opravě 24 bm v celé délce hřbitovní zdi (viz příloha - nová situace). Žádám Vás o změnu z investice na neinvestici. Velice Vám děkujeme za pochopení.

Zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn vyžádat si další dodatečné podklady.

V Petrovicích dne 23.08.2023

Zuzana Hůlová, starostka obce

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Jeníkov
sídlo/adresa:	Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov
IČ/RČ:	266361
Statutární zástupce:	Stanislava Kubajková, starostka
č.smlouvy:	23/SML2553
výše poskytnuté dotace:	314 690,00 Kč
název projektu:	"Elektronická úřední deska"

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="checkbox"/> neinvestice <input type="checkbox"/> investice
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Opravou - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Laskavě žádáme o změnu charakteru smlouvy na investiční, neboť se jedná o pořízení nového technického vybavení. Zakoupen byl Galileo Smart Kiosek včetně software Úřední desky. Dle FAKTURY - DAŇOVÉHO DOKLADU č. 230005703, vystavené dne 19. 4. 2023, činí celková částka elektronické úřední desky 398 695,- Kč, tudíž se jedná o finanční investiční náklad hmotného majetku. Dle FAKTURY - DAŇOVÉHO DOKLADU č. CZ230568, vystavené dne 18. 4. 2023, je celková částka za nastavení, dopravu, instalaci a zprovoznění úřední desky 12 705,- Kč.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V...Oldřichově...dne 9.10.2023

Stanislava Kubajková

Digitálně podepsal
Stanislava Kubajková
Datum: 09.10.2023
15:43:26 CEST

Razítko a podpis statutárního zástupce

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Černěves
sídlo/adresa:	Černěves, č. p. 42, 413 01 Černěves
IČ/RČ:	832561
Statutární zástupce:	Jitka Dyrnková
č.smlouvy:	23/SML2572
výše poskytnuté dotace:	388 860,00 Kč
název projektu:	Venkovní prostory pro trávení volného času

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	288 860,00 Kč 318 860,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	100 000,00 Kč 70 000,00 Kč
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE . Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebením nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové = NEINVESTIČNÍ VÝDAJE .	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Předmětem žádosti o dotaci je vybudování dřevěné pergoly a pořízení 15 sad laviček a stolů s opěrkou. Investiční částí projektu je vybudování zázemí pro komunitní a kulturní akce v obci v podobě dřevěné pergoly. Částka 468 234,64 Kč odpovídá nákladům potřebným na realizaci této investiční části. Neinvestiční částí projektu je pořízení 15 sad laviček a stolů, čemuž odpovídají náklady ve výši 105 630 Kč.

Investiční dotace činí 288 860 Kč a neinvestiční dotace je ve výši 100 000 Kč, což je v poměru 74 % ku 26 %. Vzhledem ke změně poměru výdajů a jejich poměru, žádáme o úpravu částek dotace následovně:

- Investiční část: navýšení částky dotace o 30 000 Kč na: 318 860 Kč
- Neinvestiční část: snížení částky dotace o 30 000 Kč: 70 000 Kč

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Černěvsí dne 26.10.2023

Jitka Dyrynková

Digitálně podepsal Jitka Dyrynková
Datum: 2023.10.26 11:55:50 +02'00'

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce