



Ústecký kraj



Obec Lkáň, Lkáň, č. p.
83, PSČ: 411 15
IČO: 00 832 162
Tel.: 607 248 918

K rukám Ing. Jakuba Skoupého, vedoucího oddělení zemědělství, Odbor životního prostředí a zemědělství, KÚÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace (Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML 0304/SoPD/ZPZ) s názvem: „Splašková kanalizace a ČOV Lkáň“.

Ve smyslu Čl. III., písm. o) a Čl. VII., odst. 2) výše uvedené Smlouvy Vás žádáme o změnu této smlouvy. Důvodem této změny je dokončené Zadávací řízení, které snížilo cenu stavebních prací, změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP (Registrační číslo projektu: CZ 05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004874), které upraví termín dokončení stavby, Rozhodnutí Představenstva SVS o poskytnutí finančního příspěvku a Potvrzení KB, a.s. o poskytnutí investičního úvěru.

Žádáme Vás tímto o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace, a to o změnu termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 8. 2020 (Čl.II.odst.3 Smlouvy 18/SML 0304/SoPD/ZPZ) na nově navržený termín tj. 31. 12. 2022 a dále o změnu výše poskytnuté dotace z 5,000.000,- Kč na 4,771.130,- Kč (Čl.I.odst.1 Smlouvy 18/SML 0304/SoPD/ZPZ).

Jménem Zastupitelstva obce Lkáň Vám děkuji za příkladnou spolupráci a kladné vyřízení naší žádosti.



Obec Lkáň, Lkáň, č. p.
83, PSČ: 411 15
IČO: 00 832 162
Tel.: 607 248 918

Ve Lkáni dne 30. listopadu 2019.

Pavel Foriš, starosta



Přílohy: Příloha č. 3 k ZFVH (aktualizace), Aktualizace realizačních termínů, Aktuální žádost na SFŽP o prodloužení termínu pro doložení podkladů, Smlouva s dodavatelem stavebních prací, Vyjádření KB, a.s. o poskytnutí úvěru, Vyjádření Představenstva SVS a Aktuální usnesení Zastupitelstva obce Lkáň.