

Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Jiříkov
sídlo/adresa:	Náměstí 464, 40753 Jiříkov
IČ/RČ:	00261424
Statutární zástupce:	Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS., starosta obce
Číslo smlouvy:	22/SML0144/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	144.307,-Kč
název projektu:	Výstavba vod.. řadů v souběhu s plán. kanalizací II.-IV. etapa v Jiříkově a Vodovod Filipov

změna se týká:

	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
X	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
	OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)	Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).	Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

Ke změně dochází z důvodu:

Důvodem naší žádosti jsou opakované výpadky schvalovací komise MZe ČR a tedy doposud nevydané RoPD od MZe ČR jakožto poskytovatele dotace, na jehož Seznamu akcí Programu 129 410 je náš projekt pod názvem "Vodovod Filipov" zařazen pod č. MZE-20498/2021. Žádost o evidenci a registraci akce, na jejím základě se schází schvalovací komise MZe ČR, jsme podávali již v červnu, nicméně teprve 30.11.2023 jsme byli ze strany MZe informováni, že dotace nám bude přidělena dle vydaného RoPD, které můžeme očekávat do konce prosince, případně později. Město Jiříkov tedy předpokládá vyčerpání dotace na základě výše jmenované Smlouvy o poskytnutí investiční dotace až v rámci roku 2024. Žádáme Vás tedy o

o prodloužení termínu stanoveného článkem I., odst. 1. Smlouvy o poskytnutí investiční dotace do 31.12.2024.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Jiřikově dne 22.11.2023

