

## Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025

*Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).*

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Radonice
sídlo/adresa:	Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ/RČ:	00262111
Statutární zástupce:	Jaroslav Santner
Číslo smlouvy:	22/SML4137/SoPD/ZPZ
výše poskytnuté dotace:	1 423 821,- Kč
název projektu:	ČOV pro osadu Ždov

### **změna se týká:**

		<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>
<b>X</b>		<b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU - do 31.08.2024</b>
		<b>OSTATNÍ</b>

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>

### **ke změně dochází z důvodu:**

- nedokončení terénních úprav. Stavba byla předána 22.11.2023 a byl spuštěn provoz ČOV. Ovšem konečné terénní úpravy nemohly ani nebudou moci být z nevhodných klimatických podmínek dokončeny do 16.12.2023. Proto byl v předávacím protokolu stanoven termín dokončení terénních úprav 30.6.2024 s tím, že po zhotovení budou uhrazeny i tyto práce.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.

V Radonicích dne 30.11.2023

Razítko a podpis statutárního zástupce

