

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.5

27. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 2. 2024

Věc:

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 - změna smluvního ujednání – obec Žalany

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádost o změnu smluvního ujednání – prodloužení termínu ukončení realizace projektu - obec Žalany

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 1. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

9.5-1	Název: bod 9.5 příloha 1.pdf	Usnesení ZÚK z 5.9.2016	<input type="checkbox"/> U
9.5-2	Název: bod 9.5 příloha 2 black verze.pdf	Smlouva č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ	<input type="checkbox"/> U
9.5-3	Název: bod 9.5 příloha 3.pdf	Dodatek č. 7	<input type="checkbox"/> U
9.5-4	Název: bod 9.5 příloha 4.pdf	Žádost ze dne 22.11.2023	<input type="checkbox"/> U
9.5-5	Název: bod 9.5 příloha 5.pdf	Dodatek č. 8	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o žádosti obce Žalany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle předloženého materiálu

B) schvaluje

v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o vyhovění žádosti spočívající

ve změně termínu realizace projektu a o uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ, uzavřené s obcí Žalany, IČ: 00266655, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

C) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, náměstkyni hejtmána Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí

1. sdělit obci Žalany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti

Termín: 15. 3. 2024

2. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku

Termín: 31. 3. 2024

Důvodová zpráva:

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace obci Žalany, IČ 00266655, ve výši 5 391 100 Kč, přičemž podíl požadované dotace k celkovým ustatelným nákladům projektu činil v rozhodné době 22,30 %.

Dne 23. 1. 2017 byla uzavřena smlouva č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ mezi Ústeckým krajem a obcí Žalany (příloha č. 2 předloženého materiálu).

Obec Žalany předložila dne 22. 11. 2023 žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Dostavba kanalizace Žalany“, a to na základě dodatku smlouvy č. 7 z termínu 31. 12. 2023 na termín 31. 12. 2024 (příloha č. 3 předloženého materiálu).

Důvodem žádosti o prodloužení termínu projektu je jednak nutnost rozdělit projekt na dvě etapy vzhledem k rozpočtovým možnostem obce a zejména výpadek (nevylášení) výzev pro předkládání žádostí o dotaci z Programu 129 410 MZe ČR. MZe ČR obci sdělilo, že jelikož spolufinancovalo první etapu projektu, bude spolufinancovat i etapu druhou. Obec jakožto akcionář SVS, a.s. nemůže žádat o dotaci z OPŽP. V rámci výše uvedené smlouvy byla vyčerpána kompletně částka na první etapu a zbývající část dotace byla usnesením zastupitelstva kraje 27. 6. 2022 a souvisejícím dodatkem č. 7 smlouvy alokována do roku 2023, přičemž v letech 2022 a 2023 výzva MZe ČR vyhlášena nebyla. Dle sdělení MZe ČR bude vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci v prvním kvartálu roku 2024. Obec tak žádá o prodloužení termínu do 31. 12. 2024.

Materiál byl schválen Výborem pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12. 2. 2024, usnesení č. 016/30Vyb_ZP/2024, hlasování 13-0-0 (pro-proti-zdržel se).



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný
zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 Ing. Irena Jeřábková 08.02.2024
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný zastupitel)	 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 09.02.2024

Podpis zpracovatele:

 **Olga Korndörferová**