

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 9.8

27. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 2. 2024

Věc:

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání – Obec Proboštov

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Změna závazného ukazatele – prodloužení termínu ukončení projektu „Pořízení domácích kompostérů a velkoobjemového kontejneru na dřevo“ na základě žádosti Obce Proboštov.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 1. 2024 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: 016/89R/2024

Přílohy:

9.8-1 Název: bod 9.8 příloha 1.pdf Žádost Obce Proboštov U

9.8-2 Název: bod 9.8 příloha 2 black verze.pdf Usnesení č. 022/24Z/2023 U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

žádost Obce Proboštov o prodloužení termínu ukončení projektu „Pořízení domácích kompostérů a velkoobjemového kontejneru na dřevo“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 022/24Z/2023

přílohu č. 1 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 022/24Z/2023 ze dne 30. 10. 2023 v řádku 12, žadatel Obec Proboštov, IČ 00266566 tak, že termín ukončení projektu se stanoví na 31. 8. 2024, čímž bude vyhověno žádosti dle bodu A) tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 byl schválen Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“). Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/24Z/2023 ze dne 30. 10. 2023 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací v rámci 7. výzvy Programu včetně závazných ukazatelů, tj. termínech ukončení jednotlivých projektů. Obci Proboštov, Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov, IČ 00266566 byl schválen termín 31. 12. 2023.

Dne 18. 12. 2023 podala Obec Proboštov žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení domácích kompostérů a velkoobjemového kontejneru na dřevo“ na 31. 8. 2024.

Důvodem požadavku na změnu termínu realizace je nemožnost obce procesně se vypořádat se schválením návrhu smlouvy a zajištěním výběrového řízení v původně plánovaném termínu.

Odbor ZPZ s prodloužením termínu ukončení projektu souhlasí. Prodloužení původního termínu, který si Obec Proboštov navrhla v žádosti o dotaci, nijak nezvýhodňuje tohoto příjemce oproti ostatním příjemcům dotace dle Programu.

Materiál byl schválen Výborem pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 12. 2. 2024, usnesení č. 005/30Vyb_ZP/2024, hlasování 13-0-0 (pro-proti-zdržel se).



Zpracoval / konzultoval:

Ing. Irena Jeřábková
vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Předkládá:

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný
zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Irena Jeřábková (vedoucí odboru)	 Ing. Irena Jeřábková 08.02.2024
2	Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (uvolněný zastupitel)	 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc. 09.02.2024

Podpis zpracovatele:

 **Olga Korndörferová**