

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Město Chabařovice
sídlo/adresa:	Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ/RČ:	556912
Statutární zástupce:	Mgr. Bc. Alena Vaněčková
č.smlouvy:	22/SML3342/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
název projektu:	PD pro Kostelní náměstí v Chabařovicích

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
--------------------------	----------------------------	---	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.04.2024
-------------------------------------	---	-------------	-------------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ
--------------------------	----------------

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklad Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Nositel projektu žádá o změnu termínu dokončení realizaci předmětného projektu již podruhé. Důvodem prvního "prodloužení" byly komplikace s VZ na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Důvodem pro navrhované prodloužení do 30. 4. 2024 je zpoždění dodání částí zpracovávané PD, jejíž hrubopisem již nositel projektu disponuje, které měli zajistit externí subdodavatelé (zejména část týkající se rozpočtu). Po předběžných konzultacích se zástupci poskytovatele dotace je navrženo termín až na konec měsíce dubna 2024 proto, aby se počítalo s jistou rezervou pro případ, že by se zpracování PD dále komplikovalo a nebylo nutné žádat o změnu opětovně.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

