

ústecký kraj

929

PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚK (ODBOR PIT)

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Ustecký kraj
Doruceno: 01.02.2024 12:42
KUUK/020989/2024
listy: 1 přílohy:
Pocet listu, sv. příloh:



Obchodní firma/název/jméno:	Obec Trnovany
sídlo/adresa:	Trnovany 37, 412 01 Litoměřice
IČ/RČ:	556220
Statutární zástupce:	Bc. Martina Čechová
č.smlouvy:	22/SML3334/SoPD/PIT
výše poskytnuté dotace:	191 000,00 Kč
název projektu:	Bezpečný přechod v Trnovanech

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	31.03.2024
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Projekt byl dokončen a předán obci Trnovany dne 21.12.2023 tedy v termínech stanovených smlouvou č. 22/SML3334/SoPD/PIT. Bohužel byl chybně nastaven termín splatnosti faktury za zhotovení předmětu projektu a uhrada bankovním převodem byla provedena až 02.1.2024. Vzhledem k lednové platbě a faktu, že obec našeho typu má vedení účetnictví zajištěno externí firmou, účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s příslušnou vyhláškou MF ČR nemáme v tuto chvíli k dispozici. Jeho zpracování proběhnem v průběhu měsíce února 2024. Z těchto důvodů zdvořile žádáme o prodloužení termínu dokončení projektu a podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu tak, jak je uvedeno v této žádosti.

zadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (oblast podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

v *Tonarancele* dne *01.2.2024*

Razítko a podpis statutárního zástupce