

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 16.4

29. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2024

Věc:

„Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023“ – žádosti o změnu

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádosti o změnu „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023“, který byl vyhlášen Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/20Z/2023 ze dne 20. 2. 2023.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 22. 5. 2024 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 071/98R/2024

Přílohy:

16.4-1	Název: bod 16.4 priloha 1 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2328/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
16.4-2	Název: bod 16.4 priloha 2 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2328/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
16.4-3	Název: bod 16.4 priloha 3 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Žabovřesky nad Ohří	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2328/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Ivě Dvořákové LL.M., člence Rady Ústeckého kraje, zajistit administraci změny dle bodu A) tohoto

usnesení.

Termín 31. 7. 2024

Důvodová zpráva:

Smlouva č. 23/SML2328/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla schválena investiční dotace ve výši 65 000 Kč.
b) 27. 7. 2023 - uzavřena smlouva č. 23/SML2328/SoPD/PIT (Obec Žabovřesky nad Ohří) - příloha č. 2 tohoto materiálu.
c) 23. 4. 2024 - zaslána žádost o změnu termínu realizace projektu (příloha č. 3 tohoto materiálu) na 31. 12. 2024 z důvodu: delší časové prodlevy při výběru projektanta a kompletního zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k těmto skutečnostem nemohl být termín realizace projektu dodržen.

Zpracoval / konzultoval:

Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Bc. Eva Lívařová, samostatný referent oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Předkládá:

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)	 Ing. Iva Tomešová 07.06.2024
2	Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)	 Mgr. Iva Dvořáková 9.6.2024

Podpis zpracovatele:

 **Mgr. Andrea Jandová**