



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
sídlo/adresa:	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem-město
IČ/RČ:	44555601
Statutární zástupce:	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP
č.smlouvy:	20/SML1604/SOPD/KH
výše poskytnuté dotace:	300 000,00 Kč
název projektu:	Internacionalizace vědy a výzkumu na UJEP

změna se týká:

X	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	30,00%
			1 000 000,00 Kč

X	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	1. 1. 2020 - 31. 1. 2021

OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Prodloužení termínu realizace projektu odůvodňujeme potřebou vyplatit mzdy pracovníkům zapojeným do projektu za měsíc prosinec 2020 v náš výplatní termín, který je 12. 1. 2021. Snížení celkového rozpočtu projektu a zvýšení závazného ukazatele souvisí s aktuální situací týkající se SARS-CoV-2 u nás i ve světě. Původní předpoklad počtu příjezděících pracovníků byl daleko vyšší, ale vzhledem k přetrvávajícím restrikcím jsme byli nuceni několik příjezdů zrušit.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

v Ústí n.L. dne -7. 10. 2020

Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1

Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
sídlo/adresa:	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem-město
IČ/RČ:	44555601
Statutární zástupce:	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP
č.smlouvy:	20/SML1607/SOPD/KH
výše poskytnuté dotace:	535 000,00 Kč
název projektu:	Podpora univerzitního sportu

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	1. 1. 2020 - 31. 1. 2021
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Prodloužení termínu realizace projektu odůvodňujeme potřebou vyplatit mzdy pracovníkům zapojeným do projektu za měsíc prosinec 2020 v náš výplatní termín, kterým je 12. 1. 2021.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ústí n.L. dne - 7. 10. 2020

M. Balej
Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1
Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjímecných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
sídlo/adresa:	Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem-město
IČ/RČ:	44555601
Statutární zástupce:	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP
č.smlouvy:	20/SML1605/SOPD/KH
výše poskytnuté dotace:	1 000 000,00 Kč
název projektu:	Podpora mladých vědců na UJEP

změna se týká:

<input checked="" type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	31,25% 3 200 000,00 Kč
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	1. 1. 2020 - 31. 1. 2021
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Prodloužení termínu realizace projektu odůvodňujeme potřebou vyplatit mzdy pracovníkům zapojeným do projektu za měsíc prosinec 2020 v náš výplatní termín, který je 12. 1. 2021. Změnu závazného ukazatele odůvodňujeme celkovým snížením nákladů projektu, jelikož došlo ke snížení úvazků jednotlivých mladých vědců z důvodu jejich zapojení do dalších projektů tvůrčí činnosti.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ústí n.L. dne -7. 10. 2020


Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1
Razítko a podpis statutárního zástupce



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).**

Obchodní firma/název/jméno:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
sídlo/adresa:	Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, 400 96
IČ/RČ:	44555601
Statutární zástupce:	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
č.smlouvy:	20/SML1376/SOPD/KH
výše poskytnuté dotace:	200.000,-
název projektu:	Podpora spolupráce s fakultními školami v ÚK

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
--------------------------	---------------------	---	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.05.2021
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu snížily oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předchozích změn.

ke změně dochází z důvodu:

Dotatkem č. 1 ke smlouvě 20/SML1376/SOPD/KH byl termín ukončení realizace projektu prodloužen do 31. 12. 2020. Vzhledem k opatření proti COVID-19 byly ve druhé vlně uzavřeny střední školy, gymnázia a základní školy, čímž nemohl být realizován přístup žákům partnerských škol a pořádány tak exkurze v laboratořích Centra virtuálního prototypování a aditivních technologií (dále jen CVPAT) FSI UJEP. Z tohoto důvodu nemohla být zcela naplněna bilaterální spolupráce s partnerskými/fakultními školami, se kterými byla uzavřena Bilaterální smlouva o vzájemné spolupráci, a naplněny tak aktivity uvedené v této smlouvě. Spolupráce s FZS probíhala v podobě exkurze pro zaměstnance FZS v Centru virtuálního prototypování a aditivních technologií, kde byla domluvena výroba propagačních předmětů, a to ochranné obličejové štíty. Jako další plánovaný výstup pro FZS je 3D tisk lůžkové protézy dolní končetiny jako předmět pro výuku studentů FZS. Odborné přednášky pro žáky partnerských/fakultních škol byly přesunuty kvůli opatření proti COVID-19 z jara na podzim, kdy FSI realizovala odbornou přednášku na SPŠ Česká Lípa, další přednáška na SPŠ v Děčíně musela být z důvodu uzavření školy (opatření COVID-19 - druhá vlna) přesunuta na neurčito. FSI má dále domluvené další exkurze v CVPAT se svými partnerskými školami, z důvodu splnění podmínek uzavřené smlouvy mezi partnerskými školami. Předmět smlouvy je závazný pro obě strany. Nejbližší termín, kdy mohou být aktivity realizovány je naplánován leden-květen 2021. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 5. 2021. Návrh na prodloužení projektu byl předložen na poradě proděkanů pro vnější vztahy dne 10. 11. 2020 prostřednictvím doc. Ludmily Novákové, proděkan pro vnější vztahy fakulty strojního inženýrství. Průběžná zpráva spolu s dosavadním průběhem čerpání dotace včetně aktivit byla předložena panu prof. Doulíkovi, prorektorovi pro vnější vztahy UJEP, dne 10. 11. 2020. FZS UJEP bude z důvodu opatření souvisejících s COVID-19 ustanovovat fakultní školy až v prosinci 2020. FZS UJEP nemohla z důvodu uzavření středních škol připravit pro žáky odborné přednášky a exkurze s využitím simulátorů a nejnovějších pomůcek používaných ve zdravotnictví. Na podzim 2020 byla naplánována exkurze pro akademické pracovníky a doktorandy FSI UJEP, která se vzhledem k výše uvedené situaci nemohla uskutečnit.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2020

Razítko a podpis statutárního zástupce

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1



ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve vyjíměčných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
sídlo/adresa:	Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, 400 96
IČ/RČ:	44555601
Statutární zástupce:	doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
č.smlouvy:	20/SML1374/SOPD/KH
výše poskytnuté dotace:	200.000,-
název projektu:	Podpora polytechnického vzdělávání v ÚK II.

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
--------------------------	---------------------	---	--

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.05.2021
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Vzhledem k opatření proti COVID-19 a uzavření VŠ, SŠ, gymnázií a ZŠ byly realizovány pouze některé aktivity uvedené v popisu projektu. Plánované exkurze pro studenty FSI UJEP do podniku z průmyslové sféry byly přesunuty na neurčito z důvodu omezeného přístupu do těchto prostor. Výstup projektu byl naplněn zčásti, jelikož zde nebyla možnost vzhledem k uvedenému opatření realizovat exkurze na fakultě pro žáky ZŠ, SŠ, exkurze v průmyslové sféře, Den kariéry a odborné přednášky pro naše studenty v plném znění podle žádosti o neinvestiční dotaci ÚK. Aktivity, které nebyly zrealizovány na jaře z důvodu první vlny COVID-19, byly přesunuty na podzim 2020. Některé aktivity se v měsíci září, říjen uskutečnily, některé musely být z důvodu opatření zrušeny nebo přesunuty na neurčito. V současné době máme již domluvenou spolupráci na základě aktivit (exkurze, odborné přednášky) se ZŠ, SŠ a s průmyslovou sférou na dobu, kdy bude opatření uvolněné a bude možnost tyto aktivity zrealizovat. Se zástupci z průmyslové sféry dlouhodobě spolupracujeme a rádi bychom s nimi pokračovali v aktivitách, které máme již naplánované. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 5. 2021. Návrh na prodloužení projektu byl předložen na poradě proděkanů pro vnější vztahy dne 10. 11. 2020 prostřednictvím doc. Ludmily Novákové, proděkan pro vnější vztahy fakulty strojního inženýrství. Průběžná zpráva spolu s dosavadním průběhem čerpání dotace včetně aktivit byla předložena panu prof. Doulíkovi, prorektorovi pro vnější vztahy UJEP, dne 10. 11. 2020.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace (odbor strategie, přípravy a realizace projektů) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2020

Razítko a podpis statutárního zástupce

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM



Univerzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 1

1