

**ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY**

Žádat o změnu lze pouze ve **vyjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obchodní firma/název/jméno:	Městys Ročov
sídlo/adresa:	Ročov 121
IČ/RČ:	265446
Statutární zástupce:	Ing. Vojtěch Václav Pour
č.smlouvy:	19/SML2715/SOPD/RR
výše poskytnuté dotace:	350 000,00 Kč
název projektu:	Rekonstrukce komunikace na Kozině

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení	
		nové zařazení	

<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.12.2021
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		
--------------------------	---------	--	--

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Rekonstrukci - se rozumi zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů = INVESTIČNÍ VÝDAJE. Oprava - dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebenění nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu nebo dochází k výměně	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

V souvislosti s krizovou situací, která byla vyvolána pandemií koronaviru, došlo k velmi negativnímu ovlivnění postupu přípravy k zahájení stavby, která je předmětem dotace, zejména pak nebylo dosud vydáno povolení ke stavbě. Tuto situaci jsme nemohli předvídat a domníváme se, že by za daného stavu nemělo dojít k nevyčerpání dotace a tím i k ohrožení realizace samotného projektu. Nový termín ukončení realizace projektu zajistí nutný předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu a v žádném případě neovlivní plánovaný účel, cíle a výstupy projektu.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je správce Programu obnovy venkova (odbor regionálního rozvoje) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Ročově dne 19. 12. 2020

Razítko a podpis statutárního zástupce


Městys Ročov
Ročov 121, 439 67 Ročov