

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Obchodní firma/název/jméno:	Obec Malečov
sídlo/adresa:	Malečov 36, 403 27 Malečov
IČ/RČ:	00266884
Statutární zástupce:	Petr Kůstka
č.smlouvy:	23/SML1167/SOPD/INF
výše poskytnuté dotace:	1 000 000,00 Kč
název projektu:	Obec Malečov - nová CAS

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	INVESTICE/NEINVESTICE	původní zařazení nové zařazení	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU	nový termín realizace	31.5.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ke změně dochází z důvodu:

Příjemce žádá o prodloužení realizace projektu do 31.5.2025 místo původně plánovaného termínu 31.10.2024. Příjemce byl dodavatelem CAS v průběhu výroby CAS informován, že CAS bude dodána v původně stanoveném termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace. Bohužel, se zpozdila dodávka podvozků, a proto dodavatel není schopen dodržet původně deklarovaný termín. I přes zpoždění dodávky podvozku je dodavatel schopen dodržet termín uvedený v kupní smlouvě. Prodloužením termínu dodání CAS, tak nedochází ke změně kupní smlouvy.

V Malečově dne 21.10.2024

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce