

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 6.4

2. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2024

Věc:

PROGRAM 2023 – změna smluvních ujednání

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Schválení dodatků o prodloužení termínů realizace projektu ke smlouvám o poskytnutí investiční dotace v Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen "Program 2023") uzavřené s Městy Postoloprty, Bílina, Kryry, Hora Svaté Kateřiny a Roudnice nad Labem.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 18. 9. 2024 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/107R/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 18. 9. 2024 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/107R/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 2. 10. 2024 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/108R/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 2. 10. 2024 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 007/108R/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 16. 10. 2024 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/109R/2024

Přílohy:

6.4-1 Název: bod 6.4. příloha 1.pdf Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městu Postoloprty U

6.4-2 Název: bod 6.4. příloha 2.pdf Žádost Města Postoloprty U

6.4-3	Název:	bod 6.4. priloha 3.pdf	Dodatek smlouvy - Město Postoloprty	<input checked="" type="checkbox"/> U
6.4-4	Název:	bod 6.4. priloha 4.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městu Bílina	<input type="checkbox"/> U
6.4-5	Název:	bod 6.4. priloha 5.pdf	Žádost Města Bílina	<input type="checkbox"/> U
6.4-6	Název:	bod 6.4. priloha 6.pdf	Dodatek smlouvy - Město Bílina	<input checked="" type="checkbox"/> U
6.4-7	Název:	bod 6.4. priloha 7.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městu Roudnice nad Labem	<input type="checkbox"/> U
6.4-8	Název:	bod 6.4. priloha 8.pdf	Žádost Města Roudnice nad Labem	<input type="checkbox"/> U
6.4-9	Název:	bod 6.4. priloha 9.pdf	Dodatek smlouvy - Město Roudnice nad Labem	<input checked="" type="checkbox"/> U
6.4-10	Název:	bod 6.4. priloha 10.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městu Kryry	<input type="checkbox"/> U
6.4-11	Název:	bod 6.4. priloha 11.pdf	Žádost Města Kryry	<input type="checkbox"/> U
6.4-12	Název:	bod 6.4. priloha 12.pdf	Dodatek smlouvy - Město Kryry	<input checked="" type="checkbox"/> U
6.4-13	Název:	bod 6.4. priloha 13.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace Městu Hora Sváté Kateřiny	<input type="checkbox"/> U
6.4-14	Název:	bod 6.4. priloha 14.pdf	Žádost Města Hora Sváté Kateřiny	<input type="checkbox"/> U
6.4-15	Název:	bod 6.4. priloha 15.pdf	Dodatek smlouvy - Město Hora Sváté Kateřiny	<input checked="" type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje	
A)	<input type="text" value="rozhoduje"/>
o uzavření Dodatků o prodloužení termínu realizace projektů dle příloh č. 3, 6, 9, 12 a 15 ke smlouvám o poskytnutí investiční dotace v rámci Programu 2023.	
<hr/>	
B)	<input type="text" value="ukládá"/>
Mgr. Richardovi Brabcovi, hejtmánovi Ústeckého kraje zajistit uzavření Dodatků o prodloužení termínu realizace projektů k dotačním smlouvám z Programu 2023 dle bodu A) tohoto usnesení. Termín: do 31.01.2025	

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 007/18Z/2022 ze dne 12. prosince 2022 Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje.

Dle Čl. 7 odstavec 18. Programu 2023 - o prodloužení termínu ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí dotace.

Žádosti o prodloužení termínů realizace projektů v Programu 2023 byly projednány v několika termínech zasedání Rady Ústeckého kraje ještě v jejím VI. volebním období (18. září 2024 Postoloprty, Bílina, 2. října 2024 Roudnice nad Labem, Kryry a 16. října 2024 Hora Svaté Kateřiny).

Z důvodu předpokládaného zpoždění dodávky ze strany výrobce/dodavatele cisternové automobilové stříkačky, zažádalo Město Postoloprty o prodloužení termínu realizace projektu a to do 31. března 2025 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu).

Z důvodu předpokládaného zpoždění dodávky ze strany výrobce/dodavatele cisternové automobilové stříkačky, zažádalo Město Bílina o prodloužení termínu realizace projektu a to do 31. března 2025 (viz příloha č. 5 tohoto materiálu).

Z důvodu předpokládaného zpoždění dodávky ze strany stavební firmy, zažádalo Město Roudnice nad Labem o prodloužení termínu realizace projektu a to do 24. dubna 2025 (viz příloha č. 8 tohoto materiálu).

Z důvodu předpokládaného zpoždění dodávky ze strany výrobce/dodavatele cisternové automobilové stříkačky, zažádalo Město Kryry o prodloužení termínu realizace projektu a to do 30. června 2025 (viz příloha č. 11 tohoto materiálu).

Z důvodu předpokládaného zpoždění dodávky dopravního automobilu ze strany dodavatele, zažádalo Město Hora Svaté Kateřiny o prodloužení termínu realizace projektu a to do 31. prosince 2024 (viz příloha č. 14 tohoto materiálu).

O poskytnutí investiční dotace Městu Postoloprty z Programu 2023 a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML1162/SOPD/INF (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 ve výši 1 000 000,- Kč s termínem ukončení realizace projektu do 31. října 2024.

O poskytnutí investiční dotace Městu Bílina z Programu 2023 a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML1165/SOPD/INF (viz příloha č. 4 tohoto materiálu), bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 ve výši 1 000 000,- Kč s termínem ukončení realizace projektu do 31. října 2024.

O poskytnutí investiční dotace Městu Roudnice nad Labem z Programu 2023 a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML1168/SOPD/INF (viz příloha č. 7 tohoto materiálu), bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 ve výši 500 000,- Kč s termínem ukončení realizace projektu do 31. října 2024.

O poskytnutí investiční dotace Městu Kryry z Programu 2023 a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML1163/SOPD/INF (viz příloha č. 10 tohoto materiálu), bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 ve výši 1 000 000,- Kč s termínem ukončení realizace projektu do 31. října 2024.

O poskytnutí investiční dotace Městu Hora Svaté Kateřiny z Programu 2023 a uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML1177/SOPD/INF (viz příloha č. 13 tohoto materiálu), bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 ve výši 350 000,- Kč s termínem ukončení realizace projektu do 31. října 2024.

Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Bc. Jan Jelínek - vedoucí odboru
informatiky a organizačních věcí
Bc. Tomáš Štěpánek - samostatný
referent oddělení krizového řízení

Mgr. Richard Brabec (hejtman)

Schvalovací cesta:

1	Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)	 Bc. Jan Jelínek 03.12.2024
2	Mgr. Richard Brabec (hejtman)	 Mgr. Richard Brabec 3.12.2024

Podpis zpracovatele:  **Alice Endrštová**