

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 8.2

2. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2024

Věc:

„Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji“ – žádosti o změnu

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

Žádosti o změnu v rámci dotačního programu „Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023“, který byl vyhlášen Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/20Z/2023 ze dne 20. 2. 2023.

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 18. 9. 2024 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení: 075/107R/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 2. 10. 2024 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení: 071/108R/2024

Rada Ústeckého kraje

Dne: 26. 11. 2024 Pro:  Proti:  Zdržel se:  Č. usnesení:

Přílohy:

8.2-1	Název: bod 8.2 příloha 1 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2315/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-2	Název: bod 8.2 příloha 2 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2315/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
8.2-3	Název: bod 8.2 příloha 3 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Libědice	<input type="checkbox"/> U
8.2-4	Název: bod 8.2 příloha 4 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2323/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-5	Název: bod 8.2 příloha 5 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2323/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U

8.2-6	Název: bod 8.2 priloha 6 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Perštejn	<input type="checkbox"/> U
8.2-7	Název: bod 8.2 priloha 7 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2406/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-8	Název: bod 8.2 priloha 8 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2406/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
8.2-9	Název: bod 8.2 priloha 9 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Dobkovice	<input type="checkbox"/> U
8.2-10	Název: bod 8.2 priloha 10 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2353/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-11	Název: bod 8.2 priloha 11 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2353/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
8.2-12	Název: bod 8.2 priloha 12 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Černčice	<input type="checkbox"/> U
8.2-13	Název: bod 8.2 priloha 13 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2436/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-14	Název: bod 8.2 priloha 14 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2436/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
8.2-15	Název: bod 8.2 priloha 15 black.pdf	Žádost o změnu - Město Budyně nad Ohří	<input type="checkbox"/> U
8.2-16	Název: bod 8.2 priloha 16 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2444/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-17	Název: bod 8.2 priloha 17 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2444/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
8.2-18	Název: bod 8.2 priloha 18 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Chuderov	<input type="checkbox"/> U
8.2-19	Název: bod 8.2 priloha 19 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2311/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-20	Název: bod 8.2 priloha 20 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2311/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
8.2-21	Název: bod 8.2 priloha 21 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Vrbno nad Lesy	<input type="checkbox"/> U
8.2-22	Název: bod 8.2 priloha 22 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2355/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-23	Název: bod 8.2 priloha 23 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2355/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U

8.2-24	Název: bod 8.2 priloha 24 black.pdf	Žádost o změnu - Město Jiříkov	<input type="checkbox"/> U
8.2-25	Název: bod 8.2 priloha 25 black.pdf	Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 23/SML2424/SoPD/PIT	<input checked="" type="checkbox"/> U
8.2-26	Název: bod 8.2 priloha 26 black.pdf	Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2424/SoPD/PIT	<input type="checkbox"/> U
8.2-27	Název: bod 8.2 priloha 27 black.pdf	Žádost o změnu - Obec Kozly	<input type="checkbox"/> U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2315/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2323/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2406/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
4. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2353/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení.
5. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2436/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 13 tohoto usnesení.
6. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2444/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 16 tohoto usnesení.
7. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2311/SoPD/PIT, kterým se mění závazný ukazatel z 40,00 % na nový závazný ukazatel 65,00 % a termín realizace projektu, dle přílohy č. 19 tohoto usnesení.
8. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2355/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 22 tohoto usnesení.
9. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2424/SoPD/PIT, kterým se mění termín realizace projektu, dle přílohy č. 25 tohoto usnesení.

## Důvodová zpráva:

### 1. Smlouva č. 23/SML2315/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti obce Libědice schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu "PD - Zasiťování pozemků a komunikace".
- b) Dne 22. 8. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2315/SoPD/PIT - příloha č. 2 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 30. 11. 2024.
- c) Dne 28. 8. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 3 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace projektu nejdéle do 31. 12. 2025. Důvodem žádosti o prodloužení termínu realizace projektu je skutečnost, že musely být nejprve provedeny Zastavovací studie pro zástavbu RD a následně po zpracování těchto studií může být vypracována projektová dokumentace.

### 2. Smlouva č. 23/SML2323/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti obce Perštejn schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu "Projektová dokumentace pro sportovní halu Perštejn".
- b) Dne 31. 7. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2323/SoPD/PIT - příloha č. 5 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 31. 7. 2024.
- c) Dne 9. 8. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 6 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace projektu nejpozději do 31. 12. 2025. Příjemce dotace uvádí, že v říjnu 2023 došlo ke změně ve vedení obce Perštejn, objevily se nové podněty týkající se projekce nové sportovní haly, které musely být řešeny, a tím došlo k pozastavení projekčních prací. Vypořádání podnětů žadatel předpokládá do konce roku 2024 a poté budou projekční práce obnoveny.

### 3. Smlouva č. 23/SML2406/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti obce Dobkovice schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu "Dobkovice - rekonstrukce mostu M1".
- b) Dne 24. 7. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2406/SoPD/PIT - příloha č. 8 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 31. 12. 2024.
- c) Dne 26. 8. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 9 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace projektu nejdéle do 30. 9. 2025. Žadatel uvádí, že termín realizace nemůže být dodržen, vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k dalším požadavkům ze strany SČVK, a.s. a ČD - Telematika a.s., a také dílčí úpravy projektové dokumentace na základě požadavků ze strany vlastníků pozemků dotčených stavbou, které musí být vypořádány. Projektová dokumentace bude vyhotovena po zpracování a vypořádání všech požadavků.

### 4. Smlouva č. 23/SML2353/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti obce Černčice schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu "Zpracování projekt. dok. - rek. Sokolovny Černčice".
- b) Dne 26. 7. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2353/SoPD/PIT - příloha č. 11 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 30. 11. 2024.
- c) Dne 17. 9. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 12 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace projektu nejdéle do 31. 12. 2025. Žadatel uvádí, že v průběhu zpracování projektové dokumentace bylo nutné řešit požadavky na napojení objektu na kanalizační řád a požadavky majitelů dotčených sousedních pozemků. Tyto požadavky musely být zpracovány a prodloužily časové období pro dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení.

### 5. Smlouva č. 23/SML2436/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti města Budyně nad Ohří schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu "Revitalizace sídliště Poplužní - projektová dokumentace".
- b) Dne 23. 9. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2436/SoPD/PIT - příloha č. 14 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 31. 10. 2024.
- c) Dne 16. 9. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 15 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace projektu nejdéle do 30. 9. 2025. Příjemce dotace uvádí, že k prodloužení termínu realizace došlo z důvodu opakovaného výběrového řízení, zpoždění při administraci výběrového řízení a výběru zpracovatele dokumentace oproti předpokládanému termínu.

### 6. Smlouva č. 23/SML2444/SoPD/PIT

- a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti obce Chuderov schválena

investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti objektu Radešín".  
b) Dne 1. 8. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2444/SoPD/PIT - příloha č. 17 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 31. 12. 2024.  
c) Dne 11. 9. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 18 tohoto materiálu) o změnu termínu realizace nejdéle do 31. 12. 2025. Důvodem žádosti je skutečnost, že musela být nejprve zpracována Úvodní studie proveditelnosti a teprve po jejím zpracování může být vypracována projektová dokumentace, tím dojde k prodloužení termínu realizace.

#### 7. Smlouva č. 23/SML2311/SoPD/PIT

a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti obce Vrbno nad Lesy schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu: "Kanalizační přípojky - projekty".  
b) Dne 25. 7. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2311/SoPD/PIT - příloha č. 20 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 31. 12. 2024 a závazný ukazatel 40,00 %.  
c) Dne 15. 11. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 21 tohoto materiálu) o zvýšení závazného ukazatele maximálně na

65,00 % a současně o prodloužení termínu realizace projektu nejdéle do 31. 12. 2025. V rámci realizace projektu se objevila potřeba řešit situaci týkající se oddělení soukromých pozemků zasahujících pod chodníky v celé jedné ulici obce. Navrhovaná změna závazného ukazatele umožní využít nevyčerpanou část dotace na vypracování geometrického plánu, který bude sloužit k oddělení těchto pozemků. Tímto krokem dojde k narovnání majetkových vztahů mezi obcí a vlastníky dotčených pozemků. Vykoupením oddělených pozemků bude možné prodloužit veřejné části přípojek, což povede k efektivnějšímu využití infrastruktury a lepšímu poskytování veřejných služeb v dané lokalitě.

Změnou závazného ukazatele bude zajištěno efektivní využití přidělených finančních prostředků, aniž by bylo nutné vracet nevyčerpanou část dotace. Tímto opatřením zároveň dochází k naplnění účelu projektu i v širším kontextu rozvoje obce.

#### 8. Smlouva č. 23/SML2355/SoPD/PIT

a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti města Jiříkov schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu: "PD-II. etapa, chodník Filipovská - k. ú. Jiříkov".  
b) Dne 24. 8. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2355/SoPD/PIT - příloha č. 23 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 30. 11. 2024.  
c) Dne 2. 10. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 24 tohoto materiálu) o prodloužení termínu realizace projektu nejdéle do 30. 5. 2025. Důvodem žádosti je skutečnost, že v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k dalším požadavkům ze strany dotčených orgánů (SČVaK a Povodí Ohře) souvisejícím s odvodněním dotčených ploch. Tyto požadavky si vyžádaly provedení úprav v projektové dokumentaci, což vedlo k prodloužení termínu realizace projektu.

#### 9. Smlouva č. 23/SML2424/SoPD/PIT

a) Usnesením ZÚK č. 056/22Z/2023 ze dne 26. 6. 2023 byla na základě žádosti obce Kozly schválena investiční dotace ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu: "Studna a závlahy na fotbalovém hřišti".  
b) Dne 26. 7. 2023 byla uzavřena smlouva č. 23/SML2424/SoPD/PIT - příloha č. 26 tohoto materiálu, ve které je původní termín realizace stanoven nejdéle do 31. 12. 2024.  
c) Dne 10. 10. 2024 byla doručena žádost (příloha č. 27 tohoto materiálu) o prodloužení termínu realizace projektu nejdéle do 28. 2. 2025. Příjemce uvádí, že k prodloužení termínu realizace došlo z důvodu nutnosti vypořádání připomínek občanů.

#### Zpracoval / konzultoval:

Bc. Radka Maierová, DiS., vedoucí oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Bc. Eva Lívařová, samostatný referent oddělení projektů, odbor podpory podnikání, inovací a transformace

#### Předkládá:

Mgr. Richard Brabec (hejtman)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Iva Tomešová</b> <b>27.11.2024</b>
2	Mgr. Richard Brabec (hejtman)	 <b>Mgr. Richard Brabec</b> <b>28.11.2024</b>

**Podpis zpracovatele:****Bc. Michaela Janatková**  
.....