

## ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obch. spol./obec/název/jméno:	Obec Libědice
sídlo/adresa:	Libědice 27, 438 01 Libědice
IČ/RČ:	673153
Statutární zástupce:	Pavel Kozlík
Č.smlouvy:	23/SML2315/SoPD/PIT
Výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
Název projektu:	PD - Zasiťování pozemků a komunikace

**změna se týká:**

<input type="checkbox"/>	<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU</b>	nový termín	<b>31.12.2025</b>
<input type="checkbox"/>	<b>OSTATNÍ</b>		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

**ke změně dochází z důvodu:**

Projektová dokumentace nemohla být provedena jelikož jako prvním krokem musela být provedena Zastavovací studie pro zástavbu RD v Libědicích na základě které jsme v současné době přistoupili k provedení Projektové dokumentace. Tyto důvody časově velice prodloužily dobu realizace.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

v Libědicích ..... dne **28.8.2024** .....

Razítk