

ŽÁDOST O ZMĚNU SMLOUVY

Žádat o změnu lze pouze ve **výjimečných případech** a **vždy** musí být žádost podložena relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Obch. spol./obec/název/jméno:	Obec Dobkovice
sídlo/adresa:	Dobkovice 101, 407 03 Dobkovice
IČ/RČ:	261246
Statutární zástupce:	Michal Faltus
Č.smlouvy:	23/SML2406/SoPD/PIT
Výše poskytnuté dotace:	200 000,00 Kč
Název projektu:	Dobkovice - rekonstrukce mostu M1

změna se týká:

<input type="checkbox"/>	ZÁVAZNÉHO UKAZATELE	nový závazný ukazatel výše celkových nákladů	
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMÍNU REALIZACE A FINANČNÍHO UKONČENÍ PROJEKTU	nový termín	30.09.2025
<input type="checkbox"/>	OSTATNÍ		

ZÁVAZNÝ UKAZATEL	TERMÍN REALIZACE PROJEKTU	OSTATNÍ
Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových ustatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. III, odst. 1 - Financování	Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží nebo v případě prodloužení finančního ukončení projektu. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace a to v čl. II - Doba realizace.	Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

O prodloužení termínu bylo požádáno zpracovatelem PD, kdy je v rámci projektu nutné dořešit přeložku vodovodu SČVK, přeložku sdělovacího kabelu ČD Telematika a požadavků soukromých vlastníků dotčených stavbou - viz Žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 14.08.2024 od společnosti AZ Consult spol. s r.o..

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu je poskytovatel dotace (odbor podpory podnikání, inovací a transformace) oprávněn, vyžádat si další dodatečné podklady.

V Dobkovicích dne.....

..