

Ústecký Kraj

SPZ Triangle

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

V Mostě dne 18.10.2024

Věc: Návrhu dodatku č.2 ke Smlouvě o rezervaci pozemků a Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy – I. Etapa

Vážený,

V příloze zasíláme návrh dodatku č. k rezervační smlouvě se zapracovanými připomínkami.

Projekt H2 Triangle je jedním ze strategických projektů v Ústeckém kraji v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, který bude v první etapě realizovat kompletní vodíkové hospodářství v průmyslové zóně Triangle od výroby, skladování až po distribuci obnovitelného vodíku. Projekt má potenciál přispět k transformaci regionu a přinést nové technologie a vytvořit další pracovní místa v perspektivním odvětví.

Na základě probíhajícího stavebního řízení a aktuální situace se komplikacemi systému elektronického stavebního řízení jsme byli Stavebním úřadem v Žatci upozorněni, že není pravděpodobné, aby stavební úřad vydal stavební povolení na Etapu I tak, aby nabylo právní moci do 17.1.2025, kdy uplyne 30 měsíců od účinnosti Smlouvy o rezervaci pozemků.

Protože je termín stavebního povolení také ovlivněn prodloužením lhůt pro vydání stanovisek dalších dotčených orgánů státní správy, navrhuje v čl. 9.1 Smlouvy prodloužení lhůty pro splnění podmínek na 36 měsíců od dne účinnosti Smlouvy o rezervaci pozemků. Zároveň navrhuje prodloužení z toho vyplývající lhůty pro uzavření Kupní smlouvy také na 36 měsíců od dne účinnosti Smlouvy o rezervaci pozemků.

S úctou



Příloha: Návrh dodatku č.2