



Město Blšany

Náměstí 29
439 88 Blšany

tel. 415 214 704, e-mail: mesto@blsany.cz
www.blsany.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Vážená paní
Ing. Irena Jeřábková, MPA, vedoucí odboru
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Vaše spis. zn.: KUUK/104781/2023/11
Vaše č.j.: KUUK/163729/2024
V Blšanech dne: 19.11.2024
Č.j.: MuBl-427/2024
Vyřizuje: Břehovská/tel. 607 838 441

Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc – odpověď na výzvu k vyjádření ze dne 15.11.2024

Vážená paní,

v odpovědi na Vaši výzvu ze dne 15.11.2024, jejímž předmětem je doplnění odůvodnění námi podané žádosti o změnu projektu Obnova malé vodní nádrže, Malá Černoc, realizovaného s podporou Ústeckého kraje z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018–2025 na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 23/SML2837/SoPD/ZPZ, Vám zasíláme následující vyjádření.

V odůvodnění žádosti o změnu jsme uvedli (citujeme):

„Zhotovitel stavby nedodržel termín dokončení realizace stavby v rozsahu projektu do 16.9.2024. Tento smluvní termín byl stanoven tak, aby žadateli vznikla dostatečná časová rezerva z pohledu termínu, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. Náklady projektu vznikly v období před 30.9.2024, tedy v souladu s ustanovením článku I. odstavec 1. smlouvy o poskytnutí dotace, z důvodu opatrnosti a za účelem zamezení možným odlišným výkladům (výdaje vznikly na rozdíl od nákladů až v říjnu 2024) podává žadatel tuto žádost o změnu. V současné době probíhá přejímací řízení stavby.“

Dílo bylo dokončeno, předáno a převzato ke dni 30.9.2024. Protokol o předání a převzetí díla přikládáme k této naší odpovědi. Stavba nepodléhala povolení a nepodléhá tak ani kolaudaci. Tím došlo k dodržení závazného ukazatele, stanoveného v článku II., odstavce 3. a 7. smlouvy o poskytnutí dotace.

Žádost o prodloužení termínu jsme podali z důvodu, abychom předešli možným problémům, když článek II. odstavec 4. smlouvy o poskytnutí dotace hovoří o nutnosti náklady v termínu do 30.9.2024 rovněž uhradit, z čehož vyplývá povinnost fakturu vystavenou za období do 30.9.2024

v tomto období rovněž proplatit na účet zhotovitele.

Námi podaná žádost se tedy fakticky netýká změny závazného ukazatele (tedy změny termínu dokončení realizace projektu), ale pouze termínu financování nákladů ze stran příjemce dotace, když ke dni 30.9.2024 sice vznikly veškeré náklady stavební části projektu (což vyplývá z předávacího protokolu a ze zjišťovacích protokolů), ale tyto náklady nebyly k tomuto dni uhrazeny a nebyly vystaveny ani příslušné faktury. Náklady na technický dozor vznikly v březnu 2024 (faktura č. 16032024) a v říjnu 2024 (faktura č. 71102024).

Žádost o změnu byla podána až po termínu realizace projektu a po termínu uznatelnosti nákladů z následujících důvodů:

1. samotný termín fyzické realizace (stavby) jako závazný ukazatel by bylo možné považovat za splněný, pokud bychom vycházeli jen z protokolu o předání a převzetí díla,
2. v rámci kompletace podkladů k závěrečné zprávě a vyúčtování, po konzultaci s naší účetní a naším právním zástupcem, jsme si teprve uvědomili možný různý výklad období uznatelnosti nákladů a výdajů projektu a bezprostředně poté jsme podali žádost o změnu,
3. zhotovitel stavby opakovaně sliboval dodržení termínu dle uzavřené smlouvy o dílo do 16.9.2024, což nakonec nesplnil, přičemž fakturu nám vystavil až 11.10.2024, čímž znemožnil náš záměr v termínu do 30.9.2024 náklady projektu uhradit,
4. celá situace byla tak námi řešena v časové tísní, která nevznikla naší vinou.

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem.

Za Město Blšany

Ing. Dagmar Břehovská
starostka města