



Obec Pnětluky

Pnětluky čp. 26, okres Louny PSČ 440 01

IČO: 00556394

Tel: 705120453 Bank.spojení: Komerční banka Žatec

Č.účtu: 15923481/0100

e-mail: pnetluky@seznam.cz

Adresát:

Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

K č.j. KUUK/174858/2023

Vyřizuje: Ing. Rostislav Mareš, tel. 722091410

Pnětluky, 14.10.2024

**Žádost o změnu termínu financování a ukončení realizace projektu
„Pořízení svozových prostředků a vybavení pro odpadové hospodářství Obce Pnětluky“
realizovaného s podporou Ústeckého kraje na základě Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č.
23/SML2860/SoPD/ZPZ ze dne 2.1.2024 z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025**

Vážení přátelé,

žádáme Vás tímto o změnu termínů, obsažených ve smlouvě o poskytnutí dotace, v článku II. odstavec 4. a 5. smlouvy o poskytnutí dotace, z původního 30.9.2024 na 30.11.2024, a to z vážných důvodů, jejichž vznik jsme nemohli předpokládat v době uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a které nejsou způsobeny naší vinou.

Odůvodnění žádosti

Naše obec zajistila výběr dodavatelů v rozsahu tohoto projektu v souladu s platnými právními předpisy v období březen – květen 2024 a v květnu 2024 uzavřela s vybranými dodavateli kupní smlouvy na všechny dodávky, které jsou součástí rozpočtu projektu. Termíny byly ve všech kupních smlouvách sjednány tak, aby odpovídaly závazným termínům obsaženým ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Téměř všechny dodávky v rámci projektu (tj. dodávka traktoru, přívěsu, štěpkovače a paketovacího lisu) byly již uskutečněny a uhrazeny před 30.9.2024, bohužel však s výjimkou dodávky kontejnerů od společnosti MEVA-TEC s.r.o., která smluvní termín nesplnila. V době do 30.9.2024 jsme tak nemohli

dodávku kontejnerů převzít a příslušné náklady uhradit. Situace je s největší pravděpodobností vyvolána vysokou poptávkou po tomto druhu zboží ve vztahu ke kapacitám výrobce.

Posunutí termínu o 2 měsíce je navrhováno i z důvodu vytvoření dostatečné časové rezervy, když dodavatel telefonicky přislíbil uskutečnění dodávky již v průběhu října 2024, avšak podle našich zkušeností není možné se na tento příslib zcela spolehnout.

Závěrečnou zprávu s vyúčtováním jsme připraveni podat bezodkladně po splnění a uhrazení dodávky.

Děkujeme Vám za pochopení naší situace, které přispěje k úspěšnému dokončení našeho velmi důležitého projektu, realizovaného s výrazným příspěvkem Ústeckého kraje.

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem.

Za Obec Pnětluky

Ladislav Andrt, starosta