

# Bod 11.9 příloha 3

<b>Žádost o změnu projektu z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025</b>		
<b>Žádost ve věci prodloužení termínu ukončení realizace akce „Tisá - vodovod a kanalizace, směr Kačák - II. etapa (1.etapa)“</b>		
<b>Obchodní firma/název/jméno:</b>	<b>Obec Tisá</b>	
<b>sídlo/adresa:</b>	Tisá 205, 403 36 Tisá	
<b>IČ/RČ:</b>	00267082	
<b>Statutární zástupce:</b>	Jiří Turek, starosta	
<b>Číslo smlouvy:</b>	24/SML2237/SoPD/ZPZ	
<b>výše poskytnuté dotace:</b>	4 901 603,00 Kč	
<b>název projektu:</b>	<b>Tisá - vodovod a kanalizace, směr Kačák - II. etapa (1.etapa)</b>	
<b>změna se týká:</b>		
		<b>ZÁVAZNÉHO UKAZATELE</b>
x		<b>TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU</b>
		<b>OSTATNÍ</b>
<b>ZÁVAZNÝ UKAZATEL</b>	<b>TERMÍN REALIZACE PROJEKTU</b>	<b>OSTATNÍ</b>
<i>Info: Ke změně závazného ukazatele dochází v případě, že se celkové náklady Projektu sníží oproti nákladům stanoveným smlouvou. Závazný ukazatel je podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu a je pevně stanoven smlouvou o poskytnutí dotace v čl. II, odst. 6)</i>	<i>Info: Ke změně termínu realizace projektu dochází zpravidla v případě, že se samotná realizace projektu prodlouží. Doba realizace je opět pevně stanovena smlouvou o poskytnutí dotace, čl. II odst. 3), 4).</i>	<i>Info: Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká dvou předešlých změn.</i>
<b>ke změně dochází z důvodu:</b>		
<p>Předkládáme tímto žádost ve věci prodloužení termínu ukončení realizace akce, a to ke dni 31. 12. 2025, a to za účelem dosažení vykonatelného právního aktu umožňující užívání stavby. Původní termín (30. 11. 2024) je z důvodu potřebné vyšší časové náročnosti a délce lhůt při součinnosti všech dotčených orgánů nedostatečný.</p>		
Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.		
V.....dne.....	..... Razítko a podpis statutárního zástupce	