



Krajský úřad Ústeckého kraje


do rukou  
Ing. Petr Severy  
Vedoucího odboru zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad LabemNaše značka  
značkaVaše značka  
značkaLinka  
Linka 477114111E-mail  
Ludek.ruckl@kzcr.euÚstí nad Labem  
30. 3. 2020

Předložení výsledné kalkulace SOHZ 2019

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 Smlouvy o poskytnutí veřejné služby a podmínkám poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Ústeckým krajem dne 26. 6. 2017 zasíláme ve stanovené lhůtě výslednou kalkulaci vyrovnávací platby SOHZ 2019 za rok 2019.

Výsledná kalkulace – vyúčtování poskytnuté investiční dotace je předkládáno v dohodnuté struktuře, investiční prostředky, poskytnuté Ústeckým krajem dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace pro rok 2019 ze dne 25. 6. 2019 ve výši 195 mil. Kč byly v roce 2019 řádně čerpány v objemu 148 124 096,19 Kč. Dočerpání zbývajících prostředků je v souladu se smluvními ujednáními předpokládáno v průběhu r. 2020.

S pozdravem



Ing. Luděk Růckl

náměstek pro ekonomické řízení a controlling  
Krajská zdravotní, a.s.Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627**Ústecký kraj**  
**Doručeno: 30.03.2020 15:09**  
**KUUK/054606/2020**  
**listy: 1      přílohy:**  
**Pocet listu, sv. příloh: 1**

kuukes7a31917d

Příloha: Výsledná kalkulace vyrovnávací platby pro období 2019 – 2020 ze dne 30. 3. 2020

**Vyúčtování investiční dotace SOHZ 2019 – předložení výsledné kalkulace výše Vyrovnávací platby pro rok 2019 (výsledná kalkulace) v souladu se Smlouvou SOHZ ze dne 26. 6. 2017 a Smlouvou o poskytnutí investiční dotace ze dne 25. 6. 2019**

**1. Identifikační údaje o žadateli:**

1.1 Jméno, příjmení/Název žadatele: **Krajská zdravotní, a.s.**

1.2 Organizační forma (forma právní osobnosti): **Akciová společnost**

1.3 Datum narození/IČ: **25488627** DIČ: **CZ25488627**

**1.4 Adresa bydliště/Sídlo:**

obec: Ústí nad Labem část obce: Severní Terasa PSČ : 401 13  
ulice: Sociální péče č. p. 3316 č. or.: 12A  
telefon/fax: +420 477 114 105 e-mail: sekretariat@kzcr.eu http://www.kzcr.eu  
datová schránka: 5gueuef

**1.5 Registrace**

*(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):*

1.6 Číslo účtu: **280078178/0300, nebo 216686400/0300** u peněžního ústavu: **CSOB**

**2. U právnických osob identifikace:**

**a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu zastoupení)**

I. Jméno, titul, funkce: **Ing. Petr Fiala, generální ředitel**  
Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**  
Telefon/Fax: **+420 477 114 105**  
E-mail: **sekretariat@kzcr.eu**

II. Jméno, titul, funkce:  
Kontaktní adresa:  
Telefon/Fax:  
E-mail:

III. Jméno, titul, funkce:  
Kontaktní adresa:  
Telefon/Fax:  
E-mail:

## **b) osob s podílem v této právnické osobě**

I. Jméno, **Ústecký kraj**  
příjmení/název:  
adresa **Velká Hradební 3318/48, 400 02 Ústí nad Labem**  
bydliště/sídlo:  
Datum narození/IČ: **70892156**  
Telefon/E-mail: **+420 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz**

II. Jméno,  
příjmení/název:  
adresa  
bydliště/sídlo:  
Datum narození/IČ:  
Telefon/E-mail:

## **c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)**

I. Název:  
Sídlo:  
IČ:  
Telefon/E-mail:  
Výše podílu:

II. Název:  
Sídlo:  
IČ:  
Telefon/E-mail:  
Výše podílu:

## **3. Kontaktní osoba**

Jméno, titul, funkce: **Ing. Luděk Růckl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling**

Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**

Telefon/Fax: **+420 477 114 111**

E-mail: [Ludek.Ruckl@kzcr.eu](mailto:Ludek.Ruckl@kzcr.eu)

#### 4. Výsledná kalkulace na dotaci Ústeckého kraje za rok 2019

V souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. dne 26. 6. 2017, Smlouvou o poskytnutí investiční dotace pro rok 2019 ze dne 25. 6. 2019 a aplikací „Model výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“ je předkládána výsledná kalkulace investiční dotace ve výši 195 000 000,- Kč, přičemž podrobný seznam jednotlivých investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je uveden v příloze č. 3 tohoto vyúčtování.

#### 5. Celková výše požadované dotace: 195 000 000,00 Kč, celkem v roce 2019 čerpáno 148 124 096,19 Kč, předpokládaná výše čerpání v roce 2020 je 46 875 903,81 Kč

V roce 2019 byly vynaloženy v oblasti prioritních investičních akcí investiční výdaje ve výši 148 124 096,19 Kč v oblasti náhradních investičních akcí investiční výdaje ve výši 0,- Kč. Z hlediska členění dle druhu investice, pak byly vynaloženy investiční prostředky na rozvojové investice ve výši 2 950 251,38 Kč a nové 145 173 844,81 Kč. Podrobný přehled čerpání je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto vyúčtování.

	OZ	NÁZEV AKCE	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2019	SKUTEČNÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2019	DRUH INVESTICE
Poř.č.	<b>Prioritní investiční akce</b>				
1	KZ, a.s	Žehlicí linka	10 675 000,00		ROZVOJOVÁ
2	Masarykova nemocnice UL	Endoskopická věž	3 000 000,00		OBNOVOVACÍ
3	Masarykova nemocnice UL	Monitory životních funkcí + centrální stanice	5 325 000,00		NOVÁ
4	Masarykova nemocnice UL	Transportní ventilátor	500 000,00		NOVÁ
5	Masarykova nemocnice UL	Infusní technika	2 400 000,00		NOVÁ
6	Masarykova nemocnice UL	Budova D_Rekonstrukce stanice větších dětí	5 300 000,00	2 950 251,38	ROZVOJOVÁ
7	Masarykova nemocnice UL	Aktivní antidekubitní systém	300 000,00	224 664,00	NOVÁ
8	Nemocnice Teplice	Centrální JIP+ARO TP	137 500 000,00	144 949 180,81	NOVÁ
9	Masarykova nemocnice UL	Zřízení interních ambulancí v pavilonu G	6 655 000,00		ROZVOJOVÁ
10	Nemocnice Děčín	Rozšíření prostoru Nemocniční lékárny	5 445 000,00		ROZVOJOVÁ
11	Nemocnice Děčín	Přemístění pokladen včetně centrálního příjmu pacientů do budovy B	7 010 000,00		ROZVOJOVÁ
12	Nemocnice Chomutov	Zřízení centrálního skladu prádla	3 025 000,00		ROZVOJOVÁ
13	Nemocnice Most	Výstavba skladu mediplynů	3 025 000,00		ROZVOJOVÁ
14	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce střechy a výměna oken v budově T	4 840 000,00		ROZVOJOVÁ
	<b>Celkem prioritní Investiční akce</b>		<b>195 000 000</b>	<b>148 124 096,19</b>	
		<b>z toho obnovovací</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	
		<b>z toho rozvojová</b>	<b>45 975 000</b>	<b>2 950 251,38</b>	
		<b>z toho nová</b>	<b>146 025 000</b>	<b>145 173 844,81</b>	

Přehled jednotlivých investičních akcí vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je uveden v příloze č. 3 tohoto vyúčtování.

Zadání jednotlivých investičních akcí bylo provedeno v souladu se zákonem 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž u dokončených investičních akcí jsou doklady k zadávacímu řízení uvedeny v příloze č. 4. tohoto vyúčtování.

Realizací investičních akcí, zahrnutých v SOHZ 2019 došlo ke zvýšení komfortu poskytovaných zdravotních služeb, v řadě případů pak k odstranění nevyhovujícího technického stavu, modernizace a povýšení technologického standardu na v současné době běžně požadovaný.

V Ústí nad Labem dne 30. 3. 2020

06  
KZ  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

Přílohy vyúčtování:

1. Seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. informace o skutečných vynaložených nákladech
2. Položkový přehled účetních dokladů vč. čerpání dotačních prostředků
3. Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktiv vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti
4. Seznam dokumentace k doložení hospodárnosti realizovaných investic

## Seznam investičních akcí\_SOHZ 2019

Poř. číslo	OZ	DRUH MAJETKU	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2019	DRUH INVESTICE	Vyčerpano_2019	Stav investic
<b>Prioritní investiční akce</b>								
1	KZ, a.s	Stroje a přístroje provozní	Zehlič linka	Investiční dotace UK	10 675 000,00	ROZVOJOVÁ		odložená investice
2	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Endoskopická věž	Investiční dotace UK	3 000 000,00	OBNOVOVACÍ		odložená investice
3	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Monitorový životních funkcí + centrální stanice	Investiční dotace UK	5 325 000,00	NOVA		započatá investice
4	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Transportní ventilátor	Investiční dotace UK	500 000,00	NOVA		započatá investice
5	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Inženýrská technika	Investiční dotace UK	2 400 000,00	NOVA		neralizováno/odstoupeno od realizace
6	Masarykova nemocnice UL	Stavby a investice stavebního charakteru	Budova D. Rekonstrukce stanice věšících dětí	Investiční dotace UK	5 300 000,00	ROZVOJOVÁ	2 950 251,38	úspěšná realizace
7	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Aktivní antidekubitní systém	Investiční dotace UK	300 000,00	NOVA	224 664,00	dokončená investice
8	Nemocnice Teplice	Stavby a investice stavebního charakteru	Centrální JIP-PARO TP	Investiční dotace UK	137 500 000,00	NOVA	144 949 180,81	úspěšná realizace
9	Masarykova nemocnice UL	Stavby a investice stavebního charakteru	Zřízení interních ambulancí v pavilonu G	Investiční dotace UK	6 655 000,00	ROZVOJOVÁ		odložená investice
10	Nemocnice Děčín	Stavby a investice stavebního charakteru	Rozšíření prostorů Nemocniční lékárny	Investiční dotace UK	5 445 000,00	ROZVOJOVÁ		odložená investice
11	Nemocnice Chomutov	Stavby a investice stavebního charakteru	Přemístění pokladen včetně centrálního příjmu pacientů do budovy B	Investiční dotace UK	7 010 000,00	ROZVOJOVÁ		započatá investice
12	Nemocnice Most	Stavby a investice stavebního charakteru	Zřízení centrálního skladu prádla	Investiční dotace UK	3 025 000,00	ROZVOJOVÁ		započatá investice
13	Masarykova nemocnice UL	Stavby a investice stavebního charakteru	Výstavba sklačky medlobýně	Investiční dotace UK	3 025 000,00	ROZVOJOVÁ		odložená investice
14	Masarykova nemocnice UL	Stavby a investice stavebního charakteru	Rekonstrukce střechy a výměna oken v budově T	Investiční dotace UK	4 840 000,00	ROZVOJOVÁ		odložená investice
<b>Celkem prioritní investiční akce</b>					<b>1 95 000 000</b>		<b>148 124 095</b>	
				<b>z toho obnovení</b>	<b>3 000 000</b>		<b>0</b>	
				<b>z toho rozvojová</b>	<b>45 975 000</b>		<b>2 950 251</b>	
				<b>z toho nová</b>	<b>146 025 000</b>		<b>145 173 845</b>	

Poř. číslo	OZ	DRUH MAJETKU	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2019	DRUH INVESTICE	Vyčerpano_2019	Stav investic
<b>Náhradní investiční akce</b>								
15	KZ, a.s	Výpočetní technika	Disky do datového úložiské 3par	Vlastní zdroje	2 200 000,00	ROZVOJOVÁ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
16	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Doplnění interní techniky JIP-KAPIM	Vlastní zdroje	2 000 000,00	OBNOVOVACÍ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
17	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Ultrazvukové přístroje pro anestezii	Vlastní zdroje	3 200 000,00	NOVA		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
18	Masarykova nemocnice UL	Zdravotní a laboratorní technika	Laminární box pro ledení radiofarmak	Vlastní zdroje	2 400 000,00	OBNOVOVACÍ		0,00 započatá investice
19	Nemocnice Děčín	Zdravotní a laboratorní technika	Laparoskopická tk věž	Vlastní zdroje	2 500 000,00	OBNOVOVACÍ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
20	Nemocnice Děčín	Zdravotní a laboratorní technika	HDTV endoskopická sestava včetně uzkopásmového zobrazení	Vlastní zdroje	2 100 000,00	OBNOVOVACÍ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
21	Nemocnice Chomutov	Zdravotní a laboratorní technika	Anesteziologické přístroje	Vlastní zdroje	3 085 500,00	OBNOVOVACÍ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
22	Nemocnice Teplice	Zdravotní a laboratorní technika	Jednosložková třecíka	Vlastní zdroje	1 760 000,00	OBNOVOVACÍ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
23	Nemocnice Teplice	Zdravotní a laboratorní technika	Přístroj Pro Operaci katarakty	Vlastní zdroje	2 400 000,00	OBNOVOVACÍ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
24	Nemocnice Teplice	Zdravotní a laboratorní technika	Endoskopická věž	Vlastní zdroje	4 000 000,00	OBNOVOVACÍ		0,00 nerelizováno/odstoupeno od realizace
25	Nemocnice Teplice	Stavby a investice stavebního charakteru	Rekonstrukce ploché střechy - sekce budovy polikliniky	Vlastní zdroje	6 600 000,00	ROZVOJOVÁ		0,00 započatá investice
26	Masarykova nemocnice UL	Stavby a investice stavebního charakteru	Rekonstrukce střechy pavilonu F - práděna	Vlastní zdroje	7 018 000,00	ROZVOJOVÁ		0,00 započatá investice
<b>Celkem náhradní investiční akce</b>					<b>39 283 500</b>		<b>0</b>	
				<b>z toho obnovení</b>	<b>20 285 500</b>		<b>0</b>	
				<b>z toho rozvojová</b>	<b>15 818 000</b>		<b>0</b>	
				<b>z toho nová</b>	<b>3 200 000</b>		<b>0</b>	

Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

**a) Seznam realizovaných a dokončených prioritních investičních akcí**

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2019 (z dotace)	STAV REALIZACE
	<b>Prioritní investiční akce</b>					
6	Masarykova nemocnice UL	Budova D_Rekonstrukce stanice větších dětí	ROZVOJOVÁ	5 300 000,00	2 950 251,38	dokončená investice
7	Masarykova nemocnice UL	Aktivní antidekubitní systém	NOVÁ	300 000,00	224 664,00	dokončená investice







**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je částečná rekonstrukce prostor stávajícího objektu pavilonu „D“ ústecké nemocnice, ve kterých jsou poskytovány zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

Fotografie z průběhu stavby:



## 7. Aktivní antidekubitní systém

V souvislosti se záměrem zřízení stanice intermediární péče kardiocentra ve 2. čtvrtletí roku 2019 v rozsahu 7 lůžek bylo nutné zajistit také přístrojové vybavení zdravotnickou technikou. Pořizované vybavení odpovídá požadavkům dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a dalším požadavkům na vybavení dle aktuálních standardů v poskytování intermediární péče.

Aktivní antidekubitní systémy pro vysoký stupeň dekubitu budou využívány operativně pro všechna lůžka v rámci stanice intermediární péče.

Předpokládané investiční náklady:	300.000,- Kč
Předpoklad dokončení realizace	Q2/2019

Jedná se o novou investici, jejímž předmětem bylo pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Dodáno: 22. 5. 2019

Skutečná pořizovací cena: 224.664,00 Kč vč. DPH

Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

**b) Seznam částečně realizovaných prioritních investičních akcí**

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2019 (z dotace)	STAV REALIZACE
8	Prioritní investiční akce Nemocnice Teplice	Centrální JIP+ARO TP	NOVÁ	137 500 000,00	144 949 180,81	částečná realizace

## 8. Centrální JIP+ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

### Základní popis investiční akce:

Na základě požadavku zdravotního úseku Nemocnice Teplice, o.z. na rekonstrukci stávajícího odd. ARO byla do investičního plánu na rok 2017 zařazena položka na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto pracoviště. V souvislosti s přípravou této zakázky proběhlo posouzení technických možností a prohlídka místa požadované rekonstrukce. Závěr z této prohlídky a posouzení byl, že provozní podmínky zájmového prostoru již plně neodpovídají současným trendům a podmínkám pro provoz tohoto významného pracoviště. Dále byly odborným odhadem stanoveny náklady na rekonstrukci stávajícího pracoviště. Po technické i ekonomické stránce byla na základě několika jednání zainteresovaných osob a dále na základě projednání s autorem projektové dokumentace výstavby operačních sálů a centrální sterilizace v Nemocnici Teplice, o.z. shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů, která je v současné době ve výstavbě.

Zdůvodnění investiční akce:



#### Výchozí situace:

Lůžková část anesteziologicko-resuscitačního oddělení byla vybudována v roce 1993 v pavilonu F Nemocnice Teplice. Původní kapacita oddělení byla 5 resuscitačních lůžek. V roce 1998 došlo k rozšíření kapacity na současných 7 lůžek, na původním půdorysu oddělení, čímž došlo k výraznému snížení kapacity skladových prostor a celkového zázemí oddělení.

Vzhledem k tomu, že od roku 1998 nedošlo na oddělení k žádné stavební úpravě či rekonstrukci, je stavebně-technický stav na hranici, v některých technických parametrech za hranicí udržitelnosti a zároveň nedochází, v některých segmentech, k naplnění požadovaných současných stavebních, technických a hygienických standardů:

- rozvody medicinálních plynů,
- elektroinstalace
- chybějící centrální vzduchotechnika
- neplnění některých požadovaných hygienických standardů/hygienický filtr u izolačního boxu, filtr pro pacienty a zaměstnance
- nedostatečná plocha pracoviště pro lékaře a ostatní zdravotnický personál
- chybějící místnost pro komunikaci s příbuznými
- Pozn. situace na odd.CH-JIP/10 intenzivních lůžek/ totožná

*Vizualizace nástavby JIP a ARO na stávající objekt 4 operačních sálů:*



Komentář k rekonstrukci:

Při rekonstrukci ARO by došlo k výraznému omezení produkce nemocnice. Pokud předpokládáme, že realizace této akce by trvala cca půl roku, došlo by k výpadku příjmu od zdravotních pojišťoven na základě odhadu ve výši cca 27 mil. Kč, a pokud bychom předpokládali také rekonstrukci CH-JIP, tak výpadek produkce by byl dalších 15 mil. Kč. Dalším problémem sejevilo také nemožnost zajištění dostatečného počtu intenzivních lůžek v náhradních prostorech, čímž by došlo k omezení dostupnosti poskytování intenzivní péče, s negativními dopady do celkové činnosti nemocnice.

Dále bychom při rekonstrukci narazili na prostorové a dispoziční limity původní budovy, které by nám neumožnili zcela naplnit veškeré technické a hygienické parametry těchto oddělení.

Komentář k dostavbě:

V této variantě nedochází k výpadku produkce nemocnice, jak již bylo zmíněno ve výši cca 42 mil. Kč. Zároveň tato varianta umožňuje po celou dobu realizace, poskytovat intenzivní péči pro pacienty bez omezení. Tato nově vybudovaná oddělení nám do budoucna umožní spojení a vytvoření oddělení intenzivní péče, jako další krok k efektivitě a zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Dále dojde k daleko lepší návaznosti a dostupnosti intenzivní péče ve vztahu k nově budovaným centrálním operačním sálům. Dostavba taktéž umožňuje naplnit veškeré technické a hygienické parametry těchto oddělení a také dojde k výraznému zlepšení pracovního prostředí pro veškerý zdravotnický personál. Toto řešení při vhodném dispozičním uspořádání umožní v delším výhledu rozšířit oddělení JIP o neurologickou část, čímž dojde k další centralizaci intenzivní péče, která je s ohledem na kvalitu poskytované zdravotní péče preferovaná. Vzniklé prostory pod rozšířením by mohly být využity pro případné umístění diagnostického zázemí.

Aktuálně byly prakticky veškeré stavební práce dokončeny, je dokončováno stavební a předávací řízení.

<b>Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019:</b>	<b>137 500 000,00 Kč vč. DPH</b>
<b>Celková výše investičních nákladů za rok 2019:</b>	<b>144 949 180,81 Kč vč. DPH</b>

**Průběh realizace v čase:**

Termín zahájení:	24. 1. 2019
Termín dokončení stavby:	26. 11. 2019

**Odůvodnění hospodárnosti:**

Realizace veřejné zakázky je souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění bude doložena při předložení „Výsledné kalkulace,, za rok 2019.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací investice neexistovala a která bude Krajskou zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. využívána k poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.



Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

### c) Seznam započatých prioritních investičních akcí

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2019 (z dotace)	STAV REALIZACE
	<b>Prioritní investiční akce</b>					
3	Masarykova nemocnice UL	Monitory životních funkcí + centrální stanice	NOVÁ	5 325 000,00	0,00	započato
4	Masarykova nemocnice UL	Transportní ventilátor	NOVÁ	500 000,00	0,00	započato
11	Nemocnice Děčín	Přemístění pokladen včetně centrálního příjmu pacientů do budovy B	ROZVOJOVÁ	7 010 000,00	0,00	započato
12	Nemocnice Chomutov	Zřízení centrálního skladu prádla	ROZVOJOVÁ	3 025 000,00	0,00	započato



### 3. Monitorování životních funkcí + centrální stanice

V souvislosti se záměrem zřízení stanice intermediární péče kardiocentra ve 2. čtvrtletí roku 2019 v rozsahu 7 lůžek bylo nutné zajistit také přístrojové vybavení zdravotnickou technikou. Pořizované vybavení odpovídá požadavkům dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a dalším požadavkům na vybavení dle aktuálních standardů v poskytování intermediární péče.

Intermediární péče je způsob lékařské a zdravotní péče mezi péčí intenzivní a standardní např. po akutním infarktu myokardu mezi koronární jednotkou a normálním oddělením. Monitorovací systém životních funkcí bude využit pro potřeby stanice intermediární péče, přičemž tento je základním vybavením lůžek intenzivní péče pro sledování životních funkcí hospitalizovaných pacientů. Systém bude sestaven ze 7 ks monitorů životních funkcí a jednou centrální stanicí.

Předpokládané investiční náklady: 5.325.000,- Kč  
Předpoklad dokončení realizace Q1/2020

Jedná se o novou investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

V souvislosti s náročností přípravy veřejné zakázky na pořízení uvedeného vybavení a vzhledem k vývoji realizace stavebních úprav stanice intermediární péče nebylo možné dodržet požadovaný termín dodání a vyúčtování investice do konce roku 2019.

### 4. Transportní ventilátor

V souvislosti se záměrem zřízení stanice intermediární péče kardiocentra ve 2. čtvrtletí roku 2019 v rozsahu 7 lůžek bylo nutné zajistit také přístrojové vybavení zdravotnickou technikou. Pořizované vybavení odpovídá požadavkům dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a dalším požadavkům na vybavení dle aktuálních standardů v poskytování intermediární péče.

Transportní plicní ventilátor bude využit pro potřeby stanice intermediární péče v případě potřeby transportu pacienta v rámci Masarykovy nemocnice.

Předpokládané investiční náklady: 500.000,- Kč  
Předpoklad dokončení realizace Q2/2019

Jedná se o novou investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.


V souvislosti s náročností přípravy veřejné zakázky na pořízení uvedeného vybavení a vzhledem k vývoji realizace stavebních úprav stanice intermediární péče nebylo možné dodržet požadovaný termín dodání a vyúčtování investice do konce roku 2019.

## 11. Přemístění pokladen včetně centrálního příjmu pacientů do budovy B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

### Základní popis investiční akce:

Záměrem této investiční akce je zřízení pokladen, centrálního příjmu pacientů a podatelny. Navržena je pokladna (2x přepážka), akutní příjem pacientů (2 x přepážka) a prostor podatelny. Prostory pro umístění zájmového oddělení jsou dány stávajícími prostory v pavilonu B - 1.NP, které v současné době využívá Oddělení logistiky. Dále obsahuje stavební úpravy, odstranění vlhkosti, doplnění technického zařízení budovy (TZB) a řeší nový bezbariérový vstup do budovy pokladen a centrálního příjmu pacientů.

PODROBY 1.NP - NOVÝ STAV, ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU



### Zdůvodnění investiční akce:

Realizace této investiční akce je podmiňující pro realizaci výše uvedeného investičního záměru „Rozšíření prostoru Nemocniční lékárny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.“. Právě díky přemístění centrálního příjmu pacientů a přemístění pokladen a souvisejícímu uvolnění prostor přilehlých k pracovišti Nemocniční Lékárny KZ Nemocnice Děčín, o.z. bude umožněno nezbytné rozšíření lékárny.

### Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:

Předpokládané investiční náklady pro aktualizaci záměru činí 7 010 000,- Kč vč. DPH.

<b>Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019:</b>	<b>7 010 000,00 Kč vč. DPH</b>
<b>Celková výše investičních nákladů za rok 2019:</b>	<b>0,00 Kč vč. DPH</b>

### Předpokládaný harmonogram realizace:

Projektová dokumentace:	Dokončena
Vyhlášení veřejné zakázky	12/2019
Zahájení stavebních prací:	Q1/2020
Dokončení stavebních prací:	Q3/2020

### Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k tomu, že k zahájení zadávacího řízení na realizaci této nezbytné investiční zakázky došlo až 12/2019, proběhne realizace v roce 2020. Aktuálně probíhá hodnocení veřejné zakázky.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je zřízení prostor centrálního příjmu pacientů Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z., ve kterých jsou poskytovány zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.


## 12 Zřízení centrálního skladu prádla, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

### Základní popis investiční akce:

Předmět investičního záměru je zřízení centrálního skladu prádla včetně zázemí pro personál ve stávajících prostorách 1. PP pavilonu „D“ v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

V rámci investičního záměru bude provedena úprava dispozic stávajících zájmových prostor chomutovské nemocnice, tak aby byl zajištěn soulad legislativních požadavků a platných norem pro provoz tohoto typu pracoviště. Současně dojde k výměně elektroinstalace včetně nového osvětlení, rozvodů ZTI (voda a kanalizace) a nezbytných koncových prvků TZB (umyvadla, WC, sprchy, kuchyňské dřezy, apod.). Včetně posouzení a úprav pro soulad s požárně bezpečnostním řešením objektu.

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV, M 1:50



**Zdůvodnění investiční akce:**

Investiční záměr je nezbytný vzhledem k tomu, že v současné době je v chomutovské nemocnici řešeno skladování a distribuce prádla na devíti sběrných místech, což je v rozporu s platnou legislativou a požadavky KHS. Navržený stav splňuje legislativní požadavky a realizace investičního záměru je tak neodkladná.

**Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:**

Předpokládané investiční náklady pro aktualizaci záměru činí 3 025 000,- Kč vč. DPH.

<b>Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019:</b>	<b>3 025 000,00 Kč vč. DPH</b>
<b>Celková výše investičních nákladů za rok 2019:</b>	<b>0,00 Kč vč. DPH</b>

**Předpokládaný harmonogram realizace:**

Projektová dokumentace:	Dokončeno
Vyhlášení veřejné zakázky	12/2019
Zahájení stavebních prací:	Q1/2020
Dokončení stavebních prací:	Q2/2020

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k tomu, že k zahájení zadávacího řízení na realizaci této nezbytné investiční zakázky došlo až 12/2019, proběhne realizace v roce 2020. Aktuálně probíhá hodnocení veřejné zakázky.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení nových prostor centrálního skladu prádla Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z., kdy tyto souvisí s poskytováním zdravotních služeb, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

#### d) Seznam odložených prioritních investičních akcí

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2019 (z dotace)	STAV REALIZACE
	<b>Prioritní investiční akce</b>					
1	KZ, a.s	Žehlicí linka	ROZVOJOVÁ	10 675 000,00	0,00	odložená investice
2	Masarykova nemocnice UL	Endoskopická věž	OBNOVOVACÍ	3 000 000,00	0,00	odložená investice
9	Masarykova nemocnice UL	Zřízení interních ambulancí v pavilonu G	ROZVOJOVÁ	6 655 000,00	0,00	odložená investice
10	Nemocnice Děčín	Rozšíření prostoru Nemocniční lékárny	ROZVOJOVÁ	5 445 000,00	0,00	odložená investice
13	Nemocnice Most	Výstavba skladu mediplynů	ROZVOJOVÁ	3 025 000,00	0,00	odložená investice
14	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce střechy a výměna oken v budově T	ROZVOJOVÁ	4 840 000,00	0,00	odložená investice



## 1. Žehlicí linka, Krajská zdravotní, a.s.

### Základní popis investiční akce:

Předmětem tohoto investičního záměru je nákup a montáž technologického zařízení pro žehlení a skládání prádla, skládajícího se z vkladáče, žehliče, skladače a souvisejícího příslušenství a případných nezbytných stavebních úprav pro instalaci dodávaného předmětu plnění pro prádelnu Krajské zdravotní, a.s.

V roce 2018 došlo v prádelně Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., k haváriím na mandlech Kovo Cheb K 350 R, r. v. 1963 a na žehlicí lince VOSS, r. v. 1993. V důsledku těchto havárií jsou mandl i žehlicí linka neopravitelné a chybí tak kapacita na zajištění žehlení prádla. Stávající funkční žehlicí linka z r. 2016 je na hranici výkonnosti ve vztahu k množství praného prádla a jeho plynulé logistice. Vzhledem k tomu, že se počítá s uzavřením prádelny v Nemocnici Děčín, o.z. (tím dojde k převedení praní prádla do prádelny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.) a s předpokládaným navýšením praní prádla ve vazbě na rozšíření operačních sálů v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., je kapacita žehlení nedostačující a je ohroženo plynulé zásobování nemocnic prádlem. K tomu již v současné době nám nezbyvá prostor na zpracování nově pořizovaného prádla, které je postupně uvolňováno do oběhu v návaznosti na opotřebení prádla a aktuální provozní potřeby.

Dopisem Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 27. 3. 2019 (č.j. KUUK/37728/2019/ZD) - Vrácení předběžné kalkulace – SOHZ 2019 bylo požadováno zohlednění doplňkové činnosti „Čištění a praní textilu a oděvů a Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží“, která je poskytována v souvislosti s co nejefektivnějším využitím prádelenské infrastruktury, provozované Krajskou zdravotní, a.s. primárně v souvislosti s poskytovanými zdravotními službami. Dle informací o zpracovaném množství prádla v roce 2018 lze stanovit podíl doplňkové činnosti, který činí cca 3% z celkového množství prádla.

prádelna	zákazník	skutečnost 2018 (kg)		
		KZ	externí	celkem
MN	MN, MO, TP, CV, externí	1 374 295	41 890	1 416 185
		97,0%	3,0%	100,0%

Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:

Předpokládané investiční náklady činí 11 mil. Kč, z toho 97% činí 10,675 mil. Kč.

**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019: 10 675 000,00 Kč vč. DPH**  
**Celková výše investičních nákladů za rok 2019: 0,00 Kč vč. DPH**

### Odůvodnění odložení realizace:

Předpoklad realizace dodávky technologie je v roce 2020. V současné době probíhá veřejná zakázka, která byla v r. 2020 vyhlášena opakovaně z důvodu zrušení předchozí veřejné zakázky vyhlášené v roce 2019.

Jedná se o **rozvojovou investici**, jejímž předmětem je modernizace prádelenské technologie, na které je zajišťována úprava vypraného prádla pro zdravotnická oddělení, na kterých jsou poskytovány zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

## 2. Endoskopická věž

Endoskopická věž je určena pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – Kliniku urologie a robotické chirurgie.

Laparskopie jakožto miniinvazivní metoda je v urologii využívána k řadě operačních výkonů urogenitálního traktu jako je resekce tumorů ledvin či nadledvin, radikální prostatektomie či nefrektomie, pyeloplastika a další. Všechny



laparoskopické výkony jsou prováděny za pomoci stávající laparoskopické sestavy, která byla pořízena v roce 2003 a slouží již více jak 15 let, je již technologicky zastaralá a její vybavení neodpovídá nejnovějším trendům a požadavkům terapeutické péče. Nově pořizovaná urologická laparoskopická sestava s nejmodernějším video řetězcem vysokého rozlišení 4K bude mít řádově kvalitnější zobrazení, které operatérům zprostředkuje detailnější a přehlednější obraz operačního pole a usnadní jim orientaci nejen při terapeutických výkonech, ale také urychlí postup při diagnostické laparoskopii. Sestava bude navíc disponovat pokročilou technologií zvýraznění tkáňových strukturu k přesnější lokalizaci nádorových tkání bez nutnosti použití kontrastní látky, což do nedávna nebylo možné. Nové technologie budou mít velký přínos pro pacienty zkrácením doby pobytu na operačním sále a i snížením celkové zátěže organismu během operačního výkonu.

Předpokládané investiční náklady: 3.000.000,- Kč  
Předpoklad dokončení realizace 2.Q/2019

Obnovovaná technologie: Laparoskopická sestava, výrobce Richard Wolf, rok pořízení 2003

Jedná se o obnovovací investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnavací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

V souvislosti s jinými prioritními akcemi v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. a zároveň v souvislosti s přesuny zdrav. pracovišť v budově A (souvisejícími s budováním stanice intermediární péče Kardiochirurgického oddělení) byla realizace této investice odložena na rok 2020.


## 9. Zřízení interních ambulancí v pavilonu G, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

### Základní popis investiční akce:

Předmětem investiční akce je úprava části stávajícího nemocničního pavilonu „G“, přesněji část lůžkového oddělení gynekologie (část 4.NP), která bude zrekonstruována a stavebně upravena, aby mohla nově sloužit jako ambulantní část pro interní oddělení.

V rámci rekonstrukce předmětné části podlaží ve 4.NP budou provedeny drobné dispoziční úpravy, s čímž souvisejí navrhované bourací práce prováděné i v nosných stěnách. Dále bude v rámci navrhovaných stavebních úprav provedena kompletní obnova veškerých finálních povrchů podlah stěn i stropů a zároveň bude provedena výměna vnitřních dveří a zařizovacích předmětů. V upravované části objektu (část 4.NP) bude provedena i kompletní obnova elektroinstalací s obnovou vnitřních silnoproudých i slaboproudých rozvodů a zároveň bude provedeno napojení nově instalovaných zařizovacích předmětů na stávající vnitřní rozvody ZTI (SV, TUV, kanalizace).

PŮDORYS 4.NP - nový stav  
(M 1:50)



**Zdůvodnění investiční akce:**

Jedná se o zřízení nového pracoviště interního ambulantního provozu, které bude zřízeno v budově G 4.NP. V této části je aktuálně v provozu dočasné pracoviště následné rehabilitace, které bude v 1. kvartálu roku 2020 přemístěné do nových prostor zřízených v pavilonu T Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Po přestěhování tohoto pracoviště, tak dojde k uvolnění prostor a jejich dlouhodobé nevyužití by mělo negativní dopad na hospodaření společnosti a i vzhledem ke stádiu přípravy (dokončená projektová dokumentace) je aktuálně realizace stavebních úprav neodkladná.

**Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:**

Předpokládané investiční náklady pro aktualizaci záměru činí 6 655 000,- Kč vč. DPH.

<b>Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019:</b>	<b>6 655 000,00 Kč vč. DPH</b>
<b>Celková výše investičních nákladů za rok 2019:</b>	<b>0,00 Kč vč. DPH</b>

**Předpokládaný harmonogram realizace:**

Projektová dokumentace:	Dokončena
Vyhlášení veřejné zakázky	Q1/2020
Zahájení stavebních prací:	Q2/2020
Dokončení stavebních prací:	Q3/2020

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k tomu, že k zahájení zadávacího řízení na realizaci této nezbytné investiční zakázky došlo až 12/2019, proběhne realizace v roce 2020. V současné době již probíhá hodnocení veřejné zakázky, která byla vyhlášena v lednu 2020.


Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zřízení nového pracoviště interních ambulancí Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. , ve kterých jsou poskytovány zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**10. Rozšíření prostoru Nemocniční lékárny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.****Základní popis investiční akce:**

Záměrem této investiční akce je rozšíření prostoru lékárny ve stávajících prostorách 1.PP pavilonu „C“ v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., včetně optimalizace z pohledu efektivnosti samotného provozu lékárny. Vybavení interiéru, které je také součástí souhrnného investičního záměru na revitalizaci všech nemocničních lékáren Krajské zdravotní, a.s., je také předmětem rekonstrukce daných lékáren v jednotlivých odštěpných závodech, především pak za účelem optimalizace provozu a jednotného vizuálního vzhledu všech lékáren.

Součástí řešení je úprava vnitřních dispozičních prostorů stávající části objektu. Vstup do upravované části stávajícího objektu bude zachován stávající po hlavním schodišti. Nově bude realizován pouze vstup pro zaměstnance vytvořením schodišťového přístřešku na jižní štítové stěně, kde bude stávající okno nahrazeno vstupními dveřmi. Vstupní schodiště bude kryto novou konstrukcí přístřešku v napojení na stávající kryt stávající zdviže zrealizované v nedávné minulosti. Tyto úpravy vstupu budou realizovány na stávajících zpevněných plochách (chodníky kryté zámkovou dlažbou). Objekt je řešen na obdélníkovém půdorysu v jednopodlažní hmotě 1. PP. Napojení všech médií (elektro, voda, kanalizace, topná voda) je z vnitřních rozvodů stávajícího objektu. V rámci navrhovaných stavebních úprav bude upravována pouze část 1. PP, za účelem rozšíření prostor stávající nemocniční lékárny. Její využití se navrhovanými úpravami nezmění, dojde pouze k drobným dispozičním úpravám, rozšíření dveřních otvorů, k modernizaci vybavení a obnově některých finálních povrchů podlah a stěn. Zároveň bude provedena výměna vnitřních dveří, zařizovacích předmětů ZTI i vnitřního vybavení. V rámci vnitřních úprav se předpokládá v řešených prostorech provést rozšíření stávající elektroinstalace a napojení nově instalovaných zařizovacích předmětů na

stávající vnitřní rozvody ZTI. V rámci navrhované rekonstrukce budou prováděny zásahy do vnějšího pláště objektu, ve kterém dojde k výměně stávajícího dřevěného oken za nové vstupní dveře pro zřízení vstupního a výstupního dveřního otvoru pro zaměstnance.



### Zdůvodnění investiční akce:

Vzhledem ke zjištění Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je nutné provést výše uvedené rozšíření a optimalizaci prostor Nemocniční lékárny KZ Nemocnice Děčín, o.z. mj. z důvodu nedostatku skladovacích prostor pro zajištění souladu s legislativními požadavky. Ihned po tomto zjištění bylo přistoupeno ke zpracování studie a následně ke zpracování projektové dokumentace, která byla dokončena 1. pololetí roku 2019. Realizace stavebních úprav je neodkladná.

### Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:

Předpokládané investiční náklady pro aktualizaci záměru činí 5 445 000,- Kč vč. DPH.

**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019: 5 445 000,00 Kč vč. DPH**  
**Celková výše investičních nákladů za rok 2019: 0,00 Kč vč. DPH**

### Předpokládaný harmonogram realizace:

Projektová dokumentace:	Dokončena
Vyhlášení veřejné zakázky	01/2020
Zahájení stavebních prací:	07/2020
Dokončení stavebních prací:	11/2020

### Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k tomu, že k zahájení zadávacího řízení na realizaci této nezbytné investiční zakázky došlo až 12/2019, proběhne realizace v roce 2020. V současné době již probíhá hodnocení veřejné zakázky, která byla vyhlášena v lednu 2020.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je rozšíření a modernizace pracoviště Nemocniční lékárny Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z. ve kterých jsou poskytovány zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.



### 13. Výstavba skladu mediiplynů, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

#### Základní popis investiční akce:

Předmět investičního záměru je rekonstrukce stávajícího objektu náhradních zdrojů medicijních plynů v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

V rámci realizace dojde k demolici stávajícího objektu náhradních medicijních a výstavbě nového provozně a zejména technicky vyhovujícího skladu medicijních plynů ve stejné části areálu mostecké nemocnice včetně stavební přípravy na možnost pro rozšíření o umístění generátoru kyslíku (zdroj kyslíku). V objektu bude umístěn náhradní zdroj O<sub>2</sub>, zdroj stlačeného vzduchu (kompresorová stanice) a součástí záměru jsou také nové přípojky medicijních plynů na stávající páteřní trasy.

*Fotografie stávajícího skladu medicijních plynů Nemocnice Most, o.z.:*



#### Zdůvodnění investiční akce:

Investiční záměr je nezbytný vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího objektu skladu medicijních plynů. Objekt je dle odborného posouzení ve stavu hrozícím dalším porušením konstrukcí. Posudek dále uvádí, že je patrné, že k rozvoji poruch dochází i přes provedená opatření ke statickému zajištění objektu. Tyto poruchy zvyšují pravděpodobnost uvolnění střešních desek, v případě většího pohybu i části stropní konstrukce a jejich zhroucení na skladované tlakové lahve s medicijními plyny. V současné době je provoz objektu odstaven a zdroj medicijních plynů je řešen náhradním dočasným způsobem na základě udělení výjimky externím revizním technikem (společností).

#### Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce včetně projektové dokumentace:

Předpokládané investiční náklady: 3 025 000,- Kč vč. DPH.

**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019: 3 025 000,00 Kč vč. DPH**  
**Celková výše investičních nákladů za rok 2019: 0,00 Kč vč. DPH**

#### Předpokládaný harmonogram realizace:

Projektová dokumentace:	1.Q 2020
Vyhlášení veřejné zakázky	04/2020
Zahájení stavebních prací:	07/2020
Dokončení stavebních prací:	11/2020



stavu stávajících oken, kdy jejich výměnou opět dojde k dalšímu zlepšení prostředí pro pacienty a personál včetně dopadů na provozní náklady na vytápění objektu.

**Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:**

Předpokládané investiční náklady činí 4 840 000, - Kč vč. DPH.

**Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019: 4 840 000,00 Kč vč. DPH**  
**Celková výše investičních nákladů za rok 2019: 0,00 Kč vč. DPH**

**Předpokládaný harmonogram realizace:**

Projektová dokumentace:	12/2019 (částečně dokončena)
Vyhlášení veřejné zakázky	01/2020
Zahájení stavebních prací:	04/2020
Dokončení stavebních prací:	08/2020

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k tomu, že k zahájení zadávacího řízení na realizaci této nezbytné investiční zakázky došlo až 12/2019, proběhne realizace v roce 2020. V současné době již probíhá hodnocení veřejné zakázky, která byla vyhlášena v lednu 2020.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je zlepšení prostředí v prostorách části pavilonu T, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve kterých jsou poskytovány zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.



Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

**e) Seznam nerealizovaných prioritních investičních akcí**

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁNO 2019 (z dotace)	STAV REALIZACE
<b>Prioritní investiční akce</b>						
5	Masarykova nemocnice UL	Infusní technika	NOVÁ	2 400 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace

## 5. Infusní technika

V souvislosti se záměrem zřízení stanice intermediární péče kardiocentra ve 2. čtvrtletí roku 2019 v rozsahu 7 lůžek bylo nutné zajistit také přístrojové vybavení zdravotnickou technikou. Pořizované vybavení odpovídá požadavkům dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a dalším požadavkům na vybavení dle aktuálních standardů v poskytování intermediární péče.

Infuzní systém bude obsahovat 5 ks dokovacích stanic, 40 ks lineárních dávkovačů a 15 ks infuzních pump. Bude instalován jako vybavení jednotlivých lůžek v rámci stanice intermediární péče.

Předpokládané investiční náklady: 2.400.000,- Kč

Předpoklad dokončení realizace 2.Q/2019

Jedná se o novou investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017.

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

Pořízení požadovaného vybavení bylo realizováno z jiných zdrojů.

Seznam jednotlivých realizovaných (zcela či částečně), náhradních a odložených obnovovacích, rozvojových a nových investičních aktivit vč. jejich specifikace, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti

### f) Seznam náhradních investic

č. poř.	OZ	NÁZEV AKCE	DRUH INVESTICE	PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE celkem	SKUTEČNĚ VYČERPÁ NO 2019 (z dotace)	STAV REALIZACE
<b>Náhradní investiční akce</b>						
15	KZ, a.s	Disky do datového úložiště 3par	ROZVOJOVÁ	2 200 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
16	Masarykova nemocnice UL	Doplnění infúzní techniky JIP KAPIM	OBNOVOVACÍ	2 000 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
17	Masarykova nemocnice UL	Ultrazvukové přístroje pro anestezii	NOVÁ	3 200 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
18	Masarykova nemocnice UL	Laminární box pro ředění radiofarmak	OBNOVOVACÍ	2 400 000,00	0,00	započato
19	Nemocnice Děčín	Laparoskopická 4K věž	OBNOVOVACÍ	2 500 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
20	Nemocnice Děčín	HDTV endoskopická sestava včetně úzkopásmového zobrazení	OBNOVOVACÍ	2 100 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
21	Nemocnice Chomutov	Anesteziologické Přístroje	OBNOVOVACÍ	3 085 500,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
22	Nemocnice Chomutov	Jednoslotová čtečka	OBNOVOVACÍ	1 760 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
23	Nemocnice Teplice	Přístroj Pro Operaci Katarakty	OBNOVOVACÍ	2 400 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
24	Nemocnice Teplice	Endoskopická věž	OBNOVOVACÍ	4 000 000,00	0,00	nerealizováno/odstoupeno od realizace
25	Nemocnice Teplice	Rekonstrukce ploché střechy – sekce budovy polikliniky	ROZVOJOVÁ	6 600 000,00	0,00	započato
26	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce střechy pavilonu F - prádelna	ROZVOJOVÁ	7 018 000,00	0,00	započato

## 15. Disky do datového úložiště 3par

Předmětem této investiční akce je technické zhodnocení stávajícího víceúrovňového datového úložiště Krajské zdravotní, a.s., které je využíváno informačními systémy, zejména pak klinickým IS FONS ENTERPRISE a IS pro ukládání a zpracování obrazu PACS, a to rozšíření kapacity datového úložiště o další disky.

Bez odpovídajícího nemocničního informačního systému a potřebné infrastruktury v současné době v zařízeních akutní lůžkové péče prakticky není možné poskytovat zdravotní služby. Současně budou v důsledku modernizace datového úložiště moci být rozvíjeny funkcionality nemocničního informačního systému.

Předpokládané investiční náklady: 2 mil. Kč

Jedná se o **rozvojovou investici**, jejímž předmětem je modernizace stávající technologické (ICT) infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**Odůvodnění nerealizace investice:** Investice byla pořízena z jiných zdrojů.

## 16. Doplnění infuzní techniky JIP KAPIM

Předmětem této investiční akce je obnova a doplnění stávajícího vybavení infuzní technikou kliniky anestezie, peroperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., které je základním vybavením lůžek intenzivní péče pro aplikace léčivých prostředků hospitalizovaným pacientům. Doplnění technikou bude zahrnovat infuzní techniku vč. tzv. dokovacích stanic pro umístění vyššího počtu techniky.

Předpokládané investiční náklady: 2,2 mil. Kč

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**Odůvodnění nerealizace investice:** Investice byla pořízena z jiných zdrojů.

## 17. Ultrazvukové přístroje pro anestezii

Předmětem této investiční akce je pořízení ultrazvukových přístrojů pro kliniku anestezie, peroperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., nezbytných pro aplikace anestetik dle současných moderních standardů, maximalizujících přesnost aplikace a minimalizaci možných komplikací.

Předpokládané investiční náklady: 3,2 mil. Kč

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**Odůvodnění nerealizace investice:** Investice byla pořízena z jiných zdrojů.

### 18. Laminární boxy pro ředění radiofarmak (2 ks)

Předmětem této investiční akce je obnova zařízení pro přípravu radiofarmak na odděleních nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. v ústecké a chomutovské nemocnici, když stávající technika nevyhovuje současným požadavkům na jejich přípravu a bez její obnovy by byl provoz těchto oddělení dále neudržitelný.

Předpokládané investiční náklady: 2,4 mil. Kč  
Předpokládaný termín realizace: 1.Q 2020

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

Zakázka byla zadána v souladu se zněním zákona 134/2016 Sb. v platném znění, přičemž tímto postupem byla zajištěna hospodárnost realizovaných investic.

**Odůvodnění odložení realizace investice:** Vzhledem k časové náročnosti výroby laminárních boxů a zejména náročnosti při koordinaci přerušení provozu ředíren radiofarmak nebylo možné stanovit termín dodání a vyúčtování do konce roku 2019.

### 19. Laparoskopická 4K věž

Předmětem této investiční akce je obnova zdravotnické techniky pro laparoskopickou operativu v děčínské nemocnici, když stávající technika je zastaralá, s narůstajícími servisními náklady a nevyhovujícím zobrazením.

Předpokládané investiční náklady: 2,5 mil. Kč

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**Odůvodnění nerealizace investice:** Investice byla pořízena z jiných zdrojů.

### 20. HDTV endoskopická sestava včetně úzkopásmového zobrazení

Předmětem této investiční akce je obnova zdravotnické techniky pro endoskopické výkony v děčínské nemocnici, když stávající technika je zastaralá, s narůstajícími servisními náklady a nevyhovujícím zobrazením.

Předpokládané investiční náklady: 2,1 mil. Kč

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**Odůvodnění nerealizace investice:** Investice byla pořízena z jiných zdrojů.

### 21. Anesteziologické Přístroje

Předmětem této investiční akce je obnova 3 ks anesteziologických přístrojů, používaných při operačních programech v chomutovské nemocnici. Stávající přístroje jsou zastaralé, s narůstajícími servisními náklady a nevyhovující pro použití moderních anestetik.

Předpokládané investiční náklady: 3,1 mil. Kč



Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**Odůvodnění nerealizace investice:** Investice byla pořízena z jiných zdrojů.

## 22. Jednoslotová čtečka

Předmětem této investiční akce je obnova zdravotnické techniky pro radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice, když stávající technika je zastaralá, kapacitně nevyhovující, s narůstajícími servisními náklady a nevyhovující současným technickým požadavkům modernizovaného systému pro zpracování obrazu.

Předpokládané investiční náklady: 1,8 mil. Kč  
Předpokládaný termín realizace: 4.Q 2019

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

Náhradní investice byla přesunuta do dotačního titulu „Zvýšení kvality návazné péče“. Termín realizace stanoven dle podmínek dotačního titulu.

## 23. Přístroj Pro Operaci Katarakty

Předmětem této investiční akce je obnova přístroje pro operaci šedého zákalu pro oční oddělení teplické nemocnice, když stávající technika je zastaralá, s narůstajícími servisními náklady a zvyšující se poruchovostí. Fakoemulsifikační přístroj je základním vybavením pro nejfrekventovanější operační výkony na očních oddělení.

Předpokládané investiční náklady: 2,4 mil. Kč

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

**Odůvodnění nerealizace investice:** Investice byla pořízena z jiných zdrojů.

## 24. Endoskopická věž

Předmětem této investiční akce je obnova zdravotnické techniky pro endoskopické výkony v teplické nemocnici, když stávající technika je zastaralá, s narůstajícími servisními náklady a nevyhovujícím zobrazením.

Předpokládané investiční náklady: 4,0 mil. Kč  
Předpokládaný termín realizace: 3.Q 2019

Jedná se o **obnovovací investici**, jejímž předmětem je obnova stávající zdravotnické techniky nezbytné pro poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

Náhradní investice byla přesunuta do dotačního titulu „Zvýšení kvality návazné péče“. Termín realizace stanoven dle podmínek dotačního titulu.



## 25. Rekonstrukce ploché střechy – sekce budovy polikliniky, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.

### Základní popis investiční akce:

Záměrem této investiční akce je rekonstrukce střechy sekce objektu (pavilonu) Polikliniky v Nemocnici Teplice, o.z. V rámci realizace dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího střešního souvrství a bude realizována nová tepelná izolace a střešní hydroizolační fólie 1,5 mm mechanicky kotvená. Dále je předmětem také realizace nové ochrany před bleskem, tyto budou provedeny v mřížovém provedení vodičem FeZn. Spolu s rekonstrukcí střešního pláště budou vyměněny i střešní guly na střeše, oplechování, ventilační hlavice a další poškozená zařízení na střeše.

### Zdůvodnění investiční akce:

Jedná se o nezbytnou rekonstrukci v souvislosti se stávajícím havarijním stavem. V současné době je střecha pavilonu ve velmi špatném stavu. V řadě míst do objektu zatéká, povrch izolace je zvětralý, rozpadá se.

### Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:

Předpokládané investiční náklady pro aktualizaci záměru činí 6 600 000,- Kč vč. DPH.

<b>Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019:</b>	<b>6 600 000,00 Kč vč. DPH</b>
<b>Celková výše investičních nákladů za rok 2019:</b>	<b>0,00 Kč vč. DPH</b>

### Předpokládaný harmonogram realizace:

Projektová dokumentace:	Dokončena
Vyhlášení veřejné zakázky	05/2020
Zahájení stavebních prací:	08/2020
Dokončení stavebních prací:	10/2020

### Odůvodnění odložení realizace:

Vzhledem k tomu, že k zahájení zadávacího řízení na realizaci této nezbytné investiční zakázky došlo až 12/2019, proběhne realizace v roce 2020.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je zlepšení prostředí v prostorách části pavilonu Polikliniky, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. ve kterých jsou poskytovány zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

## 26. Rekonstrukce střechy pavilonu F - prádelna, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

### Základní popis investiční akce:

Záměrem této investiční akce je rekonstrukce ploché střechy pavilonu F, ve kterém je provozována prádelna Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve které se pere prádlo mimo pro ústeckou nemocnici také pro další odštěpné závody (Chomutov, Most, Teplice).

Technicky je uvažováno o odstranění stávajícího střešního souvrství a instalaci nové tepelné izolace a hydroizolační fólie. Dále je nutná výměna stávajících světlovodů (světlíků), úprava stávajících atik, výměna klempířských prvků a výměna ochrany před bleskem (horomosvody).

**Zdůvodnění investiční akce:**

Jedná se o nezbytnou rekonstrukci v souvislosti se stávajícím havarijním stavem. V současné době je střecha pavilonu ve velmi špatném stavu. V řadě míst do objektu zatéká, povrch izolace je zvětralý, rozpadá se. Dále jsou na střeše umístěny tzv. světlíky, které jsou taktéž v havarijním stavu (koroze, popraskané skla apod.).

**Propočet investičních nákladů na realizaci investiční akce:**

Předpokládané investiční náklady pro aktualizaci záměru činí 7 018 000,- Kč vč. DPH.

<b>Celková výše předpokládaných investičních nákladů za r. 2019:</b>	<b>7 018 000,00 Kč vč. DPH</b>
<b>Celková výše investičních nákladů za rok 2019:</b>	<b>0,00 Kč vč. DPH</b>

**Předpokládaný harmonogram realizace:**

Projektová dokumentace:	05/2020
Vyhlášení veřejné zakázky	06/2020
Zahájení stavebních prací:	08/2020
Dokončení stavebních prací:	10/2020

**Odůvodnění odložení realizace:**

Vzhledem k tomu, že k zahájení přípravy zadávacího řízení na realizaci této nezbytné investiční zakázky došlo až 12/2019, proběhne realizace v roce 2020.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem je zajištění provozu v pavilonu F - Prádelna, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., jehož provoz je nezbytný pro poskytování zdravotních služeb, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017. V důsledku realizace této investice dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb.

## Seznam dokumentace k doložení hospodárnosti realizovaných investic

Pořadové číslo	OZ	NÁZEV AKCE
6	Masarykova nemocnice UL	Budova D. Rekonstrukce stanice větších dětí
7	Masarykova nemocnice UL	Aktivní antidekubitní systém
8	Nemocnice Teplice	Centrální JIP+ARO TP



Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III. (dále jen „VZ“)**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1401/2018**

### **Zpráva o posouzení nabídek**

sepsaná dne 14. 3. 2019 při zasedání komise pro posouzení nabídek v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

#### **Členové komise jmenovaní zadavatelem:**

##### Člen hodnotící komise:

Bc. Martina Vytisková

Jindřiška Vocásková

Milan Vilacký

##### Náhradník:

Jan Vágner

Ing. Tomáš Hála

Bc. Markéta Rybínová

#### **Zapisovatel:**

Simona Ježková

#### **Zahájení jednání:**

Jednání bylo zahájeno dne 14. 3. 2019 v 9:00 hod.

Členové komise byli seznámeni s náplní činnosti v tomto jednání, která spočívá v posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Členové komise pozvali na toto jednání odborného poradce – Mgr. Tomáše Tvrzníka.



**Posouzení nabídek:**

Komise se dle § 39 odst. 4 ZZVZ rozhodla posoudit první nabídku v pořadí hodnocení.

**Nabídka č. 4 : STAVBY JOŽÁK s.r.o., Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína, IČO: 28737156**

Komise na minulém jednání vyzvala účastníka STAVBY JOŽÁK s.r.o k doložení aktualizovaného seznamu poddodavatelů a to do 15. 3. 2019 do 10:00 hod.

Účastník doložil doplněné podklady dne 13.3.2019.

Komise dále vyzvala účastníka k doložení upraveného čestného prohlášení - *písemný závazek dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ, zda se subdodavatelské provádění stavebních prací týká společnosti První podještědská stavební spol. s r.o. nebo jejích poddodavatelů, a zda je jinou osobou myšlena První podještědská stavební spol. s r.o. nebo její poddodavatel* a to do pátku 15. 3. 2019 do 10:00 hod. prostřednictvím profilu zadavatele EZAK.

Účastník doložil doplněné podklady dne 13.3.2019.

Komise zhodnotila, že účastník prokázal splnění technické způsobilosti dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. a).

Komise vyhodnotila nabídku účastníka STAVBY JOŽÁK s.r.o., Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína, IČO: 28737156 s nabídkovou cenou 11 530 551, 57 bez DPH jako nejvýhodnější.

Jednání bylo ukončeno dne 14. 3. 2019 v 9:15 hod.

Členové komise souhlasí s obsahem zápisu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: aktualizovaný seznam poddodavatelů

Příloha č. 2: písemný závazek

**Podpisy přítomných členů komise:**

Jindřiška Vocásková

Bc. Martina Vytisková

Milan Vilacký



Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III. (dále jen „VZ“)**  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **1401/2018**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **STAVBY JOŽÁK s.r.o., se sídlem Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice, IČO: 28737156**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Přílohou tohoto oznámení je Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 21.11.2018.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**


1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ (doklady dle § 75 ZZVZ)**

Potvrzení z Finančního úřadu  
Potvrzení z OSSZ  
Výpis z rejstříku trestů PO  
Výpis z rejstříku trestů FO  
Výpis z obchodního rejstříku  
Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. b) a c)

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis z obchodního rejstříku  
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku




**3) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno


**4) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ**

Seznam stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a)

Název zakázky	Objednatel	Termín plnění	Finanční objem bez DPH
Česká pošta, s.p.	Pošta Teplice 1 – stavební úpravy	9/2016 – 2/2017	7 841 880,- Kč bez DPH
Česká pošta, s.p.	Pošta Mladá Boleslav 1 – stavební úpravy vnitřních prostor	7/2017 – 12/2017	6 570 394,75Kč bez DPH
Přístavba pro magnetickou rezonanci k objektu PIO / jinou osobou První podještědská stavební spol. s r.o.	Krajská nemocnice Liberec	4/2017 – 5/2018	15 269 977,- Kč bez DPH 2 735 690,- Kč bez DPH (elektroinstalace)  185 597,- Kč bez DPH (rozvody medicijních plynů)

Seznam techniků a vzdělání o odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d)

Název pozice	Doloženo
Hlavní stavbyvedoucí	osvědčení o autorizaci č. 35821 profesní životopis s délkou praxe 12 let v oboru řízení stavebních prací (dle ZD požadovaná praxe 7 let) Reference: Pošta Teplice 1 – stavební úpravy (2016 – 2017) – 7,84 mil. Kč
Technik - elektro	osvědčení o autorizaci č. 20680 profesní životopis s délkou praxe 49 let v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (dle ZD požadovaná praxe 5 let)
Technik BOZP – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik	osvědčení o ověření odborné způsobilosti Z-TPO-32/2017 profesní životopis s délkou praxe 20 let v oboru „technik-BOZP“ (dle ZD požadovaná praxe 5 let)



5) **Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je**

Nebylo požadováno

6) **Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

V Ústí nad Labem dne: 1.9 -03- 2019

.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel



Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III. (dále jen „VZ“)**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PŠČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1401/2018**

## Zpráva o hodnocení nabídek

sepsaná dne 21. 11. 2018 při zasedání komise pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

### Členové komise jmenovaní zadavatelem:

#### Člen hodnotící komise:

Bc. Martina Vytisková

Jindřiška Vocásková

Jiří Šenkeřík

#### Náhradník:

Jan Vágner

Ing. Tomáš Hála

Miroslav Machala

### Zapisovatel:

Simona Ježková

### Zahájení jednání:

Jednání bylo zahájeno dne 21. 11. 2018 ve 12:00 hod.

Úvodem jednání členové komise podepsali Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů k výše uvedené zakázce (příloha č. 1). Členové komise byli seznámeni s náplní činnosti v tomto jednání, která spočívá v hodnocení nabídek účastníků.



**Seznam doručených nabídek:**

Nabídka č. 1: NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 27342093

Nabídka č. 2: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČO: 25008196

Nabídka č. 3: METALL QUATRO spol. s.r.o., č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 61538213

Nabídka č. 4: STAVBY JOŽÁK s.r.o., Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčina, IČO: 28737156

Zadavatel přistoupil nejprve k hodnocení nabídek dle § 39 odst. 4 ZZVZ.

**Způsob hodnocení nabídek**

Dle ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ je základním hodnotícím kritériem pro zadání podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení nejnížší nabídková cena bez DPH.

**Výsledek hodnocení nabídek:**

Účastník	Celková cena v Kč bez DPH	Pořadí
NEPRO stavební a.s.	13 111 813,76	3.
ALLKON s.r.o.	15 832 702,72	4.
METALL QUATRO spol. s r.o.	12 787 951,13	2.
STAVBY JOŽÁK s.r.o.	11 530 551,57	1.

Jednání bylo ukončeno dne 21. 11. 2018 ve 12:10 hod.

Členové komise souhlasí s obsahem zápisu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

**Podpisy přítomných členů komise:**

Bc. Martina Vytisková

Jindřiška Vocásková

Jiří Šenkeřík

Název poptávkového řízení: **AKTIVNÍ ANTIDEK SYSTÉM**  
 Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu – poptávkové řízení  
 Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
 se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
 soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
 Evidenční číslo: **009/OOKC/2019**

### Rozhodnutí o výběru dodavatele

Zadavatel tímto analogicky k § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje, že ve výše uvedeném poptávkovém řízení byla vybrána nabídka dodavatele **LINET spol. s r.o.**

#### Analogicky k § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:

Přílohou tohoto rozhodnutí je Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení ze dne 25. 3. 2019, která obsahuje výsledek posouzení splnění požadavků na předmět poptávkového řízení vybraného dodavatele.

#### Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Výběr dodavatele byl učiněn na základě hodnotících kritérií uvedených ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení.

V Ústí nad Labem dne: 01-04-2019

02  

 Krajská zdravotní, a.s.  
 Sociální péče 3316/12A  
 401 13 Ústí nad Labem  
 IČ: 25488627  
 DIČ: CZ 25488627

.....  
 Ing. Petr Fiala  
 generální ředitel





Název poptávkového řízení: **Název poptávkového řízení**  
Druh zadávacího řízení: **Veřejná zakázka malého rozsahu – poptávkové řízení**  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **010/OOKC/2019**

### Rozhodnutí o výběru dodavatele

Zadavatel tímto analogicky k § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje, že ve výše uvedeném poptávkovém řízení byla vybrána nabídka dodavatele **medisap, s.r.o.**

#### Analogicky k § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:

Přílohou tohoto rozhodnutí je Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení ze dne 25. 4. 2019, která obsahuje výsledek posouzení splnění požadavků na předmět poptávkového řízení vybraného dodavatele.

#### Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Výběr dodavatele byl učiněn na základě hodnotících kritérií uvedených ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek poptávkového řízení.

V Ústí nad Labem dne: 07-05-2019

06  
KZ  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče: 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel



Název veřejné zakázky: **„Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce“ (dále jen „VZ“)**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1353/2018**

## **Zpráva o posouzení nabídek**

sepsaná dne 31.10.2018 při zasedání komise pro posouzení nabídek v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

### **Členové komise jmenovaní zadavatelem:**

#### **Člen hodnotící komise:**

Ing. Tomáš Hála

Jan Vágner

Miroslav Machala

#### **Náhradník:**

Bc. Martina Vytisková

Jindřiška Vocásková

Milan Vilacký

### **Zapisovatel:**

Simona Ježková

### **Zahájení jednání:**

Jednání bylo zahájeno dne 31.10.2018 ve 13:00 hod.

Členové komise byli seznámeni s náplní činnosti v tomto jednání, která spočívá v posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.


**Posouzení nabídek:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistupuje komise k posouzení bez provedení hodnocení.

**Nabídka: VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž; IČ: 25567225**

Komise na minulém jednání vyzvala účastníka k doložení originálních dokladů/ověřených kopií k této veřejné zakázce.

Účastník na základě výzvy ze dne 19.10.2018 požádal dne 23.10.2018 o prodloužení termínu (do 30.10.2018) pro doložení požadovaných dokladů. Komise s prodloužením termínu souhlasila.

Účastník na základě výzvy doložil všechny požadované originální doklady/ověřené kopie.

Účastník prokázal splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

Doloženo: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 31.7.2018

Účastník prokázal splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ

Doloženo: Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 31.7.2018

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

dle následujícího:

- 1) jedno osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací dle CPV kódu 45215140-0 (Výstavba nemocničních zařízení) v minimálním rozsahu 53 167 850 Kč bez DPH.
- 2) jedno osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací dle CPV kódu 45200000-9 (Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství) v minimálním rozsahu 53 167 850 Kč bez DPH.

Doloženo: Čestným prohlášením k prokázání kvalifikace a referenčními listy dle následujícího:

Č. reference	Název objednatele	Název zakázky	Doba plnění	Finanční objem
1.	Ústřední vojenská nemocnice Praha	Vybudování centra forenzní medicíny	04/2014 - 08/2015	57 205 098,- bez DPH
2.	KCK Cykloport – Mode s.r.o.	Areál KCK Cykloport – Mode s.r.o. v Otrokovicích	05/2015 - 02/2016	148 661 602,- bez DPH
3.	Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.	Přístavba objektu č.p. 1058 Husova ul. Jičín – bytový dům	04/2016 - 10/2017	86 850 651,- Kč bez DPH

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ dle následujícího:

Název pozice	Minimální počet pracovníků	Minimální požadovaná kvalifikace



Hlavní stavbyvedoucí	1	autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby; 7 let praxe při řízení stavebních prací; účast v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě dle CPV kódu 45215140-0 (Výstavba nemocničních zařízení) v minimálním objemu finančních nákladů 53,1mil. Kč bez DPH.
----------------------	---	---

Doloženo:

Název pozice	Jméno	Doloženo:
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Tomáš Pindřák	Osvědčení o autorizaci č. 29101 Čestné prohlášení - účast v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě – FN Hradec Králové – neurologická klinika 17 let praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího Zaměstnanec

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ dle následujícího:

Název pozice	Minimální pracovníků	počet	Minimální požadovaná kvalifikace
Zástupce stavbyvedoucího	1		autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby; 5 let praxe při řízení stavebních prací; účast v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě dle CPV kódu 45215140-0 (Výstavba nemocničních zařízení) v minimálním objemu finančních nákladů 53,1 mil. Kč bez DPH.

Doloženo:

Název pozice	Jméno	Doloženo:
Zástupce stavbyvedoucího	František Hruboň	Osvědčení o autorizaci č. 34370 Čestné prohlášení - účast v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě – Vsetínská nemocnice a.s. – výstavba interního pavilonu 36 let praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího Zaměstnanec

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ dle následujícího:

Název pozice	Minimální pracovníků	počet	Minimální požadovaná kvalifikace
Technik – elektro	1		autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb,



		specializace elektrotechnická zařízení; 5 let praxe při řízení prací v oblasti elektro, zahrnující obory slaboproud, silnoproud a IT
--	--	--

Doloženo:

Název pozice	Jméno	Doloženo:
Technik – elektro	Ing. Miroslav Pavlišta	Osvědčení o autorizaci č. 23325 20 let praxe v oblasti elektro Poddodavatel účastníka TECHNISERV, spol. s r.o.

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ dle následujícího:

Název pozice	Minimální počet pracovníků	Minimální požadovaná kvalifikace
Technik – vzduchotechnika a klimatizace	1	autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika; 5 let praxe při řízení prací v oblasti vzduchotechnika a klimatizace

Doloženo:

Název pozice	Jméno	Doloženo:
Technik – vzduchotechnika a klimatizace	Ing. Zbyněk Žáček	Osvědčení o autorizaci 28393 24 let praxe v oblasti vzduchotechnika a klimatizace Poddodavatel účastníka AZ KLIMA a.s.

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ dle následujícího:

Název pozice	Minimální počet pracovníků	Minimální požadovaná kvalifikace
Technik – měření a regulace	1	autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení; 5 let praxe v oboru měření a regulace


Doloženo:

Název pozice	Jméno	Doloženo:
Technik – měření a regulace	Ing. Miroslav Pavlišta	Osvědčení o autorizaci č. 23325 20 let praxe v oblasti měření a regulace Poddodavatel účastníka TECHNISERV, spol. s r.o.

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ dle následujícího:

Název pozice	Minimální počet pracovníků	Minimální požadovaná kvalifikace





Technik – rozvod speciálních plynů	1	autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení; 5 let praxe v oboru rozvody speciálních plynů
------------------------------------	---	--

Doloženo:

Název pozice	Jméno	Doloženo:
Technik – rozvod speciálních plynů	Ing. Zdeněk Kvapil	Osvědčení o autorizaci č. 9057 35 let praxe v oboru rozvody speciálních plynů Poddodavatel účastníka MZ Liberec, a.s.

Účastník prokázal splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ dle následujícího:

Název pozice	Minimální počet pracovníků	Minimální požadovaná kvalifikace
Technik BOZP - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik	1	platné Osvědčení k odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a ochrany zdraví při práci podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona 309/2006 Sb. a podle § 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb; minimálně 5 let praxe v oboru „technik-BOZP“

Doloženo:

Název pozice	Jméno	Doloženo:
Technik BOZP - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik	Robert Bakala	Osvědčení č. ROVS/5561/PREV/2018 9 let praxe v oboru „technik BOZP“ Poddodavatel účastníka na základě příkazní smlouvy

Komise se usnesla, že účastník splnil požadavek na předložení originálů/ověřených kopií o kvalifikaci.

**Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž; IČ: 25567225 s nabídkovou cenou 113 567 858,12 Kč bez DPH**

Jednání bylo ukončeno dne 31.10.2018 ve 13:45 hod.

Členové komise souhlasí s obsahem zápisu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Originál doklady/ověřené kopie v elektronické podobě

**Podpisy přítomných členů komise:**

Ing. Tomáš Hála

Jan Vágner

Miroslav Machala

.....  
.....  
.....



Název veřejné zakázky: **„Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce“**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1353/2017**

### **Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele**

Zadavatel tímto dle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhoduje a oznamuje, že v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla vybrána nabídka dodavatele **VW WACHAL a.s., se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž; IČ: 25567225.**

#### **Dle § 123 ZZVZ zadavatel dále uvádí:**

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena pouze 1 nabídka, přistoupila komise k posouzení bez provedení hodnocení.

#### **Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:**

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

#### **Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:**

1) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

2) **Doklady prokazující údaje rozhodné pro prokázání jednotlivých kritérií kvalifikace dle § 77 ZZVZ.**

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3) **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval ekonomickou způsobilost dle § 78 ZZVZ**

Nebylo požadováno



**4) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazuje technickou způsobilost dle § 79 ZZVZ**

Seznam významných služeb dle § 79 odst. 2 písm. b)

Č. reference	Název objednatele	Název zakázky	Doba plnění	Finanční objem
1.	Ústřední vojenská nemocnice Praha	Vybudování centra forenzní medicíny	04/2014 - 08/2015	57 205 098,- bez DPH
2.	KCK Cykloport – Mode s.r.o.	Areál KCK Cykloport – Mode s.r.o. v Otrokovicích	05/2015 - 02/2016	148 661 602,- bez DPH
3.	Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.	Přístavba objektu č.p. 1058 Husova ul. Jičín – bytový dům	04/2016 - 10/2017	86 850 651,- Kč bez DPH

Seznam kvalifikovaných osob dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

Název pozice	Doloženo
Hlavní stavbyvedoucí	Osvědčení o autorizaci č. 29101, Čestné prohlášení - účast v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě – FN Hradec Králové – neurologická klinika, 17 let praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího, Zaměstnanec účastníka
Zástupce stavbyvedoucího	Osvědčení o autorizaci č. 34370 Čestné prohlášení - účast v obdobné funkci nejméně na jedné stavbě – Vsetínská nemocnice a.s. – výstavba interního pavilonu, 36 let praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího, Zaměstnanec účastníka
Technik - elektro	Osvědčení o autorizaci č. 23325, 20 let praxe v oblasti elektro, Poddodavatel účastníka TECHNISERV, spol. s r.o.
Technik – vzduchotechnika a klimatizace	Osvědčení o autorizaci 28393, 24 let praxe v oblasti vzduchotechnika a klimatizace, Poddodavatel účastníka AZ KLIMA a.s.
Technik – měření a regulace	Osvědčení o autorizaci č. 23325, 20 let praxe v oblasti měření a regulace, Poddodavatel účastníka TECHNISERV, spol. s r.o.
Technik – rozvod speciálních plynů	Osvědčení o autorizaci č. 9057, 35 let praxe v oboru rozvody speciálních plynů, Poddodavatel účastníka MZ Liberec, a.s.



Technik BOZP – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik	Osvědčení č. ROVS/5561/PREV/2018, 9 let praxe v oboru „technik BOZP“. Poddodavatel účastníka na základě příkazní smlouvy
---	--

5) **Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je**

Nebylo požadováno

6) **Výsledek zkoušek vzorků**

Nebylo požadováno

**Poučení:**

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.


V Ústí nad Labem dne:

02 - 11 - 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627



Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

